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Mediante el presente Informe de Ingeniería se realiza el estudio de Costos, 
Presupuesto y Programación del Expediente Técnico: Mejoramiento del camino vecinal 
Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza en el Distrito de Campanilla, 
Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín. Se elaboró con la finalidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos en las aulas de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil – 
Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, en la Universidad Nacional de San Martín, 
así como también los cursos impartidos durante el ciclo de complementación. 
El camino vecinal, específicamente el tramo comprendido entre Pajillal, Bambamarca, 
Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza, que forma parte de un circuito vial de vital 
importancia no brinda las condiciones adecuadas para la transitabilidad y 
desplazamiento de los pobladores y el traslado para la comercialización de los 
productos que se cultivan en dicha zona. 
Para lograr el objetivo del presente informe se desarrolló la elaboración de costos, 
presupuesto y programación; a través de la participación activa del interesado para la 
recolección de datos de campo y el respectivo proceso de la información en gabinete, 
aplicando todos los conocimientos requeridos y el manejo de programas tales como 
AutoCad, Ms Excel, S10 y Ms Project, en coordinación directa con el asesor. 
La finalidad del presente Informe es la elaboración de Costos, Presupuestos y 
Programación del Mejoramiento del camino vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos 
- Cruce Cuñumbuza, a nivel de afirmado con material granular; asimismo la ejecución 
de otras obras de arte complementarias como alcantarillas y badenes. Como resultado 
del presente se lograron obtener los Metrados, Análisis de Costos Unitarios, 
Presupuesto, Gastos Generales, Gastos de Supervisión, Programación de Obra y el 
Cronograma Valorizado de Obra. 
La propuesta de este Informe de Ingeniería conllevará al desarrollo social y económico 
de la población; logrando reducir costos y tiempos de circulación; en el traslado de los 
productos agrícolas de la zona. A su vez redundará en mejoras de las condiciones de 
vida de la población. 







Throgh the following Engineering Report, the Cost, Budget and Programming of 
the Technical File is done: Improvement of the Pajillal, Bambamarca, Cinco 
Unidos - Cruce Cuñumbuza road in the District of Campanilla, Province of 
Mariscal Cáceres - San Martín. It was developed with the purpose of applying the 
knowledge acquired in the classrooms of the Professional School of Civil 
Engineering - Faculty of Civil Engineering and Architecture, at the National 
University of San Martín, as well as the courses taught during the 
complementation cycle. The neighborhood road, specifically the stretch between 
Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza, which is part of a road 
circuit of vital importance, does not provide the adequate conditions for the 
passability and displacement of the inhabitants and the transfer for the 
commercialization of the products that are grown in that area. In order to achieve 
the objective of this report, the elaboration of costs, budget and programming was 
developed; through the active participation of the interested party for the 
collection of field data and the respective process of the information in the 
cabinet, applying all the required knowledge and the management of programs 
such as AutoCad, Ms Excel, S10 and Ms Project, in direct coordination with the 
advisor. The purpose of this Report is the elaboration of Costs, Budgets and 
Programming of the Improvement of the Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - 
Cruce Cuñumbuza neighborhood road, at the affirmed level with granular 
material; also the execution of other complementary works of art such as sewers 
and speed bumps. As a result of this, we obtained the Estimates, Analysis of Unit 
Costs, Budget, General Expenses, Supervision Expenses, Work Programming 
and the Valued Work Schedule. The proposal of this Engineering Report will lead 
to the social and economic development of the population; managing to reduce 
costs and circulation times; in the transfer of agricultural products in the area. At 
the same time, it will improve the living conditions of the population. 
 







Desde la antigüedad, la construcción de vías de comunicación ha sido uno de los 
primeros signos de civilización avanzada. Cuando las ciudades empezaron a aumentar 
de tamaño y densidad de población, la comunicación con otras regiones se tornó vital. 
A lo largo de la historia, uno de los problemas fundamentales del país ha sido el 
transporte. Actualmente no contamos con una red vial adecuada para cubrir las 
necesidades existentes en los pueblos, especialmente en los caseríos más alejados 
originando y continuando de esta forma el subdesarrollo. La carencia  de caminos y las 
malas condiciones en que se encuentran éstos, hacen que se incremente el valor 
adquisitivo de los productos, dando origen a la elevación del costo de vida de la 
población. 
Conocedores de la pésima situación en la que se encuentra actualmente la carretera y 
conscientes de nuestra responsabilidad como egresados de la Universidad Nacional de 
San Martín, es que tratamos de contribuir a solucionar ésta problemática, plateando el 
mejoramiento del camino vecinal, beneficiando de esta manera a la comunidad usuaria 
de dicha vía con respecto al traslado de sus productos, acortando costos y tiempo en el 
transporte. Este proceso es de vital importancia por ser una zona netamente agrícola. 
En estos tiempos los pobladores de la zona trasladan sus productos agrícolas y 
pecuarios por un camino que no brinda las características necesarias y adecuadas para 
su desplazamiento.  
A raíz de las precipitaciones pluviales intensas que se manifiestan en la Región San 
Martín; el camino vecinal sufre deterioros en toda su longitud debido a las erosiones 
constantes, agudizando las deficiencias existentes en la superficie de rodadura, 
presentando deformaciones y baches, produciendo el estancamiento de las aguas 
pluviales afectando la plataforma, dificultando aún más la transitabilidad por esta zona. 
Convencidos de la necesidad expuesta surge conseguir el mejoramiento de los 
actuales caminos y proponer la construcción de nuevas carreteras que permitan la 
integración de los centros poblados en el interior del país, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida y las condiciones de transporte de la población rural; tanto el acceso a 




1.1. Antecedentes del problema 
 
Las vías de comunicación de nuestra región, en la actualidad se encuentran en estado 
deficiente, sobre todo la actual y única vía aperturada a nivel de trocha en el tramo 
mencionado, empleando maquinaria pesada y herramientas manuales, para de esta 
forma hacer que el Distrito de Campanilla sea más accesible y de esta manera lograr el 
libre y oportuno desplazamiento de los habitantes de la zona así como el traslado de 
sus productos hacia el mercado local. 
La vialidad rural es un elemento de mucha importancia para las economías de los 
Gobiernos Locales toda vez que es un elemento de integración que contribuye al 
intercambio económico y por lo tanto a la mejora de la calidad de vida del poblador, al 
ordenamiento territorial y en general al desarrollo económico. 
Por ello garantizar una adecuada transitabilidad de la red vial vecinal en las jurisdicción 
de los Gobiernos Locales es un objetivo a alcanzar  a fin de permitir la mejora de las 
economías. Implica la ejecución de las inversiones estrictamente necesarias, que 
solucionen verdaderos problemas de las vías, con tecnologías y costos adecuados. 
El Distrito de Campanilla, geográficamente se encuentra ubicada dentro del territorio de 
la Provincia de Mariscal Cáceres en el Departamento de San Martín, perteneciente a la 
Región de San Martín. Asimismo la localidad de Campanilla es la capital de distrito del 
mismo nombre. Está situada en la parte Nor Oriental del territorio peruano a una altitud 
de 313 msnm a 07° 29‟ 04” latitud sur y 76° 39‟ 16” latitud Oeste. Cuenta con una 
superficie total estimada de 2 249.83 km2. 
Los límites del distrito son los siguientes: Por el Norte, con la provincia del Huallaga; al 
Sur, con la Provincia de Tocache; al Este con La provincia de Bellavista; y por el Oeste 
con el Departamento de La Libertad. 
Considerando el desarrollo que actualmente se manifiesta en la localidad, el 
crecimiento demográfico y dada las condiciones que ofrece una vía importante como 
esta, requiere de atención urgente, de tal manera que pueda otorgar transitabilidad a 






Es materia del presente Informe de Ingeniería, realizar la elaboración  del cálculo de los 
costos, presupuesto y programación de la  obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal 
Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos – Cruce Cuñumbuza Distrito de Campanilla, 
Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín”; en base a lo 
mencionado se elaboró el presente proyecto a nivel de planos definitivos, mediante la 
aplicación y uso de herramientas informáticas. Para tal fin se formulará el presupuesto 
de obra, el análisis de costos unitarios y programación para la ejecución de la obra. 
Este Informe de Ingeniería comprende la formulación del proyecto, referido al 
mejoramiento del camino vecinal e incluye la construcción de las diferentes obras de 
arte necesarias para tal fin en el camino vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos – 
Cruce Cuñumbuza Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres, 
Departamento de San Martín. 
 
1.3. Limitaciones 
El desarrollo del tema, motivo del presente Informe de Ingeniería, se limita al 
planteamiento y elaboración de los costos, presupuesto y programación de obra del 
camino vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza en el Distrito 
de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín. Apoyándose únicamente 
en los planos del mencionado proyecto. Donde se contempla el mejoramiento de la vía 
existente a nivel de afirmado de vía con material granular en una longitud de 6,160 
metros, así mismo incluye la construcción de obras de  arte y perfilado de cunetas. 
1.4. Justificación 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se justifica por que servirá como una 
propuesta económica para el financiamiento del mejoramiento del camino vecinal 
Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza en el Distrito de Campanilla, 
Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín. 
El presente trabajo podrá servir como material de consulta para aquellas personas 
dedicadas a la elaboración de expedientes técnicos de carreteras no pavimentadas de 
bajo volumen de tránsito, utilizando para ello bibliografía de costos y tiempos en 
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carreteras adaptándose al área de estudio, teniendo en cuenta las condicionantes  
particulares que se requieren de acuerdo a la zona de ejecución del proyecto.  
A través de este informe de ingeniería con el desarrollo técnico-científico de la facultad. 
Se considerará, además, como un aporte de la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de San Martín, y  podrá ser usado como material de consulta con 






II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes Teóricos 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería, estará contribuyendo con toda la 
información necesaria para la realización de este proyecto. Como antecedente de 
información la elaboración del presupuesto se efectuó a partir de presupuestos con los 
costos unitarios elaborados y estandarizados por Capeco adecuados a la zona del 
proyecto, además de ser complementado con el programa S10-2005. 
Como antecedentes teóricos tenemos: 
Los autores, Blank, Leland T y Tarquin, Anthony J, en su libro nos menciona que: 
“La Ingeniería económica propone formular, estimar y calcular los productos 
económicos cuando existen opciones disponibles para proceder con un propósito 
definido; en resumen, es un grupo de métodos matemáticos que facilitan las 
comparaciones económicas”.  
Asimismo Arciniegas Serrano, señala que: “Cuando se piensa en un proyecto, las 
primeras interrogantes asociado con él es acerca del costo final y el tiempo de duración 
del mismo; y para ello es necesario, determinar los costos requeridos para concebir 
dicho proyecto; estos costos corresponden a la inversión de dinero en las etapas de 
planeamiento (Programación de obra) y construcción del proyecto. La evaluación de 
costos considera el estudio de factores de diversa índole, los cuales generan al final un 
presupuesto el cual proporciona una base económica del proyecto. Esta base 
económica representa el costo total del proyectado de la obra y de allí se parte para la 
ejecución. 
Por su parte, Céspedes Abanto, en su libro nos indica que: “La exploración del suelo, 
es una actividad muy costosa; el costo en función del número de muestras ensayada; 
por ello toda muestra debe ser representativa y además significativa”. 
De igual manera en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad 
Nacional de San Martin, existen trabajos relacionados con el presente trabajo, tales 
como Informes de Ingeniería elaborados con la finalidad de optar el Título Profesional 
de Ingeniero Civil, habiéndose tomado en cuenta para el presente Informe de 




Según, Guerra Guerra, que desarrolló el Informe de Ingeniería Titulado: "Mejoramiento 
del camino vecinal Emp- 5N – Baños Sulfurosos – Alfarillo – Ochame, Moyobamba, 
Región San Martín", recomienda que la ejecución de la carretera deberá realizarse en 
época de verano de lo contrario se tendrá dificultades debido a las condiciones 
climáticas y a la naturaleza que presenta la zona. 
Asimismo, Ramírez Macedo, como autor del Informe de Ingeniería Titulado: 
"Rehabilitación y Mejoramiento del camino vecinal Cedro Pampa – Pilluana (Tramo Km 
06+000 – Km 19+326) a nivel de Perfil de Inversión", recomienda y menciona que por 
ser los caminos no asfaltados los más numerosos del país, con mayor razón es 
necesario contar con estándares adecuados para las obras que serán ejecutadas en 
las vías asfaltadas de bajo tránsito, que requieren mantener, recuperar o superar sus 
niveles de servicio. 
Finalmente, Salas Dávila, en su Informe de Ingeniería Titulado: "Análisis de Costos y 
Presupuestos de la Obra: Clínica Martín Elorza - Calzada", llegando a modo de 
conclusión menciona que la fórmula polinómica es la sumatoria de términos llamados 
también monomios que contienen la incidencia de los principales elementos del costo 
de la obra. 
2.2. Objetivos 
2.2.1. Objetivo General 
Elaborar el presupuesto y programación de la obra: “Mejoramiento del camino 
vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos - Cruce Cuñumbuza en el Distrito de 
Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín”, con la finalidad de plantear 
una propuesta económica adecuada a la zona de ejecución del proyecto. 
 
2.2.2. Objetivos Específicos 
Elaborar los metrados de cada partida. 
Determinar los costos unitarios para la formulación del presupuesto 
Elaborar el presupuesto del proyecto. 
Realizar la elaboración de la Formula Polinómica. 
Determinar la programación de la ejecución de la obra y estimar el tiempo, 




2.3. Marco Teórico y Conceptual 
 
Para el desarrollo del presente Informe de Ingeniería, esta sección está conformada por 
la definición de los términos que han sido utilizados en el desarrollo del presente 
Informe de Ingeniería. 
 
2.3.1. Definiciones de costos y presupuesto de obra 
2.3.1.1. Concepto de Costos y Presupuesto 
Salinas Seminario, manifiesta que: “Costos y presupuestos son dos términos 
estrechamente relacionados dado que no puede haber presupuesto sin costos; y un 
costo por si solo aplicado a una cantidad o metrados, de determinada unidad constituye 
ya un presupuesto”.  
Esquema N°01: Representación de una Obra 
 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
 
Tipos de costos 
Existen rubros en los presupuestos que por ser netamente diferenciados y de 
considerable incidencia en el monto de la obra, deben ser consignados separadamente 
sin suponerlos incluidos en los gastos generales y utilidad, tal es el caso del impuesto a 
los bienes y servicios, garantías, etc. 
Existen dos tipos de Costos: 
Costos Directos 
Conformada por la mano de obra calificada y no calificada, materiales, herramientas, 
equipos y maquinaria. El análisis de estos costos se realizará para cada una de las 
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partidas que conforman el proyecto, los mismos que pueden tener diversos niveles de 
aproximación al costo real. Sin embargo, el efectuar un mayor refinamiento de los 
mismos no siempre conduce a una mayor exactitud porque siempre existirán 
diferencias entre los diversos estimados de costos de la misma partida. Ello debido a 
los diferentes criterios que se puedan asumir. 
Costos Indirectos 
Estos son los que no pueden ser directamente atribuibles a la ejecución del proyecto. 
Básicamente son los gastos ocasionados por el funcionamiento de la empresa 
constructora; entre estos se encuentran los gastos administrativos, la dirección técnica 
de campo, gastos de papelería, mobiliario y otros, está conformado por los gastos 
generales y utilidad. 
 
2.3.1.2. Calculo de Movimiento de tierras 
2.3.1.2.1. Línea Sub Rasante 
El costo de construcción de un camino o carretera está regido por el movimiento de 
tierras que comprende una serie de estudios que dan la seguridad de que el 
movimiento a realizar es el más económico dentro de las especificaciones que el 
proyecto requiere. 
2.3.1.2.2. Sub Rasante Económica 
La sub-rasante  a al que corresponden los movimientos de tierra más económicos se le 
llama sub-rasante económica, y para eso se debe tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Cumplir con las especificaciones nacionales. 
Estudiar el alineamiento horizontal (en la mayoría de los casos de alineamiento 
horizontal es definitivo, pero existen casos en los que habrá que modificarlas). 
La sub-rasante debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel y su 
elevación debe ser suficiente para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o al 
pavimento, causado por las zonas de inundación o humedad excesiva en el terreno 
natural. 
 




a) Características geotécnicas. 
b) Características topográficas. 
c) Sub-rasante mínima. 
 
a) Características Geotécnicas 
La calidad de los suelos que se encuentran en la zona en donde se localiza el camino, 
es muy importante para lograr el proyecto de la sub-rasante económica, ya que 
además del empleo que tendrá en la formación de las terracerías, servirán de apoyo al 
camino. 
 
b) Características Topográficas 
Se consideran los siguientes tipos de terreno: Plano, lomerío y montañoso. En terreno 
plano el proyecto de la sub-rasante es generalmente en terraplén, sensiblemente 
paralelo al terreno, con la altura suficiente para quedar a salvo de la humedad propia 
del suelo y de los escurrimientos laminares. 
En lomerío el proyectista debe estudiar la sub-rasante, combinando las pendientes 
especificadas y obteniendo un alineamiento vertical ondulado, que en general permiten 
aprovechar el material producto de los cortes para formar los terraplenes contiguos. 
En terreno montañoso, la formación de las terracerías se obtiene mediante la 
excavación de grandes volúmenes; el proyecto de la sub-rasante queda generalmente 
condicionado a la pendiente transversal del terreno y el análisis de las secciones 
transversales en zonas críticas o en balcón debe estudiarse considerando la 
construcción de muros de contención  o de viaductos, con el objeto de obtener el 
menor costo del tramo. 
 
c) Sub-rasante Mínima 
La sub-rasante económica debe sujetarse a ciertos elementos del camino que definen 
su elevación mínima y que son fundamentalmente los siguientes: 
Zonas de Inundación.- El paso de un camino por zonas de inundación obliga a guardar 
cierta elevación de la sub-rasante que se fija de acuerdo al nivel de aguas máximas 
extraordinarias, con la sobre-elevación de las aguas producidas por el obstáculo que a 
su paso presentara el camino y con la necesidad de asegurar la estabilidad de las 
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terracerías y del pavimento. Se recomienda que la elevación de las sub-rasante sea 
como mínimo un metro arriba del nivel de aguas extraordinarias. 
Intersecciones.- El proyecto de la sub-rasante económica debe tomar en cuenta las 
vías terrestres que se crucen. En las intersecciones a desnivel debe realizarse un 
estudio económico para determinar si conviene que el paso del camino en proyecto sea 
inferior o superior. 
 
2.3.2. Metrados 
Según Salinas Seminario, refiere que: “El metrado es  el cálculo  o cuantificación por 
partidas, de la cantidad de obra a ejecutar.  Donde el metrado debe realizarse con un 
proceso ordenado y sistemático de cálculo, en base a partidas”. 
Asimismo Vásquez Bustamante, menciona que: “Podemos definirla como la cantidad 
a obtener, definida por el nombre de la partida y su unidad”. 
2.3.2.1. Tipos de metrados 
Salinas Seminario, nos describe los tipos de Metrados: 
1) Metrado por Conteo 





Puntos de agua, etc. 
 
2) Metrado por Acotamiento 
Cuando se metra en base a las cotas que definen un elemento y su partida 
correspondiente. Ejemplo: 
Partida concreto en columnas 
Concreto en vigas, etc. 
 
3) Metrado por Gráficos 
Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel milimetrado. Ejemplo. Área 
de Cortes y Rellenos de movimiento de tierras, etc. 
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4) Metrado con Instrumentos 
Cuando se metra en base a instrumentos como el planímetro. Ejemplo. Área de Cortes 
y Rellenos de movimiento de tierras, etc. 
5) Metrado mediante Software 
Cuando se metra en base a apoyo de Software como los Programas Cad para Áreas 
de figuras cerradas o volúmenes para movimiento de tierras. 
6) Metrado por fórmulas 
Cuando se metra usando formulas definidas. Ejemplo. Volúmenes de Cortes y Rellenos 
de movimiento de tierras, etc. 
Esquema 02. Sección Transversal del terreno Corte y Relleno 01 
SECCION 01 
 

















 ………..…………………. (2) 
 






d: Distancia entre progresivas (Cuando en una de las dos secciones no hay área)  
7) Metrados empleando coeficientes 
Cuando se metra usando coeficientes definidos o aproximados, como Coeficiente de 
Esponjamiento (Ejemplo: Partida Eliminación de material excedente). Coeficientes de 
Compactación (Ejemplo: Partida Rellenos Compactados). 
Ejemplo: 
Sección de excavación: 
1.00 m x 2.00 m x 0.50 m = 1.00 m3 (tierra natural) 
Volumen de material para eliminación: 
1.00 m3 x 1.25 = 1.25 m3 
Volumen de material para relleno compactado: 
1.00 m3 / 0.80 = 1.25 m3 
 
8) Metrados con Isométricos 
Cuando se metra usando isométricos. 






𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐑𝟏 + 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐑𝟐
𝟐
 × 𝐝 
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐂 =
𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐂𝟏 + 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐂𝟐
𝟒
 × 𝐝 
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐑 =
𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐑𝟏 + 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐑𝟐
𝟒
 × 𝐝 
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐂 =
𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐂𝟏 + 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐂𝟐
𝟐
 × 𝐝 
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2.3.2.2. Recomendaciones para metrar 
Salinas Seminario, nos señala como recomendaciones generales para metrar a las 
siguientes: 
1. Que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este 
proceso. 
2. Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
3. Aplicación de la Normativa vigente (Norma Técnica). 
4. Establecer un orden y sistema de metrar. 
5. Apoyarse en colores por elementos o áreas. 
 
2.3.2.3. Metrados y Normas Legales 
Salinas Seminario, manifiesta que de acuerdo a la consigna en el Art. 197 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N 184-2008-EF), se 
determina lo siguiente: 
Sistema de Contratación a Precios Unitarios. En este sistema se valorizan los metrados 
realmente ejecutados. 






Metrado a valorizar 
Concreto 
f‟c=175kg/cm2 
100 m3 80 m3 




90 m3 120 m3 
120 m3 (90 m3 
contractuales y 30 m3 
Adicionales) 
 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes Técnicos. 
Sistema de Contratación a Suma Alzada. En este sistema se valorizan hasta el total de 
los metrados del presupuesto de obra. 
TABLA 02. Ejemplo de valorización Metrados a Suma Alzada. 








100 m3 80 m3 













90 m3 120 m3 
90 m3 (no hay 
Adicionales por 
mayor metrado) 




Salinas Seminario, sostiene que: “Deberá ser considera como Partida a cada una de 
las partes o actividades que se requieren ejecutar para llegar al todo que viene a ser la 
realización de la obra total”. 
Vásquez Bustamante, sostiene que Partida es el nombre en el que se identifica al 
trabajo a realizar, para: cuantificar, presupuestar, evaluar y programar las actividades 
de la obra. 
Asimismo añade que: “La partida se puede subdividir en subpartidas de primer orden, 
segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Esto debido a que se lograra tener mayor 
exactitud en la forma que se tenga que evaluar la partida matriz que dio origen a las 
subpartidas”. 
La cantidad de obra (metrado) por Partida se determina en base a los métodos, u otros 
antes señalados.  
Ahora bien, en base a la descripción de las Especificaciones Técnicas, las partidas 
tienen un orden o jerarquía.  
Por ejemplo: 
02.00 Estructuras      1er Orden 
02.03 Obras de Concreto Armado   2do Orden 
02.03.04 Escaleras       3er Orden 
02.03.04.01 Concreto en escaleras    4to Orden 
02.03.04.02 Encofrado y desencofrado    4to Orden 




Salinas Seminario, menciona y define a los Planos como la representación gráfica, en 
dos dimensiones (2D), de elementos de tres dimensiones (3D). 
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Los metrados se formulan en base a los siguientes documentos: 
Planos del Proyecto, como cantidad. 
Especificaciones Técnicas, como calidad. 
 
Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, 
los metrados que se determinen recogerán también estas situaciones, lo cual como es 
evidente llevará a un Presupuesto incorrecto. 
 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de Arquitectura: 
Elevaciones, Plantas 1:50. 
Tamaño de los Planos. 
Membretes, Etc. 
 
Es importante recordar que en el Sistema de Contratación a Suma Alzada, la obra está 
definida por una jerarquía de documentos: 
1. Planos. 
2. Especificaciones Técnicas. 
3. Memoria Descriptiva. 
4. Presupuesto. 
 
Por lo tanto en este sistema de contratación es fundamental contar con “buenos” 
planos. 
 
2.3.3. Costos Directos 
Salinas Seminario, define que: “Los costos directos son aquellos que quedan 
insumidos en la obra y este es el resultado de la multiplicación de los metrados por los 
costos unitarios”. 
Estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación de los metrados 





Costo Directo = Metrados x Costo Unitario 
16 
 
2.3.3.1. Costos Unitarios 
Los costos unitarios están definidos por la sumatoria de mano de obra, materiales y 
equipo/herramientas” 
Asimismo están definidos por la sumatoria siguiente: 
 
 


















2.3.3.2. Aporte Unitario 
Es el aporte correspondiente a la cantidad de recurso (mano de obra, material y 
equipo) que se necesita para ejecutar una unidad de medida determinada (m3, m2, kg, 
m, etc.). 
2.3.3.3. Rendimiento 
Es la cantidad de trabajo que ejecuta una cuadrilla en una jornada de trabajo de 8 
horas. La unidad del rendimiento tiene que ser la misma que la partida” 
Ejemplo: 
Partida : Excavación de zanjas por cimiento (m3) 
1 Peón = 4 m3 excavación / 8 horas. 
Partida : Acero fy=4200 kg/cm2 en Vigas (kg) 
0.1 Capataz + 1 Operario + 1 Oficial = 320 kg habilit. acero / 8 horas. 
Partida : Cimientos Corridos 1:10 + 30% PG (m3) 
1 mezcladora = 25 m3 / 8 horas. 
 
2.3.3.4. Costos de Mano de obra 
Salinas Seminario, propone analizar el parámetro más difícil de evaluar por tratarse 
del factor humano. 
Este costo está definido por dos parámetros: 
El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado generalmente 
Costo Hora - Hombre. 




El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar un determinado 
trabajo, es un parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el 
analista, puede llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra.  
El rendimiento permite determinar el “Aporte Unitario de Mano de Obra”. 
 
2.3.3.5. Costo Hora – Hombre 
Salinas Seminario, sostiene que el régimen Laboral de Construcción Civil establece 




















El precio para cada hora de cada obrero (operario, oficial y peón), se debe determinar 
de acuerdo al costo Hora-Hombre vigente en obras de edificación. 
Así el empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 
Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además de los aportes al Seguro 
Social, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aportaciones que son de cargo 
exclusivo del empleador. 
 
Este costo hora - hombre es diferente de un lugar a otro del país en función a: 
Ubicación de la Obra.- Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
urbanos) debido a que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país. Más 
aún podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 
carreteras, presas, irrigaciones, etc.) puesto que los obreros “viven en la obra” 
(Campamentos) no existe gasto por parte del Contratista por ende no deberá 
considerar en el costo de la Hora – Hombre, sin embargo en nuestro medio las 
entidades no consideran lo señalado al formular los costos de mano de obra en los 
expedientes técnicos. 
En conclusión el costo Hora - Hombre de un operario de una obra de edificación en 
Lima no es igual al costo de Hora - Hombre de un operario de una obra de carreteras 
en Piura. 
Complementando lo señalado, en determinados análisis de costos unitarios se 
considera dentro de la estructura de la mano de Obra al Capataz. 
Costo hora-hombre = Gana Obrero + Aportac. 
                Empleador 
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Es de precisar sin embargo  que en las normas del Régimen Laboral de Construcción 
Civil este trabajador no está considerado. Por tal razón su costo de Hora - Hombre es 
variable, en muchos expedientes este rango va del 10 % al 20 % más del costo hora - 
hombre del operario.  
Costo Hora – Hombre Capataz = De 1.10 a 1.20 Operario 
De acuerdo con lo anterior el costo de la hora – hombre para el periodo 01.06.2017 al 
31.05.2018 es el siguiente: 
 
TABLA 03. Costo Hora – Hombre (H-H) 













Fuente: Boletín Capeco Mayo 2017 – Pág. 82. 
 
La bonificación unificada de construcción (BUC) es aquella que se entrega únicamente 
al trabajador de construcción civil adicional a su Remuneración Básica, y se abona por 
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día trabajado, está conformada por varias bonificaciones tales como: desgaste de ropa, 
de herramientas, por alimentación, por falta de agua potable y por especialización para 
el operario. 
 
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (BUC) 
Desgaste de Herramientas y ropa………………………..…10.00% 
Alimentos………………………………………………………..10.00% 
Agua Potable……………………………………………………10.00% 
Especialización (Solo Operario)……………………………  2.00% 
 
Se abona de la siguiente manera: 
 Operario:           32% adicional del Remuneración Básica 
 Oficial:               30% adicional del Remuneración Básica 
 Peón:                 30% adicional del Remuneración Básica 
 
Asimismo los operarios especializados en soldaduras de alta precisión o trabajos de 
montaje electromagnéticos percibirán una Bonificación Extraordinaria Especializada 
equivalente al 7% de su jornal básico. 
 
 
También se puede señalar que desde la creación del Sistema Privado de Pensiones 
(AFP‟s), en 1993, el costo hora-hombre de los obreros afiliados difiere del costo hora-
hombre de los obreros no afiliados. 
Cabe agregar que el denominado Maestro de Obra tampoco figura en las normas sobre 
Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no corresponde 
a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales. 
 
2.3.4. Rendimientos 
Ramos Salazar, nos indica que: “El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un 
parámetro de muy difícil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano 
existente de por medio, entre otros, los siguientes factores que tienen que ver el 
Rendimiento”. 





Ubicación geográfica de la obra, etc. 
 
a) Tablas de Rendimientos Oficiales 
El rubro de los rendimientos, lo único establecido por una norma legal hasta la fecha, 
son los Rendimientos mínimos Oficiales de la Mano de Obra en Edificación, en 
Jornadas de 8 horas, establecidas y aprobadas por Resolución Ministerial Nº 175 del 
09.04.68. 
 
b) Aporte Unitario (A.U) de Mano de Obra 
Para calcular la cantidad de recursos de mano de obra por unidad de partida, se 




Ejemplo: Concreto para Zapatas 140 kg/cm2, Rendimiento = 25 m3/día 
 
Cuadrilla = 0.2 capataz + 2 operarios + 2 oficiales + 8 peones. 
 
A.U. (c) = (0.2 x 8)/25 = 0.064 hh. 
 
A.U. (op) = (2 x 8)/25 = 0. 64 hh. 
 
A.U. (of) = (2 x 8)/25 = 0. 64 hh. 
 
A.U. (pe) = (8 x 8)/25 = 2.56hh. 
 
2.3.5. Materiales 
El costo de los Materiales está determinado por dos parámetros: 
Aporte unitario del material. 
Precio del material. 
 
2.3.5.1. Aporte Unitario del material 
Bajo este concepto, dentro de los costos directos, el aporte unitario de materiales 
corresponde a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida 
(m3, m2, etc.). 
Como sabemos, los materiales son expresados en unidades de comercialización: bolsa 
de cemento, m3 de arena, m2 de piso, galón de asfalto RC-250, etc. 




Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a registros directo de obra, lo cual obviamente es más real. Las 
cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo de obra, se 
puede determinar en base a registros directos de obra, tablas, catálogos y manuales. 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros 
importados. 
 
2.3.5.2. Aporte Unitario de Materiales para Concreto 
 
En lo que respecta a obras de edificación, alguno de los principales materiales y aporte 





Respecto a la dosificación del concreto, según su resistencia a la compresión, existen 
varios datos, dependiendo además de la mencionada dosificación, se calcula por peso 
o por volumen. Así se tiene por ejemplo 
Concreto en Columnas: f‟c = 175 Kg/Cm2  (m3) 
Cemento :  8.85 bolsas    
Arena Gruesa :  0.57 m3    
Piedra Chancada : 0.58 m3  
 
Concreto Simple para Cimientos: 1:10 + 30 % PG 
Cemento  : 2.90 bolsas    
Hormigón  : 0.83 m3    
Piedra Grande  : 0.48 m3    
 
Concreto Simple para Sobrecimientos: 1:8 + 25 % PM 
Cemento : 3.70  bolsas 
Hormigón : 0.85  m3 




Concreto = Cemento + Arena gruesa + Piedra 
                    chancada + Agua 
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Fuente: Ramos Salazar, Jesús. Costos y presupuestos en edificación – CAPECO. 
 
 
a) Madera para encofrado 
Ramos Salazar, nos indica que: “Para determinar el aporte unitario de la madera para 
encofrado, debemos partir de un gráfico o esquema y en obras importantes se cuenta 
con planos de los encofrados”. 
 
A partir de estos y teniendo en consideración las medidas comerciales de barrotes y 
tablones de madera, así como triplay en determinados casos, se establece la cantidad 









Sin embargo, el parámetro más difícil de estimar es el número de usos de la madera. 
Esto depende de la experiencia de cada empresa y se tomarán en cuenta condiciones 
climáticas en la obra, calidad de mano de obra, etc. 
Por ejemplo de acuerdo a Ramos Salazar se tiene: 
Tablones 1 ½ “ x 8” :  7 usos ( en columna ) 
Planchas de triplay  4‟ x 8‟ x 19 mm:  3 usos ( en columna) 
 
Así se tiene por ejemplo: 
Cantidad   =
     ×    ×   ×     




=          ⁄  
 
                      Sección (en pulgadas) x largo (pies) 
Cantidad p2 madera = --------------------------------------------------- 




Supongamos que son 6 tablones por viga: 6 x 1.23 = 7.38 p2/m2 (A.U. bruto). 
Estimamos 7 usos: 7.38 / 7 = 1.054 p2/m2 (A.U. neto). 
 
b) Agua para la Obra 
Salinas Seminario, nos señala que: “Si en un presupuesto de obra, figura la partida 
„Agua para la Construcción‟ (donde se incluye el agua según el Reglamento de 
Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbana), en los análisis de costo 
directo de concretos y otros, donde interviene el agua, no se debería considerar”. 
 
Clavos y Alambres 
 
TABLA 05. Clavos, tipos y cantidad por kg 
Dimensión Tipo Cantidad por Kg
1" 15 BWG 1904
1 ½" 14 BWG 1028
2" 13 BWG 582
2 ½" 11 BWG 272
3" 10 BWG 180
3 ½" 9 BWG 128
4" 8 BWG 94
5" 7 BWG 65
6" 5 BWG 40  





TABLA 06. Alambre (negro y galvanizado) tipos y cantidad por kg 
Número
Diámetro            
(mm)
Kg/ml
8 BWG 4.191 0.110
10 BWG 3.404 0.072
12 BWG 2.769 0.048
14 BWG 2.108 0.028
16 BWG 1.691 0.017
18 BWG 1.245 0.014  





Porcentajes y desperdicios 
Este porcentaje es difícil de estimar. En términos conocidos estos porcentajes son: 
 
TABLA 07: Porcentaje de Desperdicios 
Descripción % Desperdicio Promedio
Mezcla para concreto 5
Mortero 10
Ladrillo para muros 5
Ladrillo para techos 5









Ø 1” 10  
Fuente: Ramos Salazar, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación – Capeco. 
 
2.3.5.3. Precio de Materiales en Obra 
En este parámetro se debe considerar El precio de material puesto en obra. 








PMPO =  Precio del material puesto en obra. 
PMO = Precio del material en el origen (donde se cotiza y debe ser con 
      fabricantes o proveedores grandes). 
F =   Flete terrestre. 
PMPO = PMO + F + A/M + M + V + O 
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A/M =   Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PMO. 
M =   Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO. 
V = Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se aplica a 
            Materiales explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual). 
 
2.3.5.3.1. Costos de los materiales necesarios para la construcción de Carreteras 
Ibáñez, nos indica que: “Los costos de los materiales necesarios para la construcción 
de carreteras, son componentes básicos dentro de un Análisis de Costos Unitarios. No 
deberán incluir Impuesto General a las Ventas(IGV), asimismo deberán ser 
determinados teniendo en cuenta los gastos que se requieren para ser colocados al pie 
de la obra, por tal razón el costo utilizado además de su costo exfabrica, debe ser 
incrementado con los siguientes rubros: 
a) Costo del flete 
b) Costo del manipuleo 
c) Costo del almacenamiento 
d) Costo por mermas 
e) Costo de viáticos 
 
a) Costo del flete 
Ibáñez, nos indica que: “El flete es el costo del transporte desde su lugar de fabricación  
o expendio hasta el almacén de la obra, el mismo que deberá ser ubicado en el centro 
de gravedad  de la obra. Para calcular el costo de flete se debe aplicar los dispositivos 
legales vigentes del que son publicados en el diario oficial „El Peruano‟. 
A la fecha el del cálculo del flete se hace de acuerdo a lo que establece el D.S. N°049-
2002-MTC, el D.S. N° 010-2006-MTC y su modificatoria D.S. N° 033-2006-MTC.” 
 
b) Costo del manipuleo 
Ibáñez, menciona que: “Manipular materiales es recoger y depositar, mover en un 
plano horizontal o vertical o ambos casos a la vez y por cualquier medio, materiales o 




Calcular el costo del manipuleo en materiales es complicado debido a que realmente se 
necesita un análisis bien profundo para cada uno de los materiales necesitados, ya que 
el trato es diferente. En este caso vamos a considerar un costo estimado promedio por 
kg. Equivalente a 1/1000 del costo de un jornal del peón incluyendo sus leyes sociales. 
Este valor ha sido calculado teniendo en cuenta que una cuadrilla de 4 peones puede 
manipular 4.000 kg/día”. 
 
c) Costo del almacenamiento 
Ibáñez, nos señala que: “Almacenar es un servicio auxiliar en la construcción en la 
construcción de las obras”. Sus deberes son:  
1. Recibir, para su salvaguarda y protección, todos los materiales necesarios para la 
construcción vial. 
2. Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitados autorizadas por el 
Ingeniero Residente. 
3. Llevar los registros de almacén necesarios. 
4. Hacerse cargo de los materiales en el curso de la construcción. 
5. Mantener el almacén limpio y en orden; teniendo un lugar para cada cosa en su 
lugar.  
 
d) Costo por mermas y desperdicios 
Ibáñez, nos indica que: “La merma es la porción de material que se consume 
naturalmente, desperdicios son perdidas irrecuperables e inutilizables de los 
materiales, desechos. Se presenta en el proceso de transporte dese el centro del 
abastecedor hasta el almacén  de la obra, en el proceso constructivo, etc., en fin son 
costos que deben de considerarse dentro del costo de un material”. 
 
e) Costo de viáticos 
Ibáñez, señala que: “Es la subvención por concepto de gastos de viaje, que se abona al 
personal de seguridad que salvaguarda el transporte de explosivos (dinamita, 







2.3.5.4. Precio del Material con o sin  I.G.V. 
 
Salinas Seminario, a través del texto nos comenta que: “Si el análisis de costos 
unitarios es para un presupuesto de una obra por contrata, el precio del material es sin 
I.G.V. (Aplicándose este en los Costos Indirectos). 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por 
Administración Directa, el precio del material es con I.G.V. (Aplicándose este en los 
Costos Directos)”. 
 
Por lo tanto cuando se coticen precios o se utilicen precios de tablas de Revistas 
Técnicas se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el I.G.V. 
 
Así también para los precios de los materiales no se deben considerar los descuentos 
que puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 
 
También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, 
no a una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios 
siempre deben ser a fecha de fin de mes. 
 
2.3.6. Equipos y Herramientas 
2.3.6.1. Equipo 
Existen diversas maquinarias y equipos según el tipo de obras, sin embargo el análisis 
del costo del equipo tiene en consideración dos parámetros básicos: Costo de 
operación y Costo de Posesión”. 
 
Costo Hora – Máquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de 
equipo por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia del 
motor, si es sobre llantas  o sobre orugas, antigüedad, etc. 
 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de 
alquiler Horario de Equipo. Se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo 
consideramos necesario que se conozca los criterios básicos del cálculo de la tarifa de 
alquiler de equipo. 
Según Resolución Directoral, señala que: “Existe la norma técnica denominada: 





El costo de alquiler de equipo, tiene a su vez 2 componentes de costos: 
a) Costo de Posesión 
 
Valor de Adquisición (Va). Es el valor de la máquina en el mercado, con I.G.V. 
Valor de Rescate (Vr).Es el valor de la máquina al final de su vida económica útil. Se 
estima:  
Equipo pesado 20% al 25% Va. 
Equipo Liviano 8% al 20% Va. 
 
Vida Económica útil (Ve). Es el período en el cual una máquina trabaja con un 
rendimiento económico justificable. Se considera:         
1 año de 10 meses 
1 mes de 25 días 
1 día de 8 horas 
 
Depreciación (D). Es la pérdida del valor de la máquina en el tiempo por el uso en su 














Va =  Valor de Adquisición 
I =  Tasa de interés TAMEX (Moneda extranjera) 
K =  Coeficiente por vida económica 





           Va - Vr 
D = ------------------ 
          Ve (horas) 
         N + 1 
     (------------)  x  N 
           2N 
K = -------------------------- 





Seguros y Almacenaje (S.A). Corresponde a los costos por riesgos y permanencia en 






b) Costo de operación 
 
Mantenimiento y Reparación (M,R): Originados por la conservación de la máquina y 
valor de la mano de obra de los mecánicos y repuestos. 
 
   








Lubricantes: Corresponde al aceite y grasa. Su consumo depende del tipo y potencia 
de la máquina. 
Filtros: Se estima en 20% del costo de los combustibles más lubricantes. 
 
Operador: Corresponde al costo hora hombre del operador de carreteras. Se estima: 
  
Operador de máquina pesada  =  1.15  costo  h-h de operario. 
Operador de máquina liviana    =  1.08  costo  h-h de operario. 
Neumáticos: Corresponde en función a si la máquina se moviliza sobre llantas o sobre 
orugas. 










S,A  =  5 % x Va x K 
        Va 
M,R =  % M, R  x --------------------- 
             Ve (horas) 
                     Va (neumático) 
Costo hora – neumáticos  =  -------------------------- 











Fuente: Claudet Marín, Cesar. Costos y Presupuestos Aplicados a la Construcción de Obras. 
 
Estos porcentajes de depreciación se aplican sobre los costos de Posesión. 
 
Rendimiento de la Maquinaria 
Salinas Seminario, sostiene que: “Al igual que los rendimientos de mano de obra, los 
rendimientos de una máquina están en función a diversos factores”. 
Por ejemplo para el caso de tractores sobre orugas tenemos: 
Capacidad del operador. 
Visibilidad. 
Escenario de Trabajo. 
Maniobra. 
Pendiente del terreno. 
Altitud de la obra. 
Tipo de material. 
Hoja angulable. 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o   
rendimiento por día. 
 
Aporte Unitario de Equipo 
Salinas Seminario, nos indica que para calcular la cantidad de recurso de equipo, por 







                       N° de Máquinas  x  8 Horas 
Aporte equipo  =  ------------------------------------------ 





El costo directo de herramientas corresponde al consumo o desgaste que éstas sufren 
al ser utilizadas durante la ejecución de las diversas partidas de una Obra y se puede 
calcular de la siguiente manera: 
 
                                       ….…………………… (19) 
 
Dónde: 
Hm = Es el costo directo de herramientas en la partida. 
M =  Es el costo directo de mano de obra en dicha partida, considerando el Jornal 
básico y porcentajes sobre el mismo (incremento adicional de Remuneraciones, 
bonificaciones, etc.). 
h =  Representa un coeficiente (porcentaje expresado en forma decimal) 
Estimado en función a la incidencia de utilización de las herramientas en la  partida en 
estudio según la experiencia en obras similares.  
Este Coeficiente, o porcentaje, generalmente varía de 3 % a 5 % (0.03 a 0.05). 
 
Considerando que en el proceso constructivo de cualquier obra se requiere de 
herramientas menores de diversos tipos, las cuales son suministradas por el 
contratista, éste debe incluir su depreciación dentro de los costos diversos. 
La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje de la mano 
de obra. Estos porcentajes son variables son variables y a criterio del analista, sin 
embargo suele ser de 3% al 5% del costo de la mano de obra. Igualmente el analista 
que partidas deben incluir este concepto. 
 
Clases de herramientas 
 
Manuales: Las cuales pueden ser: 
De uso personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la 
lleva y emplea en su trabajo, como: martillos, serrucho, etc. 
 
De uso colectivo, son éstas las herramientas de mano o de propiedad de la empresa, 
la cual las proporciona a su personal, como: lampas picos, carretillas, barretas, etc. 
Hm = h. M 
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Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se les fija 
un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por ejemplo: motosierras, 
taladros, pulidoras, etc. 
 
2.3.7. Análisis de costos unitarios 
 
Es necesario señalar la importancia que tiene en la ejecución de una obra, la 
determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas 
especificaciones técnicas. 
 
Sin embargo, para lograr un análisis de costo, lo más aproximado a la realidad debe 
ser elaborado por una persona con experiencia en este tipo de obras a fin de que tome 
en cuenta la mayor cantidad y en forma óptima, todos los componentes que se 
requieren para ejecutar la partida. 
 
Salinas Seminario, menciona que: “Podemos definir un Análisis de Costo, como la 
sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o materiales y/o equipo 
(herramientas), afectados por su precio unitario correspondiente, la cual determina 
obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, etc.)”. 
 
De acuerdo a la magnitud de la obra, los metrados variaran y los costos unitarios se 
calcularán mediante un análisis bien detallado el cual se mostrara con la aplicación un 
programa de costos en el que se considera las características de la obra, 
especialmente el lugar a desarrollarse la ejecución del proyecto. Los Costos Unitarios 





MO = Mano de Obra 
Mat = Materiales 
Eq/Maq = Equipo/Maquinarias 
 
Se presenta a continuación un ejemplo de análisis de costos: 
  
      C.U  = MO + Mat + Eq/Maq 
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Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: 
carreteras, túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los 
cuales deben ser elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la 
partida. A manera de ejemplo se tiene: 
Para Carreteras: 
Corte en roca suelto (Para Costa, Sierra y Selva). 
 
 
Análisis : Corte Roca Suelta 
Unidad : m3 
Sub Análisis : 
a). Perforación y disparo. 
b). Excavación, desquinche y peinado de taludes. 
 
Características de los Análisis de Costos 
 
Dado que el Análisis de costo es en forma genérica, la evolución de un proceso 
determinado, algunas de sus características son: 
 
a. El Análisis de Costo es aproximado. En su estructura hay componentes variables a 
criterio del análisis. 
b. El Análisis de Costo es específico.  
c. El Análisis de Costo es dinámico. Una misma partida puede tener diferente costo en 
función a los recursos que se empleen. 
d. El Análisis de Costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es 





Como principales recomendaciones respecto a los análisis de Costos Unitarios son: 
1. Verificar que los Análisis de C.U sean compatibles con las Especificaciones Técnicas 
(E.T.). Si las E.T. señalan concreto con Cemento Tipo V en el Análisis de C.U. debe 
hacerse con este recurso. 
2. Verificar no omitir ni sobre considerar los recursos. Es decir si se trata de concreto 
en la Sierra por ejemplo no omitir el recurso “Aditivo”, que puede ser acelerante, 
incorporador de aire, etc. Si existe en el Presupuesto la partida “Agua para la 
Construcción” en los análisis de concreto ya no se debe considerar agua. 
3. Los análisis de C.U. siempre se deben formular al último día del Mes. 
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2.3.8. Costos Indirectos 
Salinas Seminario, nos indica que: “Los Costos Indirectos son todos aquellos gastos 
que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra”. 
Estos costos Indirectos se clasifican en: 




A. Gastos Generales 
Según el D.S. N 184-2008-EF. “Los gastos generales como aquellos como aquellos 
gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia 
actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas de la obra.  
Estos gastos generales se dividen a la vez en: 
a) Gastos Generales Fijos. 
b) Gastos Generales Variables. 
 
 
a) Gastos Generales Fijos 
 
El D.S N 184-2008-EF, establece que: “Los gastos generales fijos son aquellos que no 
están relacionados con el tiempo de ejecución de obra y que incurren una vez, no 











b) Gastos Generales Variables 
 
El D.S. N° 184-2008-EF,  establece que: “Los gastos generales variables son aquellos 
que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por lo tanto 
dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra 









                       ΣG.G.V.  
      % G.G.V.  = ------------------------ 
                            Costo Directo 
                       ΣG.G.F.  
      % G.G.F.  = ------------------------ 




A continuación se presenta un Cuadro Resumen de Gastos Generales siendo una 
relación enumerativa y no limitativa. 
Para Salinas Seminario los tipos de gastos generales (Relación enumerativa no 
limitativa) son: 
 
Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
a) Gastos de Licitación 
Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, 
etc.). 
Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción). 
Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación). 
Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.). 
Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, 
impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, etc.). 
Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica). 
Gastos de Garantía de Seriedad de Oferta. 
 
 
b) Gastos Indirectos Varios 
Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar 
los gastos de licitaciones no otorgadas). 
Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización 
en general). 
Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (Ejecutores de Obras), 
correspondiente a la organización en general. 
Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en 
todas las obras). 
Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa). 
Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados). 
Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los impuestos 






Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
a) Gastos de Administración de Obra 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo 
(residente, personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
Gastos por traslado de personal. 
Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 
Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de 
inspección de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
Papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos y copias de planos. 
Artículos de limpieza. 
Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Facilidades de transporte para alimentos. 
Derechos de vía o servidumbre temporal. 
Derechos de ocupación de vía pública. 
Derechos de uso de terrenos temporales. 
Derecho de uso de canteras. 
Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
Costo de luz, teléfono y gabelas. 
Botiquín. 
 
b) Gastos de Administración en Oficina 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
Alquiler de locales. 
Correo, telégrafo, radio. 
Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
Artículos de limpieza. 
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Amortización de equipos de oficina. 
Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
 
 
c) Gastos Financieros Relativos a la Obra 
Gastos de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
Intereses de letras. 
Gastos en otros compromisos financieros. 
 
Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos Generales, 
tanto por parte de la Entidad como del Contratista.  
 
2.3.9. Utilidad 
El Art. 2° del D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el 
contratista por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico 
general de la empresa con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar 
impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
 
En nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra. 
 
De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de 
obras anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de 
ganancias por periodos, variación de costos de materiales de obra, etc.  
 
La forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad 
se puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
 
a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
b) La competencia. 
c) Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 
d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales 
brechas de desfinanciamiento. 
e) La utilidad por los servicios de la empresa. 




Determinando el Porcentaje de Utilidad aparecen dos conceptos relativos a su 
aplicación. 
Solo sobre los Costos Directos. 







2.3.10. Presupuesto de obra 
Salinas Seminario, define conceptualmente a un Presupuesto de Obra como la 
determinación del valor de dicha Obra, conocidos los siguientes parámetros de un 
Presupuesto: 
 
a) Las partidas que se necesitan: codificadas. 
b) Los metrados de cada una de las partidas: sustentados. 
c) Los costos unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
d) Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a 
la obra (Costos Indirectos). 
e) El Impuesto General a las Ventas (18%). 
 
2.3.10.1. Estructura 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra. 
 
En términos técnico – prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de 
la siguiente manera: 
 
1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
 
2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de 
obra, con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias 
para alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de 
obra se pueda controlar el avance. 
 
2.3.10.2. Tipos de Presupuestos 
Si bien es cierto no hay norma sobre este punto, desde el punto de vista de las 
aplicaciones técnicos - legales, conocemos los siguientes tipos de Presupuestos de 
Obras públicas: 
 
a) Presupuesto de Obra por Administración Directa. 
b) Presupuesto de Obra por Contrata. 
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a). Presupuestos de Obra por Administración Directa 
Los Presupuestos de Obras por Administración Directa tienen la siguiente estructura: 
Presupuesto de Obra Principal (P.O.P) 
 
TABLA 08. Presupuesto Por Administración Directa 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                100.00 
Gastos Operativos 3 %                                                              3.00 
Sub Total                 103.00 
Total Presupuesto                                                                            S/.    103.00 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
NOTA: Sin Utilidad ni IGV. 
 













Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
b). Presupuesto de obra por Contrata 
Los Presupuestos de Obras por Contrata a su vez pueden ser: 
 
 





Tabla 09: Presupuesto por Contrata 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                 100.00 
Gastos Generales Fijo 5 %                             5.00 
Gastos Generales Variable 10 %                                      10.00 
Utilidad                               10.00 
Sub Total                  125.00 
Factor de relación =  0.96957               121.20 
I.G.V.    18 %                   21.82 
Total Presupuesto                                                                             S/.   143.02 
 Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
 
Presupuesto Adicional de Obra Principal. Corresponde al Presupuesto Adicional. 
Establece los presupuestos adicionales en las obras a precios unitarios y a suma 
alzada: 
Nota 1: Para Obras a Precios unitarios 
Un presupuesto adicional debe tener sus propios Gastos Generales Fijos y Variables 
que requiera su ejecución. 
Nota 2: Para Obras a Suma Alzada 
Un presupuesto adicional tiene los mismos gastos generales fijos y variables del valor 
referencial. (Por factor de Relación = F.R) 
 
Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 
 
Tabla 10: Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                100.00 
Gastos Generales Fijo 2 % (propio adic.)                                      2.00 
Gastos Generales Variable 5 % (propio adic.)                                     5.00 
Utilidad 10% (Oferta)                                      10.00 
Sub Total                 117.00 
I.G.V.    18 %                  21.06 
Total Presupuesto                                                                            S/.   138.06 




Presupuesto Adicional a Suma Alzada 
 
Tabla 11: Presupuesto Adicional a Suma Alzada 




m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                           100.00 
Gastos Generales Fijo 3 % (del V.R.)                            3.00 
Gastos Generales Variable 5 % (del V.R.)                                      5.00 
Utilidad 10% (del V.R.)                             10.00 
Sub Total                  118.00 
Factor de relación =  0.96957               114.41 
I.G.V.    18 %                   20.59 
Total Presupuesto                                                                              S/.   135.00 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
 
Esquema N°06: Presupuesto de obra por Contrata 
 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
 
Consideraciones previas a la formulación del Presupuesto 
a. Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las 
tarifas de alquiler de equipo, con I.G.V. 
 
b. Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando 
los precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de 




c. Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen 
utilidad ni I.G.V. 
 
d. Los Presupuestos Adicionales a precios unitarios llevan gastos generales fijos y 
variables según necesidad. Los Presupuestos Adicionales a suma alzada llevan los 
mismos  porcentajes de G.G del V.R. 
 
e. Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar 
para la obra con todos sus costos e impuestos. 
 
f. Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
 
g. Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas 
veces se descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) 
y la Utilidad. 
 
h. Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han 
detectado errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su 
vez Presupuestos equivocados. 
 
i. Los Costos Unitarios se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: S/. 348,869.54 y 
no S/. 348,869.536. 
 
Tabla 12: Esquema de un Presupuesto 
 
            
PRESUPUESTO 
    
  
  Obra : 
 
Hecho por :………………   
  Ubicación : 
   
  
  Fecha  : 
 
Revisado por :………………   
PARTIDA 
Nº 
DESCRIPCIÓN UND. MET. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
1.00  Fase 1       Sub Total Fase 1 a 
2.00  Fase 2       Sub Total Fase 2 b 
: :       : : 
xxx Fase n       Sub Total Fase n n 
      COSTO DIRECTO (CD)   S/. CD 
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Gastos Generales (G.G.) 
Gastos Generales Fijos  (%C.D.) GGF 
Gastos Generales Variables  (%C.D.) GGV 
    Utilidad (U) (% C.D.)   U 
    Impuesto General a las Ventas (I.G.V.): 
IGV 
     % del monto (CD + GG + U) 
    PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  
P     (CD + GG + U + IGV) S/. 
Fuente: Salinas Seminario, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra. 
 
Esquema general de un Presupuesto de obra 
 
En conclusión para elaborar un Presupuesto de Obra, se tiene que conocer: 
1. Metrado: Cantidades 
2. Costo Unitario Directo 
Materiales 
Precios 
Mano de Obra 
Rendimientos 
Costo Hora Hombre 
Equipo 
Costo Hora Máquina 
Rendimientos 
Herramientas 
3. Gastos Generales 
Variables, relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
Fijos, no relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
4. Utilidad, monto que percibe el contratista por ejecutar una obra. 
5. Tributos: I.G.V. (18.00 %). 
 
2.3.11. El I.G.V. en construcción 
El Decreto legislativo N° 775, consigna que: “Los contratos de construcción están 
afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01/01/94”. 
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El porcentaje que se considera  y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto 
de la Obra. 
 
2.3.12. Fórmula Polinómica 
La fórmula Polinómica, constituyen un procedimiento convencional de cálculo para 
obtener el valor de los incrementos de costos que experimentan los presupuestos de 
obra en el tiempo.  
Es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto. Está 
constituida por términos denominados monomios que consideran la participación o 
incidencia de los principales recursos dentro del costo o presupuesto total de la obra.  
 
El sistema está basado en la incidencia de todos los Elementos que constituyen una 
obra, participan en una proporción constante durante todo el tiempo que demanda 
dicho proceso.  
 
Deben cumplir la condición de Verificables, que fácilmente se puedan revisar los 
procedimientos de cálculo. 
 
Luego de reemplazar los componentes de los índices unificados del INEI, dará como 
resultado el “K” que permite actualizar el costo de una obra (o parte de ella que es el 
avance de ejecución) a partir de la fecha del presupuesto base, por el incremento que 
se genera en cada uno de los elementos componentes, esto en el proceso de 
valorización. 
 
Datos para elaborar la Formula Polinómica 
Una fórmula Polinómica está constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. 
El coeficiente de incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos. 
Los valores de los Coeficientes de Incidencia están dados en cifras decimales con 
aproximación al milésimo. 
La suma de todos los coeficientes de incidencia de una fórmula Polinómica es de uno 
(1). 
Los valores del Factor de Reajuste (K) están expresados al milésimo. 
Cuando los Elementos Componentes participan con Coeficientes de Incidencia 
menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros Elementos Componentes de 
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tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo señalado, constituyendo así los 
monomios compuestos. 
Los Monomios Compuestos pueden estar formados hasta por 3 Elementos 
Componentes que se les puede denominar sub Monomios. 
 
Estructura Base 





En la cual: 
 
K: Es el coeficiente de reajuste del valor del Certificado, como resultado de la variación 
de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será expresado con 
aproximación al milésimo. 
 
a, b, c, d y e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que presentan los 
coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, 
materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, 
respectivamente, donde: 
Mano de Obra.- Es la suma de jornales que se insumen en el proceso constructivo de 
la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los 
trabajadores. 
 
Materiales.- Son los materiales nacionales e importados que quedan incorporados en 
la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los gastos de 
comercialización. El rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio, además 
los equipos que se incorporen a la obra deben consignarse en este mismo rubro. 
 
Equipo de Construcción.- Son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares y 
herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la obra. 
 
Varios.- Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 
correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 
 
Gastos Generales.- Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 
construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no 
pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprenden gastos efectuados 


















directamente en obra y proporcionalmente en Oficina, tales como sueldos, jornales, 
alquileres de inmuebles, teléfono, útiles, etc. 
 
 
Utilidad.- Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los gastos 
generales y la utilidad serán siempre considerados como un solo monomio dentro de 
las fórmulas Polinómicas. 
 
La suma de todos los coeficientes de incidencia (a+b+c+d+e) será igual a la unidad (1). 
 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo.- Son los índices de los elementos, mano de obra, materiales, 
equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad respectivamente, a la 
fecha del Presupuesto, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la 
obra. 
 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr.- Son los índices de precio de los mismos elementos, a la fecha del 
reajuste correspondiente. 
 
Cálculo del reintegro y la valorización reajustada 
Calcular el “k” de reajuste. 
Reemplazar en la Formula Polinómica: R=V (K-1). 
El resultado es el reintegro correspondiente a la valorización. 
La valorización reajustada es igual a la valorización más el reajuste: 
Vr= V + R. 
 
Finalidad de la fórmula 
Permite convertir el valor inicial de una obra, en un valor equivalente, tomando en 
cuenta los cambios en los precios de los insumos de construcción. 
 
2.3.13. Programación de Obra 
Ibáñez, sostiene que: “La programación de la obra es como el resultado de la 
planificación del proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias para concluir 
el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, los inicios, fin de cada 
tarea, los recursos, costos de cada actividad y tiene la finalidad de lograr el desarrollo 
óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y con el 





López y Morán, manifiesta que se entiende por “Proyecto” al conjunto de ideas, 
escritos, cálculos y programas que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser, 
como se va a desarrollar y de que va a constar una obra o una actividad que deseamos 
realizar. 




Consiste en el análisis de las actividades que deben intervenir en el proyecto y el orden 
que se correlacionan al desarrollarse y como serán controlados. 
Los objetivos perseguidos, con la planificación de un proyecto son muy diversos, pero 
principalmente son las siguientes: 
Determinación del tiempo de ejecución. 
Estimación de su costo. 
Control de estos durante su ejecución y explotación. 
Planeamiento 
Es el conjunto de decisiones que deben tenerse en cuenta para lograr realizar los 
objetivos del proyecto, de manera más eficiente posible. 









Planeamiento Programación Control Evaluación 
 
Gantt 





Es la elaboración de tablas y gráficos en los que se muestran los tiempos de duración, 
de inicio y de terminación de cada una de las actividades (operaciones) que forman el 
proyecto en general, en armonía con los recursos disponibles. 
B. Control y Evaluación 
Consiste en establecer parámetros comparativos entre lo que estaba planeado y lo que 
está sucediendo en el campo. Estos resultados facilitaran la corrección de posibles 
desviaciones y por consiguiente optimización. 
La planificación grafica de un proyecto, se puede desarrollar mediante el método más 




2.3.13.2. Diagrama de Gantt o Diagrama de barras 
Huerta Amoretti, nos indica que: “Los diagramas de barras Gantt, son técnicas 
ampliamente difundidas que consiste en un gráfico de tareas y de barras graficadas 
dentro de un calendario que muestra el plazo de ejecución de manera que se 
determina el inicio y fin de cada tarea además de su duración”. 
Esta es una técnica que nació en los EE.UU y que permitió el cumplimiento exitoso de 
los proyectos de gran envergadura permitiendo el ahorro de dinero y tiempo de 
ejecución. Conocido también como diagrama de barras es el más usado para 
representar un programa de proceso productivo. 
 
Ibáñez Olivares, manifiesta que: “El diagrama de barras es muy útil para observar y 
registrar el avance, tiene quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo 
tiempo, por lo que involucra procesos mentales y juicios de valor que convendría 
explicar”. 
 
1. Se determina las principales actividades que se realizan durante la ejecución de la 
obra. 
2. Se estima la fecha de inicio y termino de  cada actividad. 
3. Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala 
conveniente cuya longitud representara la duración de la actividad. 
4. Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 




2.3.13.3. Programación  PERT - CPM 
 
PERT 
Es el método indicado para los proyectos de investigación, en las cuales existen el 
problema y la posibilidad o riesgo de cumplir con determinados objetivos. 
Este método fue creado a raíz de los complejos de dirección y control que ofrecieron 
los proyectos espaciales, con actividades de base probabilística realizados por primera 
vez por el hombre. 
Este método permite una mejor coordinación de plazos de ejecución, economía de 
costos de producción, conocimiento de la probabilidad de un plazo prefijado de entrega. 
Para realizar la planificación y programación PERT se realizan gráficos de redes 




Llamado también método de la “Sucesión critica de trabajos”, su esencia es 
determinístico y se aplica a proyectos  cuyas actividades son conocidas y existen 
experiencias de las tareas. El CPM asocia a cada proyecto un costo  y un tiempo. 
La diferencia entre la programación PERT y CPM  es: El PERT utiliza tiempos 
probabilísticos y determina fechas probables de terminación y el CPM considera  
tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos mínimos en el menor plazo 
o la duración mínima del programa del menor costo. 
 
2.3.14. Cronograma Valorizado de Obra 
Ibáñez Olivares, nos indica que: “En función a la programación de Obra. El 
presupuesto base se reparte mensualmente en base a la incidencia mensual que tiene 
cada una de las actividades (partidas) con el fin de satisfacer las necesidades 
mensuales en la ejecución de Obra”. 
La base inicial para el control de costes será el presupuesto estimado aprobado para el 
proyecto, debidamente estructurado y codificado. 
El responsable del control recibirá, de los responsables de la gestión de compras y con 
la periodicidad establecida, el importe de los costes de cada actividad. 
Previamente, se habrá establecido la curva de costes del proyecto, en la que aparecen: 
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En ordenadas, las cantidades estimadas que se gastarán en cada período 
(normalmente cada mes). 
 
2.3.15. Marco Conceptual 
 
Actividades.- Conjunto de operaciones que constituyen el proyecto. 
 
Alineamiento.- Eje trazado de una vía. 
 
Costo.- Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 
componentes de una obra. 
 
Rubro.- El título bajo el cual se agrupan características similares. 
 
Partida.- Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para 
fines de medición, evaluación y pago. 
 
Metrado.- La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 
correspondiente. 
 
Costo Unitario.- La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios 
sociales y obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, 
herramientas y todo lo directamente necesario para la ejecución de una unidad de 
partida. 
 
Presupuesto.- El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios 
basándose en los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto 
se obtiene como resultado de adicionar en forma independiente  al monto de obra, el 
impuesto que le corresponde al propietario. 
 
Construcción.- Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un 
sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de 
hacerse, disponer de un proyecto y una planificación. 
 
Rendimientos de mano de obra.- Se llamará cuadrilla al número de personas (sea 
sola o en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para 
alcanzar el rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán 





Utilidad Bruta.- Con relación a la utilidad bruta se deberá contar con un cuadro que 
proporcione las tasas de utilidad bruta según el monto, tipo de obra, riesgo inherente, 
valor de los servicios que proporciona la empresa y la tasa de productividad del capital 
que requiere la obra. 
 
Compactación.- Operación mecanizada para dar a los suelos ya agregados la 
densidad conveniente. 
 
Calle.- Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona entre linderos frontales 
de la propiedad. 
 
Calzada.- Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 
 
Terraplén.- Obra construída empleando suelos apropiados, debidamente 
compactados, para establecer la fundación de un pavimento. 
 
Perfilado.- Operación general que consiste en dar forma a una superficie según un 
perfil o un conjunto determinado. 
 
Ruta Crítica.- Es el conjunto de actividades críticas que determinan la duración del 
proyecto. 
 
Derecho de vía.- Facultad legal del estado de reservar espacios para construir una vía. 
 
Sub Rasante.- Es la línea de intersección del plano vertical que pasa por el eje de la 
carretera con el plano que pasa por la plataforma que se proyecta. 
 




El presente Informe de Ingeniería tiene como propuesta, la de realizar el planteamiento 
económico de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco 
Unidos-Cruce Cuñumbuza en el Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - 
San Martin”, a través de la formulación del Presupuesto y elaboración de la 




III. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes 
materiales: 
3.1.1. Recursos Humanos 
Asesor (Docente de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura) 
Bachiller 
3.1.2. Materiales 
Material de escritorio: Papel A-4, lapiceros, calculadora, CD-ROM, escalímetro, tinta 
para Impresora, etc 
Material Bibliográfico: Se adquirieron libros y consultaron textos de la especialidad 
(Costos, Presupuestos y Programación de Obra), obtenido de la Biblioteca 
Especializada de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. 
Se consultaron manuales de los programas tales como: S10 2005, MS Project 2010 y 
AutoCad. 
Mobiliario de Oficina (Escritorio, silla, etc.) 
 
3.1.3. Equipos 
Computadora Portátil Intel Corei7 
Impresora Xerox Phaser 3140. 
Plotter HP Designjet 500. 





La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos y 
fórmulas teóricas adquiridas durante la permanencia universitaria y de los cursos afines 
al tema; las cuales fueron aplicadas para el desarrollo de un proyecto en lo que 
respecta a Costos, Presupuestos y Programación de Obra. 
 
3.2.1. Elaboración de Planos 
Los Planos utilizados para este Informe de Ingeniería fueron elaborados en el formato 
Cad 2013 y consta de los siguientes: 
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1. Plano de Ubicación - Localización. 
2. Plano Clave. 
3. Plano de Planta y Perfil. 
4. Plano de Secciones Transversales. 
5. Plano de Obras de Arte. 
6. Plano de Detalles de Señalización. 
Los planos del proyecto se presentan en el Anexo Nº 11. 
 
3.2.2. Memoria Descriptiva 
La memoria descriptiva es la descripción detallada del proyecto. En la cual se 
desarrollaron los capítulos de: Aspectos generales, estado actual, ingeniería del 
proyecto, aspectos técnicos, presupuesto, plazo y ejecución, canteras y conclusiones; 
todo esto se realizó con ayuda del Software Microsoft Word 2010. La memoria 
descriptiva elaborada al detalle se presenta en el Anexo N° 01. 
3.2.3. Especificaciones Técnicas 
Las Especificaciones Técnicas son descripciones, de las características fundamentales 
de los materiales a utilizarse en obra, bienes o suministros a adquirir. El objetivo de las 
Especificaciones Técnicas es el de complementar, adecuar e incorporar disposiciones 
técnicas, relativas a los materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo. 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas, conjuntamente con la Memoria Descriptiva y 
los Planos, tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a ser 
aplicadas por La Entidad Ejecutora en la ejecución del Proyecto. 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas norman la ejecución de las obras; ellas 
describen el método que debe observarse, dada la naturaleza de la obra, los métodos 
de medición y las bases de pago. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, 
la SUPERVISIÓN, tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la 
ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología 




Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas en el 




3.2.4. Cálculo de Metrados 
Los Metrados se calcularon de los planos en digital, elaborados y  visualizados a través 
del programa AutoCAD 2013, se calculó longitudes, áreas y volúmenes. 
Los datos obtenidos fueron procesados en hojas de cálculo en el programa Ms Excel 
2010, el cual nos permitió elaborar fórmulas, con la finalidad de obtener datos exactos. 
El resúmen de los metrados se presentará en el cuadro Nº 01, teniendo en cuenta que 
las planillas de la sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 
03. 
 
3.2.5. Análisis de Precios Unitarios 
Una vez revisada y dada la conformidad a los metrados, se procede a realizar el 
análisis de Precios Unitarios, donde se evalúan los aportes de mano de obra, 
materiales y equipo; Asimismo para un correcto análisis de costos unitarios es 
necesario precisar que los metrados estén completos. Como sabemos que el análisis 
de costos unitarios nos proporciona el presupuesto, por lo que un mal metrado y/o 
análisis de costos unitarios nos da un presupuesto erróneo. Los rendimientos de mano 
de obra y equipos, han sido establecidos de acuerdo a la ubicación y condiciones 
climáticas del proyecto. 
Para la elaboración del Análisis de Precios Unitarios se empleó el programa S10 2005, 
utilizando adecuadamente los rendimientos y costos de materiales y equipos. Los 
Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 04. 
 
 
3.2.6. Análisis de los Gastos Generales y Supervisión 
Para el cálculo se empleó el programa Ms Excel 2010, en el cual se consideró el 
análisis de gastos generales y supervisión, donde se incluyen los gastos generales fijos 
y variables. Los resúmenes de los gastos generales y supervisión se encuentran en el 
cuadro Nº 02 Y N° 03 respectivamente. El desagregado de los Gastos Generales y 
Supervisión se encuentra ubicados en el Anexo N° 05. 
 
3.2.7. Presupuesto de Obra 
Luego de haber ejecutado el análisis de precios unitarios; procedemos a elaborar el 
presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución la cual será por 
Administración Indirecta o Contrata. Para obtener el Presupuesto de Obra procesamos 
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en conjunto los datos  del metrado y el costo de cada partida del proyecto, dicho 
proceso se realizó con el Software S10 2005. 
Se presenta el resumen del Presupuesto en el Cuadro Nº 04. El desagregado del 
Presupuesto se encuentra ubicado en el Anexo N° 06. 
 
3.2.8. Relación de Insumos 
Para determinar la cantidad de insumos, se utilizó el Software S10 2005. Los insumos 
que se consideró son: mano de obra, materiales, equipo, herramientas y maquinaria, 
los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub partidas. Se presenta 
como resumen el Cuadro Nº 05. El detalle de los Insumos se encuentra ubicado en el 
Anexo N° 07. 
 
3.2.9. Fórmula Polinómica 
La fórmula Polinómica se elaboró con el Software S10 2005. Se agrupo los monomios 
Jo, Mo, Eo, Vo, quienes representan los índices de los elementos de mano de obra, 
materiales, equipos de construcción, los cuales permanecen invariables durante la 
ejecución de la obra. Se presenta el Cuadro Nº 07 como cálculo de la Fórmula 
Polinómica. El resultado de la Fórmula se encuentra ubicado en el Anexo N° 08. 
 
3.2.10. Programación de Obra 
La Programación de Obra del Proyecto, se ha elaborado teniendo en cuenta los 
rendimientos y las cuadrillas de cada partida. Se tuvo en cuenta las predecesoras y las 
sucesoras para así calcular la ruta crítica, para la elaboración se utilizó el programa MS 
Project 2010, haciendo uso del método del Diagrama de Gantt o Diagrama de Barras. 
Se presenta el Cuadro Nº 08 como resumen de Programación de Obra. La 
Programación detallada por partidas en Barras Gantt se encuentra ubicada en el 
Anexo N° 09. 
 
3.2.11. Cronograma valorizado de obra 
El Cronograma Valorizado de Obra se ha elaborado en función al tiempo que tomará 
ejecutar las partidas de Obra, en el caso del presente proyecto el cronograma 
valorizado estará en función de 120 días calendarios. 
El resumen se muestra en el ítem 4.10, Cuadro N° 09. El Cronograma Valorizado de 





El presente Informe de Ingeniería, se usó la metodología de la siguiente manera: 
4.1. Memoria Descriptiva 
Mediante la memoria descriptiva es la descripción detallada del proyecto y se pudo 
obtener los capítulos tales como: Aspectos generales, estado actual, ingeniería del 
proyecto, aspectos técnicos, presupuesto, plazo y ejecución, canteras y conclusiones, 
información empleada para la elaboración del proyecto, aportando al presente informe 
la descripción completa del proyecto materia de estudio. La memoria descriptiva 
elaborada al detalle se presenta según se indica en el ítem 3.2.2 
 
4.2. Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas so descripciones de donde se obtienen las propiedades y 
características de los materiales o insumos que se utilizaran en el presente proyecto. 
Asimismo estas ayudan a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, 
relativas a los materiales, así como el proceso constructivo y control de obra. 
Las presentes Especificaciones Técnicas norman la ejecución de las obras; ellas 
describen el método que debe observarse, dada la naturaleza de la obra, los métodos 
de medición y las bases de pago. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, 
la SUPERVISIÓN, tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la 
ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología 
constructiva a seguir en cualquier trabajo. 
Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas según 
se indica en ítem 3.2.3. 
 
4.3. Planilla de Metrados 
Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo 
a las partidas específicas para la elaboración del presupuesto; dichas partidas se 
elaboraron de acuerdo a las partidas específicas de la planilla de metrado. La 





Cuadro 01: Resumen de Metrados 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 Campamento provisional de Obra m² 60.00
01.02.00 Cartel de obra ( 4.80 x 2.40 ) und 1.00
01.03.00 Flete terrestre de materiales glb 1.00
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de maquinarias y equipos glb 1.00
02.02.00 Roce y limpieza de terreno m² 35,604.30
02.03.00 Trazo, niveles, replanteo y control Topográfico Km 6.16
03.00.00 EXPLANACIONES
03.01.00 Corte de terreno natural m³ 7,227.21
03.02.00 Relleno con material propio con equipo m³ 323.15
03.03.00 Conformacion y perfilado de cunetas m 11,848.10
03.04.00 Conformacion de terraplenes con material de cantera m³ 402.58
03.05.00 Eliminacion de material excedente m³ 8,284.88
04.00.00 PAVIMENTOS
04.01.00 Perfilado y Compactado de Sub Rasante m² 29,670.25
04.02.00 Extraccion Apilamiento y Zarandeo del Material para Afirmado m³ 8,530.20
04.03.00 Carguio del Material para Afirmado m³ 8,530.20
04.04.00 Transporte a la obra del material para afirmado m³ 8,530.20
04.05.00 Afirmado granular e=0.25m m² 29,670.25
05.00.00 TRANSPORTE
05.01.00 Transporte pagado mayor a 1km m³/km 1,935.00
06.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01.00 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO
06.01.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 145.60
06.01.02 Excavacion no clasificada para estructuras con equipo m³ 109.82
06.01.03 Excavacion no clasificada para estructuras manuales m³ 39.79
06.01.04 Relleno compactado con material propio m³ 22.18
06.01.05 Eliminacion de material excedente manual m³ 152.92
06.01.06 Solado F'C=100 Kg/cm2 m² 38.00
06.01.07 Encofrado y desencofrado de alcantarilla m² 181.51
06.01.08 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 1,589.30
06.01.09 Concretro F`C=210 Kg/cm2  - Alcantarilla m³ 30.22
06.01.10 Emboquillado de piedra F`C=175Kg/cm2 - E=0.20m. m² 70.29
06.01.11 Juntas con asfalto E=1" m 15.60
06.02.00 BADEN DE CONCRETO
06.02.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 1,308.32
06.02.02 Excavacion no clasificada para estructuras manuales m³ 490.65
06.02.03 Eliminacion de material excedente manual m³ 588.78
06.02.04 Base granular E=0.20m m² 680.00
06.02.05 Concreto F`c=140 Kg/cm2 m³ 30.19
06.02.06 Encofrado y desencofrado de baden m² 384.88
06.02.07 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 - baden Kg 4,927.82





06.02.09 Emboquillado de piedra F`C¨=175 Kg/cm2, E=0.20m m² 107.36
06.02.10 Juntas con asfalto E=1" m 523.60
07.00.00 SEÑALIZACION VIAL
07.01.00 Señales preventivas und 44.00
07.02.00 Señales reglamentarias und 4.00
07.03.00 Señales informativas und 11.00
07.04.00 Hitos Kilometricos und 7.00
08.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
08.01.00 Riego permanente en obra mes 4.00
08.02.00 Reacondicionamiento de area de campamento y patio de maquinas m² 300.00
08.03.00 Restauracion de canteras m² 2,000.00
08.04.00 Acondicionamiento de botaderos m³ 1,575.00
08.05.00 Revegetalizacion (botaderos) Ha 2.00
08.06.00 Capacitacion en mantenimiento vial preventivo glb 1.00
METRADOITEM DESCRIPCION UND
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.4. Análisis de Costos Unitarios 
Los análisis de costos unitarios se han calculado basándose en los precios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales se han obtenido de acuerdo a los 
insumos que la componen: Mano de obra, materiales y equipos y herramientas. 
Los Análisis de costos unitarios se encuentran ubicados según se indica en el ítem 
3.2.5. 
 
4.5. Análisis de Gastos Generales y Supervisión. 
Los gastos incluyen Gastos generales fijos y variables. Los Gastos Generales 
ascienden a S/ 99,826.43 Soles (10.00%CD). Asimismo los Gastos de Supervisión a S/ 
29,947.93 Soles (3.00%CD), tal como se indica en el Cuadro Nº 02 y Nº 03 
respectivamente. El desagregado de los gastos generales y supervisión se encuentran 















I GASTOS GENERALES VARIABLES 90,976.43             
II GASTOS GENERALES FIJOS 8,850.00               
                99,826.43 
              998,264.30 
10.00%PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES





Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 03: Resumen de Gastos de Supervisión 
PARCIAL
S/
I GASTOS GENERALES VARIABLES 29,947.93             
                29,947.93 
              998,264.30 
3.00%PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO




Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.6. Presupuesto de Obra 
El Costo Total del proyecto asciende a la suma de S/ 1’448,880.81 (Un millón 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta con 81/100 Soles)  con 
precios a Junio del 2017. El resumen se detalla en el Cuadro Nº 04. El cálculo del 













Cuadro 04: Resumen de Presupuesto de Obra 
ITEM DESCRIPCION PARCIAL           S/
01.00 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22




06.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 288,558.91
07.00 SEÑALIZACION VIAL 24,725.26
















Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.7. Relación de Insumos 
Los insumos considerados lo componen: mano de obra, materiales, equipo, 
herramientas y maquinaria, los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos 
sub partidas, tal como se indica en el Cuadro Nº 05. Las relaciones de los todos 
insumos desagregados se encuentran ubicados según se indica en el ítem 3.2.8. 
 
 
Cuadro 05: Resumen Total de Insumos 
N° DESCRIPCIÓN COSTO % 
01 MANO DE OBRA   190,507.33 19.09 
02 MATERIALES   261,789.93 26.22 
03 EQUIPOS     545,967.04 54.69 
TOTAL DE INSUMOS     S/      998,264.30 100.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.7.1. Jornales Utilizados Costo Hora - Hombre 
Para la mano de obra se han considerado los jornales a precios sociales vigentes al 
mes de Junio del 2017. Dichos jornales vigentes a la fecha de la propuesta del valor 





Cuadro 06: Costo Hora - Hombre 
DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL PEÓN 
 Costo de Hora - Hombre (HH) 21.01 17.03 15.33 
Fuente: Estructura de Costos - Capeco 
 
4.7.2. Materiales 
Los costos de los materiales son los considerados y por tanto cotizados en el Distrito 
de Juanjui; en el análisis fueron considerados puesto en Obra, según la oferta del 
mercado. 
 
4.7.3. Equipos y Maquinaria. 
Los equipos y maquinarias se han estipulado en la misma zona de la obra, que dispone 
de gran oferta de alquiler de maquinaria liviana y pesada para ejecución del Proyecto 
de mejoramiento de camino vecinal. 
 
La relación de los todos los insumos desagregados se encuentran ubicadas según se 




4.8. Fórmula Polinómica 
La Fórmula Polinómica se elaboró para el presente proyecto, correspondiente al 
mejoramiento del camino vecinal. En el Cuadro Nº 07 se presenta la Fórmula 
Polinómica del mencionado proyecto. Teniendo en cuenta que la Fórmula Polinómica 



























Fuente: Elaboración Propia 
Donde: 
K = Coeficiente de Reajuste 
r = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios para el mes de reajuste 
o = Sub-índice correspondiente a los índices de Precios del presupuesto base 
 
4.9. Programación de Obra 
La Programación de Obra del proyecto, se ha elaborado teniendo en cuenta los 
rendimientos y las cuadrillas de cada partida, para el Subpresupuesto que se obtuvo; 
donde se determina que para la ejecución del proyecto se tendrá una duración de 120 
días, el resumen de la programación de obra  se detalla en el Cuadro Nº 08. Teniendo 
en cuenta que la Programación detallada por partidas en Barras Gantt se encuentra 















0.191 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
0.176 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
0.220 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
0.288 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
0.125 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
SAN MARTIN  - MARISCAL CACERES - CAMPANILLA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO 
UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE 
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO 






















Cuadro 08: Resumen de la Programación de Obra 
ITEM DESCRIPCION MES 01 MES 02 MES 03 MES 04






06.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
07.00 SEÑALIZACION VIAL
08.00 MITIGACION AMBIENTAL  
Fuente: Elaboración Propia 
4.10. Cronograma valorizado de obra 
 
El Cronograma Valorizado de Obra se calculó y determino mediante el programa MS 
Project 2010 y costo de cada partida deberá ejecutarse de acuerdo al tiempo 
programado (04 meses). 
El cálculo del Cronograma Valorizado de Obra se detalla según se indica en el ítem 
3.2.11. En el Anexo Nº 09. 
Cuadro 09: Resumen de Cronograma Valorizado de Obra 
 
01.00 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22
02.00 OBRAS PRELIMINARES 55,390.69
03.00 EXPLANACIONES 42,017.71 116,813.93
04.00 PAVIMENTOS 109,203.62 187,784.53 117,731.55
05.00 TRANSPORTE 4,198.95
06.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01    ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 1,839.98 23,974.82 33,705.58
06.02    BADÉN DE CONCRETO ARMADO 15,602.57 62,678.57 46,670.81 104,086.57
07.00 SEÑALIZACIÓN VIAL 24,725.26
08.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 696.24 4,986.54 17,933.91 4,256.24
MES 01 MES 04MES 03MES 02ITEM DESCRIPCION
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.11. Planos 
Los planos obtenidos como resultado del proyecto se encuentran ubicados en el Anexo 
N° 11 y son los siguientes: 
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Plano de Ubicación - Localización. 
Plano Clave. 
Plano de Planta y Perfil 
Plano de Secciones Transversales. 
Plano de Obras de Arte. 
Plano de Detalles de Señalización. 
Plano de Detalles Constructivos Cunetas. 




V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
El resultado obtenido del Informe de Ingeniería es el presupuesto del Proyecto el cual 
arroja resultados que se ajustan a la realidad económica de la zona, dicho presupuesto 
está basado en la proyección del mejoramiento del camino vecinal, que cumplirá los 
requisitos necesarios para mejorar la transitabilidad vehicular, de tal forma que en el 
presente informe de ingeniería detallamos algunos procedimientos con los que se 
obtuvo los resultados, con el fin de efectuar su respectivo análisis y discusión: 
 
5.1 Memoria Descriptiva 
La elaboración de la memoria descriptiva se ha realizado considerando los datos 
básicos necesarios para el proyecto, que comprende los capítulos: Aspectos generales, 
estado actual, ingeniería del proyecto, aspectos técnicos, presupuesto, plazo de 
ejecución de obra, canteras y conclusiones. Elaborado con el programa Microsoft Word 
2010. 
 
5.2 Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas generales y específicas se elaboraron con ayuda de 
fichas técnicas para las partidas y materiales. En la mayoría de los casos está 
comprendida por la descripción, proceso constructivo, método de medición y bases de 
pago. A través de estas especificaciones se consiguieron las propiedades y 
características de los materiales en la obra. Elaborado con el programa Microsoft Word 
2010. 
 
5.3 Planilla de metrados 
Los metrados se consiguieron y calcularon de los planos previamente elaborados con 
el programa AutoCad 2013, los metrados del Subpresupuesto se elaboraron con apoyo 
del programa Microsoft Excel 2010, el cual nos permite procesar datos con mayor 
facilidad y exactitud a través de la aplicación de las fórmulas en su entorno. 
 
5.4 Análisis de Costos Unitarios 
El costo unitario de cada partida se obtuvo tomando en cuenta las cuadrillas y 
rendimientos de mano de obra y equipos; así también los precios de los materiales 
adquiridos en la zona para el proyecto. En lo referente a los rendimientos de la mano 
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de obra, se analizó diferentes factores tales como la capacidad física, habilidad natural, 
ubicación geográfica, entre otros. Cabe mencionar que el rendimiento considerado para 
el proyecto, es del tipo de zona que representa el proyecto (selva), la información se 
obtuvo además de referencias bibliográficas. 
Para la elaboración del Análisis de Costos Unitarios se utilizó el programa S10 - 2005. 
 
5.5 Análisis de Gastos Generales y Supervisión 
En la elaboración de los gastos generales o costos indirectos se tomó en cuenta que el 
presupuesto será por Administración Indirecta y el tiempo que tomará ejecutar el 
proyecto. Considerando los gastos generales fijos que comprenden gastos de licitación, 
obligaciones fiscales, gastos en ensayos de laboratorio, entre otros; y los gastos 
generales variables que comprenden gastos en dirección técnica y administrativa, 
gastos en materiales de oficina y otros gastos diversos, asimismo para los gastos de 
supervisión. El total de gastos generales representa el 10.00% del monto del costo 
directo y el gasto de supervisión refleja el 3.00%. Para ello se hizo uso de referencias 
bibliográficas y la experiencia de profesionales dedicados a esta rama de obras civiles. 
Los gastos generales se elaboraron con ayuda del programa Microsoft Excel 2010. 
 
5.6 Presupuesto de Obra 
Una vez calculado el costo de cada partida por unidad de medida que nos proporciona 
el Análisis de Costos Unitarios se multiplicó por el Metrado total, dicha operación se 
realizó con la ayuda del programa S10 2005, obteniendo finalmente el reporte del 
Presupuesto Total, Análisis de Costos Unitarios y Relación de Insumos de la obra. 
Para el cálculo del presupuesto previamente se elaboró 01 sub presupuesto;  
Todo el proceso se desarrolló con la aplicación del software S10 – 2005; obteniendo 
finalmente el reporte del presupuesto total, análisis de costos unitarios y relación de 
insumos del proyecto. 
 
5.7 Relación de Insumos 
Para los precios de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado del 
distrito y en el análisis fueron considerados puesto en Obra, según la oferta del 
mercado, para ello se realizó la cotización verbalmente en los establecimientos 
comerciales de la zona. La elaboración de la Relación de Insumos se realizó a través 
del software S10 – 2005; obteniéndose: 
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Mano de Obra : 19.09% 
Materiales  : 26.22% 
Equipos  : 54.69% 
 
5.8 Fórmula Polinómica 
Para la elaboración de la fórmula Polinómica se agrupo los monomios correspondientes 
los cuales representan los índices de los elementos de mano de obra, materiales, 
equipos de construcción, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la 




5.9 Programación de obra 
La Programación de Obra nos dio como resultado un plazo de ejecución de 120 días 
calendario, tiempo que nos proporciona el Diagrama de Barras Gantt, elaborado con el 
Software MS Project 2010, se recomienda cumplir con el cronograma establecido 
especialmente con las actividades que se encuentran en la Ruta Crítica para no contar 
con problemas como Ampliaciones de Plazo. 
 
 
5.10 Cronograma Valorizado de Obra 
Obtenida la Programación de Obra se pudo determinar el Cronograma Valorizado de 
Obra deduciendo el monto total de cada partida, con la finalidad de saber en forma 
mensual cuanto será el gasto a proveer. 
El Cronograma Valorizado de Obra, servirá como un medio de verificación y 
comparación de los trabajos programados y ejecutados. 
Para la elaboración del Cronograma valorizado de Obra se recurrió al programa 
Microsoft Office Project 2010, luego exportado al Programa Microsoft Excel 2010, para 




Los planos fueron elaborados a través del programa AutoCad 2013, de acuerdo a las 





VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
En la actualidad el tramo carretero se encuentra en pésimas condiciones de 
transitabilidad, sobre todo en épocas de lluvia se vuelve completamente inaccesible. 
 
La ejecución del proyecto es parte esencial para el desarrollo de las comunidades 
beneficiadas que permitirá mejor y mayor transitabilidad en cualquier época del año en 
la zona, de ésta manera el desarrollo agropecuario y socio económico de las 
comunidades de la zona del proyecto. 
 
La construcción de un adecuado sistema de drenaje permitirá la oportuna y rápida 
evacuación de las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales y/o 
subterráneas, sin que ellas causen daño en el cuerpo vial. 
 
Se desarrolló el cálculo y la planilla de metrados, estableciendo un orden en el 
desarrollo de cada una de las partidas, permitiendo que se logre el proyecto que 
permita ejecutar los trabajos para el mejoramiento del camino vecinal. 
 
Se elaboraron los costos unitarios con los rendimientos adecuados para la zona del 
proyecto, considerando tanto las cuadrillas; así también los precios de cada material 
fueron cotizados en el mercado local del distrito de Juanjui, comparando precios para 
seleccionar la oferta conveniente, sin antes no descuidar la calidad de los materiales y 
equipos, para el óptimo desarrollo de la obra. 
 
 
Se ha efectuado el desarrollo de la Fórmula Polinómica del proyecto con los monomios 
considerados, los cuales permanecen invariables durante la ejecución del proyecto y 
que se emplearán para reactualizar las valorizaciones de obra.  
 
El presupuesto fue elaborado a partir de los metrados, costos unitarios, gastos 
generales , gastos de supervisión, considerando la utilidad y aplicando el reglamento 
para el IGV del 18%, teniendo como resultando que el Costo Total del  Proyecto 
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asciende a la suma de S/ 1‟448,880.81 (Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos ochenta con 81/100 Soles).  
 
Para el plazo de ejecución de la obra se determinó una duración de 120 días 
calendario, tiempo determinado y justificado en la programación de obra a través del  
Diagrama de Gantt. A través de este se estableció el cronograma valorizado de obra 
con la finalidad de verificar y comparar de los trabajos programados y ejecutados; 




El mejoramiento o ejecución de la carretera deberá estar de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes, bajo la dirección de un Ingeniero 
Residente. Asimismo este deberá basarse de acuerdo al cronograma de obra, para de 
esta forma cumplir con los plazos señalados. 
 
Se recomienda realizar un mantenimiento periódico del camino vecinal, el cual 
consistirá principalmente en evacuar las aguas pluviales lo más rápido posible y 
minimizar la aparición de baches  y su colapso; asimismo cada cierto tiempo asignar 
una partida de reconformación de plataforma. 
Se recomienda tener un estricto seguimiento durante el proceso de ejecución, para 
cumplir con las especificaciones de acuerdo  normas, también en función al estudio de 
suelos. 
 
El proyecto es un planteamiento de desarrollo gradual, primero con la integración de las 
comunidades mediante el camino vecinal y el segundo permitir el desarrollo de nuevas 
zonas con mayores volúmenes  de producción y productividad agrícola, mejorando las 
condiciones de vida de la población de la zona. 
 
La ejecución deberá realizarse en época de verano caso contrario se tendrá serias 
dificultades debido a las condiciones climáticas y a la naturaleza que presenta al zona. 
 
   
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Para la ejecución del proyecto es recomendable que se tomen en consideración los 
parámetros establecidos según los planos, metrados y las especificaciones técnicas, 
con la finalidad de obtener resultados óptimos en el desarrollo. 
 
Se recomienda que para el desarrollo del Presupuesto, mediante el uso del Software 
S10 2005, previamente se debe tener sumo cuidado en la elaboración de los metrados, 
ya que estos datos serán insertados en el programa por lo tanto debe revisarse para no 
tener errores posteriores, que luego afectarán a la ejecución de la obra. 
 
Las actividades o tareas vinculadas en la programación de obra; deberán ser 
relacionadas con criterios técnicos adecuados con la finalidad de que el tiempo de 
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MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO 
UNIDOS – CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE 




1.0 ASPECTOS GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES 
  
El Proyecto: “Mejoramiento del Camino vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco 
Unidos – Cruce Cuñumbuza Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal 
Cáceres, Departamento San Martín”; el mismo que está considerado su ejecución 
como demanda, en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 
Sostenible – PIRDAIS, el estudio de perfil ha sido formulado a través de la OPI de la 
municipalidad provincial de Mariscal Cáceres; en donde la Municipalidad Distrital de 
Campanilla asume la responsabilidad como unidad Ejecutora. 
 
El estudio consiste en el mejoramiento de la vía existente abarcando una longitud de 6 
+ 160 Km., así mismo incluye la construcción de obras de  arte, perfilado de cunetas y 
afirmado de la vía con material granular. 
 
Las comunidades beneficiarias directamente son Pajillal, Bambamarca y Cinco Unidos; 
actualmente  el área de influencia del proyecto es importante porque  mejorará las 
condiciones de transporte de la producción agrícola, con mayor incidencia en 
producción agrícola el Cacao. 
 
Altitud 
La altitud o desnivel del proyecto es de 400.00 m.s.n.m. que varía desde 400 m.s.n.m.  

















Se considera solamente la población directamente beneficiada dentro del área de 




El objetivo del estudio es mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio de 
transporte, a fin de contribuir eficazmente al desarrollo, articulación y la integración 
física de los caseríos y centros poblados de la jurisdicción del Distrito de Campanilla. 
 
1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Mejoramiento  del Camino vecinal Pajillal, Bambamarca, Cinco 
Unidos – Cruce Cuñumbuza Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal 
Cáceres, Departamento San Martín”, se inicia en la intersección a la  de la carretera 
marginal de la selva tramo Tingo María – Juanjui Margen Izquierda del Río Huallaga 





: San Martín 
Provincia  : Mariscal Cáceres 
Distrito : Campanilla 
LOCALIDAD POBLACION 
Pajillal 25.00 hab. 
Bambamarca 102.00 hab. 
Cinco Unidos 246.00 hab. 
TOTAL 373.00 hab. 
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Localidad  : Pajillal, Bambamarca, Cinco Unidos 
Región Geográfica : Selva 
Altitud Promedio : 400 m.s.n.m. 
Latitud Sur : 06º 55’ 30” 
Longitud Oeste : 77º 20’ 30”  
1.4 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO 
 
Hay dos vías de acceso a la zona del Proyecto: 
El acceso a la zona de estudio o zona de proyecto se realiza de la siguiente manera: 
Partiendo desde la ciudad de Juanjui, nos trasladamos por la carretera Fernando 
Belaunde Terry hacia la Capital del Distrito Campanilla, desviándonos en su trayecto en 
el KM 0734 del tramo de la Carretera Tingo María – Juanjui, existe un desvío hacia el 
rio Huallaga – Puerto Pajillal, luego cruzamos el río mediante la balsa cautiva y 
continuamos con el recorrido hacia los caseríos de Bambamarca, Cinco Unidos hasta 
llegar a la trocha carrozable  Cruce Carretera Cuñumbuza – Campanilla. 
La otra ruta de acceso es partiendo desde la capital del Distrito de Campanilla a 
Juanjui. 
 
2.0 ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA 
 
La carretera Puerto Pajillal hasta el cruce con la trocha carrozable Cuñumbuza – 
Campanilla  actualmente es una  Trocha carrozable en mal estado de conservación con 
una longitud de 17.00 Km, los últimos  4.00 Km, falta construir la vía. 
 
Actualmente la vía es operativa en épocas de verano, por lo tanto es necesario mejorar 
la vía existente colocándole una capa de material para afirmado cuyo espesor 
proyectado es de 25 cm. y sus respectivas obras para mejorar el sistema de  drenaje. 
 
3.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO 





Velocidad Directriz 25.00 km/h 
Longitud  Total 6 + 160 Km. 
Ancho de la superficie de rodadura 5.00 M 
Bermas laterales Bermas de 0.50 m 
Cunetas Triangulares 
De Tierra Ancho = 1.00m, 
Profundidad = 0.50 m 
Radio mínimo 25.00 m 
Pendiente Máxima 12.00 % 
Pendiente Minina 0.50 % 
Bombeo 2.5 % 
Peralte Máximo 10 % 
Espesor del afirmado 0.25 m. 
 
3.2 OBRAS DE DRENAJE 
El proyecto diseñado contempla las obras de drenaje transversal conformado por 
alcantarillas de concreto armado y badenes de concreto armado, así como sistema de 






 ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO 
OBRA DE DRENAJE PROGRESIVA DIMENSIONES 
Alcantarilla de concreto Tipo I KM  2+842.50 1.20 m x 1.20 m 
Alcantarilla de concreto Tipo II KM  3+900.00 2.00 m x 2.00 m 
Alcantarilla de concreto Tipo II KM  3+960.00 2.00 m x 2.00 m 
   BADENES  DE CONCRETO ARMADO 
 Badén de concreto Armado N⁰ 01 KM  00+821.80   A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 02 KM  01+154.80    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 03 KM  01+611.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 04 KM  01+696.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 05 KM  01+823.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 06 KM  02+086.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 07 KM  02+237.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 08 KM  02+320.00   A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 09 KM  02+474.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 10 KM  02+612.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 11 KM  03+044.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 12 KM  03+436.50    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 13 KM  04+757.80   A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 14 KM  04+870.00    A= 5.00 M ;  L=8.00 M 
 Badén de concreto Armado N⁰ 15 KM  05+002.00   A= 5.00 M ;  L=8.00 M 




Así mismo, el drenaje longitudinal está conformado por cunetas de sección triangular 
de tierra de 1.50m x 0.50 m. que deben ser limpiadas como parte del trabajo de 
mantenimiento. 
Es una carretera con taludes de corte y relleno estables debido a su tiempo de servicio 
y a la poca altura de los cortes. No se evidencian deslizamientos y/o derrumbes. 
 
3.3 CRUCES DE CENTROS POBLADOS 
El tramo de la carretera PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS – CRUCE 
CUÑUMBUZA  une los  caseríos  que se indica así mismo es una vía de penetración a 
las Terrenos  de producción agrícola. 
 
NOTA MPORTANTE. 
El tramo de camino vecinal cruza el río Huallaga el cual se efectúa mediante una balsa 
Cautiva con motores. 
3.4 CLIMA 
El clima en el área del estudio es variable, dependiendo ésta de las estaciones del año, 


















Las Temperaturas mínimas ocurren en el mes de Junio de cada año 
 





El desarrollo de los trabajos de Trazo y Topografía constituye la parte más importante 
del Estudio, por cuanto sobre la base de ella se desarrollan las demás actividades de 
las otras especialidades, por lo que su ejecución se torna crítica por cuanto un atraso 
en esta actividad puede significar un incumplimiento de la programación del Estudio.  
La ejecución de los trabajos de trazo y topografía guardan estrecha relación con las 
indicaciones y sugerencias realizadas por los demás especialistas, especialmente el de 
Geología y Geotecnia así como de Suelos, Pavimentos y Drenaje. 
El desarrollo de los trabajos de Trazo y Topografía se ha  realizado por los métodos 
Directo  e Indirecto, debido la variación que presenta a lo largo de la carretera de las 
características topográficas, del tipo de vegetación y la visibilidad. 
El método Directo se distingue básicamente del método Indirecto por la manera como 
se obtendrán las secciones transversales del terreno, en el caso del método directo las 
secciones transversales serán tomadas empleando equipos topográficos como 
estaciones totales, niveles y/o eclímetros, las secciones transversales se tomarán en 
cada estaca colocada en el eje de la poligonal definitiva ya trazada, éste método se 
empleará con mayor frecuencia dado que los terrenos por donde se desarrolla la vía 
son agrícolas y zonas urbanas, que impiden tener una adecuada visibilidad la cual 
limita notablemente la toma de puntos con una estación total. 
Toda la información de campo se encuentra debidamente registrada en libretas de 
campo y archivos electrónicos. 
4.2 TOPOGRAFIA DE LA ZONA 
De acuerdo al Perfil Técnico, todo el tramo presenta una topografía ondulada típica de 
selva alta, que obliga al desarrollo de un trazo sinuoso; este sector presenta taludes 
bajos y tendidos y una plataforma estable. En resumen, la topografía existente a lo 



















Llana a ondulada 
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4.4 DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
4.1 NORMATIVIDAD 
La normatividad empleada por el Perfil Técnico para el diseño geométrico de la 
carretera fue la Norma Peruana para el Diseño de Carreteras, elaborada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el año 1970 y complementariamente el 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG 1999).  
De acuerdo a los Términos de Referencia del presente estudio, el diseño geométrico se 
sujetará en su totalidad al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG 2001), es 
decir teniendo en cuenta que la normatividad es diferente es de esperar que puedan 
presentarse diferencias en el diseño geométrico. 
4.2 CLASIFICACIÓN VIAL 
Según la normatividad para el diseño de carreteras, una vía puede clasificarse según 
su función, de acuerdo a la demanda y según las condiciones orográficas. 
Es preciso indicar que de acuerdo al Estudio de Pre-inversión, la totalidad del tramo 
califica como carretera tipo 3, lo cual no resulta representativo con lo observado en 
campo. 
 
4.3 DERECHO DE VÍA 
De acuerdo al estudio de pre-inversión, el derecho de vía o faja de dominio de la 
carretera para el caso de una carretera de Tecera Clase, de un carril el ancho de 
propiedad restringida es de tan solo 15m, valor que resulta más real, pero que en el 
caso de zonas urbanas no resulta aplicable.  
 
4.4 VELOCIDAD DIRECTRIZ 
De acuerdo al manual de diseño de carreteras, la velocidad directriz o de diseño es la 
escogida para el diseño geométrico de la vía, entendiéndose que será la máxima 
velocidad que se podrá mantener con seguridad sobre una sección determinada de la 
carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las 
condiciones de diseño. 
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Así mismo establece que la elección de la velocidad directriz depende de la importancia 
o categoría de la futura carretera, de los volúmenes de tránsito que va a mover, de la 
configuración topográfica del terreno, de los usos de la tierra, del servicio que se 
pretenda ofrecer, de las consideraciones ambientales, de la homogeneidad a lo largo 
de la carretera de las facilidades de acceso (control de accesos), de la disponibilidad de 
recursos económicos y de las facilidades de financiamiento. 
El estudio de pre-inversión, ha determinado la velocidad directriz del estudio en base a 
la tabla 101.01 del manual de diseño, recomendando una velocidad de 25.00km/h para 
el tramo en estudio y una velocidad de 30km/h en aquellos sectores de mucha 
densidad de curvas de volteo. 
 
4.5 SECCION TRANSVERSAL 
Para efectos del estudio de la carretera se está considerando básicamente 01 
Secciones Típicas: Sección Típica I con un ancho de calzada de 5.00m, 
correspondiente a un carril de 4.00m y bermas de 0.50 m. a cada lado, que 
corresponde a las velocidades de diseño de 25.00 Km/h. Para el cálculo del sobre-












Sa : Sobre-ancho 
N : número de carriles 
L : Longitud desde el Eje Posterior a la Parte Frontal del Vehículo de Diseño. 
V : Velocidad de Diseño 
R : Radio de la Curva. 
 
Se propone la colocación de una carpeta de rodadura sobre la sub rasante, carpeta 
que estará conformada por una capa de afirmado E= 0.25m, la cual tendrá un bombeo 
de 2.5% hacia ambos lados para facilitar el drenaje transversal de la plataforma. 
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De acuerdo a lo observado en la zona de proyecto a lo largo de la vía, no existe 
inconveniente alguno para desarrollar el ancho de la sección transversal a lo largo de 
los sectores rurales. 
4.6 GEOMETRÍA DEL PERFIL LONGITUDINAL 
El perfil longitudinal está conformado por la rasante que a su vez esta constituida por 
un conjunto de rectas enlazadas por arcos verticales parabólicos, a los cuales dichas 
rectas son tangentes. Las curvas verticales se proyectan, para que en su longitud se 
efectúe el paso gradual de la pendiente de la tangente de entrada a la de la tangente 
de salida. 
Las curvas verticales en el presente estudio han sido proyectadas de modo que 
permitan, cuando menos, la distancia de visibilidad mínima de parada. El valor mínimo 
adoptado para la longitud de dichas curvas es de 80 m. para las convexas y 100 m. 
para las cóncavas. 
4.7 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE DISEÑO 
Las características geométricas de diseño del camino han sido determinadas en el 
estudio de factibilidad, las cuales han sido complementadas en el presente estudio, a 
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partir del Manual de Diseño de Carreteras (DG 2001), en función de la velocidad 
directriz de diseño: 
Velocidad Directriz    :  40 Km. /h. 
Longitud total    :  6 + 160 Km. 
Ancho de superficie de rodadura :  5.00 m. 
Bermas laterales    :  0.50 m a cada lado 
Cunetas Triangulares  :   Variables 
Radio Mínimo   :  30.00 m. 
Pendiente Máxima   :  5.91 en un tramo de 90 m. 
Pendiente Mínima   :  0.50%. 
Bombeo    :  2.5%. 
Peralte     : De acuerdo a las Normas DG – 2001. 
Sobre ancho    :  De acuerdo a las Normas DG – 2001 
Curvas Verticales   :  De acuerdo a las Normas DG - 2201. 





01 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22




06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 288,558.91
07 SEÑALIZACION VIAL 24,725.26



















Se define en las partidas básicas para el Mejoramiento del Camino vecinal Pajillal, 
Bambamarca, Cinco Unidos – Cruce Cuñumbuza  hasta el nivel de afirmado llegando a 
la suma de S/ 1, 448, 880.81 (Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
ochenta con 81/100 soles). 
Con respecto a los Costos de Mano de Obra, se está considerando los precios que rige 
CAPECO correspondiente al año 2,017 para el desarrollo de las diversas actividades 
durante la ejecución del Proyecto, son las siguientes: 
 
 Topógrafo   : S/ 23.69 h.h. 
 Operario   : S/ 21.01 h.h. 
 Oficial    : S/ 17.03 h.h. 
 Peón    : S/ 15.33 h.h. 











6.0 PLAZO DE EJECUCIÓN 
De acuerdo a la programación de Obra, los trabajos que contempla el expediente 
técnico se puede culminar en un plazo de 120 días calendarios (04 meses). 
 
7.0 CANTERAS 
En el área de influencia del proyecto existen canteras para material de afirmado 
tenemos: 
 Cantera Río Huallaga 
MANO DE OBRA     S/  190,507.33  
MATERIALES S/. 261,789.93 
EQUIPOS S/. 545,967.04 
TOTAL S/. 998,264.30 
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 Cantera en la intersección de la Quebrada Pishuaya – Río Huallaga Ubicado en el  
Km 1+000 Aproximadamente lado Izquierdo de la trocha carrozable. 
 
8.00 CONCLUSIONES 
Se extraen las siguientes conclusiones del expediente técnico: 
 El problema central en el área donde se proyectan los trabajos es “Bajo nivel de 
transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros”, por el inadecuado 
nivel de superficie de rodadura, insuficiente sistema de drenaje, inexistencia de 
estructuras viales en depresiones, e inadecuado ancho de calzada, haciendo 
limitadas las condiciones para tránsito pesado, en cualquier época. 
 
 Mejorar la vía de comunicación a nivel de afirmado, y ampliar el ancho de la 
calzada, permitirá mayor y mejor transitabilidad en cualquier época en la zona, 
mejorando el desarrollo agropecuario y socio económico de las comunidades de la 
zona.  
 
 La construcción de alcantarillas de concreto armado y badenes, permitirá 
solucionar el problema de drenaje y erosión, permitiendo a los vehículos un mejor 
tránsito en épocas lluviosas. Sin necesidad de interrumpir su recorrido y disminuir 
tiempos de transporte. 
 
 El proyecto es un planteamiento de desarrollo gradual, primero con la disminución 
de los costos de transporte y el tiempo de viajes, pasando a la integración de las 
comunidades mediante el camino vecinal, y segundo permitir el desarrollo de 
nuevas zonas con mayores volúmenes de producción y productividad agrícola. 
mejorando las condiciones de vida de la población de la zona y de la región. 
 
 La sostenibilidad está dada principalmente por el adecuado mantenimiento que 
deberá darse a esta vía, teniendo en cuenta que la conservación o mantenimiento 
estará a cargo de la comunidad mediante sus faenas comunales, en la cual 




 La factibilidad social del Proyecto está representada básicamente por su capacidad 
de generar empleos, orientado a la disminución del sub empleo y desempleo al 

































































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO 
UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE 
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN”. 
 
GENERALIDADES. 
Las Especificaciones Técnicas Generales se han elaborado para cada una de las 
partidas consideradas en el Mejoramiento Del Camino Vecinal Pajillal, Bambamarca, 
Cinco Unidos, Cruce Cuñumbuza; describiendo los procesos constructivos que se 
deben  realizar, así como los métodos de medición, las bases de pago, de todas las 
partidas contempladas en el expediente técnico. 
 
OBJETIVO. 
Objetivo fundamental de estas especificaciones técnicas, puede ser definido de la 
siguiente manera: Documento de carácter técnico que define y norma, con toda 
claridad, el proceso de ejecución de todas las partidas que forma el presupuesto de 
obra, los métodos de medición, y las bases de pago, de manera que el Residente, 
ejecute las obras de acuerdo a las descripciones contenidas en él, contemplando las 
especificaciones técnicas descritas en el presente expediente técnico. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
Las Especificaciones para Construcción de Carreteras del M.T.C. serán de aplicación en 
todo aquello que no sean modificadas expresamente por estas Especificaciones 
Técnicas Especiales. 
El Manual Ambiental para Diseño y Construcción de Carreteras complementan estas 
Especificaciones y se consideran parte integrante de ellas. 
El Proyecto considera la no alteración sustancial de la geometría actual de la vía, y ha 
sido ejecutado con la finalidad de adaptar la capacidad estructural y el nivel de 
serviciabilidad de la carretera a las cargas y solicitaciones actuales y futuras.  En tal 
virtud el Proyecto contempla la construcción de la vía a nivel de afirmado y obras 
hidráulicas  menores (Badenes y alcantarillas) que posibilitaran  el desplazamiento más 
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rápido y seguro y a su vez tengan la suficiente capacidad para soportar las cargas e 
intensidad de circulación para el período, para el cual ha sido diseñado.  
 
ERRORES U OMISIONES. 
De los errores u omisiones  que  puedan encontrarse en el presente Expediente 
Técnico, tanto en diseño, planos como en los metrados, serán consultados y/o 
modificados conjuntamente por el Ingeniero  Inspector o Supervisor y el Ingeniero 
Residente. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Los equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de la obra deben ser 
previstos por el Ingeniero Residente en su debida oportunidad, de tal manera que no se 
originen atrasos en el avance  de la obra. 
 
VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES PLANOS Y METRADOS 
En caso de existir divergencias entre la validez de los documentos del proyecto, los 
planos tienen supremacía sobre las especificaciones técnicas. Los metrados son 
referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida no 




El  Ingeniero Residente será designado por la Entidad Constructora, quien se 
encargará de  contratar el personal calificado y obreros necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 
También tomará las medidas necesarias y suficientes de seguridad para evitar la 
posibilidad de accidentes del personal y posibles daños a propiedades y terrenos 
adyacentes a la obra. 
 
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
El Ingeniero Residente deberá disponer de un botiquín provisto con medicamentos e 
instrumental mínimo y necesario para la atención de accidentes y enfermedades leves 




Estará a cargo de un Ingeniero designado por la Entidad Licitante; quien supervisará y 
controlará los trabajos, los plazos de ejecución, cantidad y calidad de materiales y hará 
cumplir las Especificaciones Técnicas. 
 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
A  la culminación de trabajos, se efectuará la limpieza de todos los residuos de 
































ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO 
UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE 
MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN”. 
01.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (m2) 
DESCRIPCIÓN 
El Contratista y/o Inspector de la obra establecerá un campamento (caseta de almacén 
de 60 m² de área) que será construida con cuartones de madera y triplay con cobertura 
de calamina galvanizada.  El área será suficiente para almacenar materiales, equipos y 
herramientas, así como para alojar al guardián. 
El costo de construcción de esta caseta incluye materiales y mano de obra. 
También hay que considerar  un área donde se guardarán las máquinas pesadas y 
éstas tendrán  que ser planas y cerca de la caseta. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida será en unidades de metros cuadrados (m2). 
 
BASES DE PAGO 
La caseta será pagada, por metro cuadrado hasta un máximo de 60 m2, de acuerdo al 
precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, materiales, equipos, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
01.02 CARTEL DE OBRA DE 4.80m x 2.40m (und) 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la construcción y colocación del cartel al comienzo  de la obra  de   4.80 m 




MÉTODO DE EJECUCIÓN 
Se confeccionará con un banner impreso y marcos de madera corriente, soportado en 
tres postes, se colocarán fijados en el suelo en excavación de 0.80 m de profundidad y 
de tal manera que el lado inferior del cartel quede de 3 m  de altura del terreno. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por unidad  confeccionada y colocada en el lugar que indique el supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
Será pagado al precio unitario del contrato por cada cartel, dicho precio y pago 
construirá compensación completa por toda mano de obra, equipos e imprevistos. 
 
01.03 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES (Glb) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el transporte de los materiales de construcción, equipo y 
herramientas que se utilizarán en la obra, desde el lugar de compra (Juanjuí) hasta el 
lugar de la obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se hará en forma global (GLB.), por todos los materiales trasladados a 
obra. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará una vez concluido el transporte total de los materiales, al precio 
unitario establecido en el expediente  técnico (GLB).  El precio incluye toda la mano de 
obra, leyes sociales, transporte, colocación, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar el trabajo. 
 
02.00 OBRAS PRELIMINARES 
02.01  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (Est) 
DESCRIPCIÓN 
El Residente bajo esta sección deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y 
transportar todo la maquinaria y  equipo necesario para ejecutar la obra (descritos en 
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los costos unitarios del presupuesto), con la debida anticipación a su uso en obra, de 
tal manera que no genere atraso en la ejecución de la misma. 
La movilización y desmovilización de maquinaria y equipo, deberá incluir el costo del 
manipulación, almacenamiento, mano de obra, etc. para transportar el equipo mecánico 
al lugar de la obra. El Residente, al calcular su costo, tendrá en cuenta el equipo que 
puede transportarse por sus propios medios (volquetes, cisterna, cama, etc.), y el 
equipo que requiere ser transportado en camiones plataforma baranda (tractor, rodillo, 
cargador frontal, motoniveladora, etc.), la partida incluye además, la desmovilización 
del equipo al concluir la obra. 
RELACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO  
De acuerdo con los términos del expediente técnico, El Residente deberá entregar al 
Supervisor una relación detallada en la que conste la identificación de la máquina, su 
número de serie, fabricante, año de fabricación, capacidad, potencia y estado de 
conservación, dicha relación deberá ser concordante con la Relación de Equipo Mínimo 
indicada en el Expediente Técnico. 
INSPECCIÓN  
El Residente antes de trasladar el Equipo Mecánico al lugar de la obra, deberá 
someterlo a la inspección del Ingeniero Supervisor, quien rechazará el equipo que no 
encuentre en buen estado o aquel cuyas características no se ajusten a lo estipulado 
por el propietario de la obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
Para efectos del pago la medición será en forma estimada de acuerdo al equipo 
realmente movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario 
respectivos, partida en la que el Residente indicará el costo de movilización y 
desmovilización de cada uno de los equipos, la suma a pagar por la partida 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO será la indicada 
en el presupuesto ofertado por el Residente. 
 
BASES DE PAGO  
El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como un porcentaje del 
precio estimado del expediente técnico para la partida MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, hasta un 50% entendiéndose que dicho precio y 
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pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. Igual 
procedimiento se aplicará cuando se desmovilice el equipo después de su uso en obra 
hasta el 50% restante. 
 
02.02  ROCE  Y  LIMPIEZA  DEL TERRENO (m2) 
DESCRIPCIÓN 
Esta actividad comprende las operaciones necesarias para realizar de manera manual, la 
eliminación de toda vegetación a lo largo de la trocha en un ancho de 12 metros.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Previo al inicio de los trabajos, el Residente solicitará por  escrito autorización al 
Supervisor, el mismo que deberá verificar si efectivamente su ejecución resulta 
imprescindible para permitir el libre desplazamiento en la zona de trabajo, de la siguiente 
unidad productiva, de tal manera que no se produzca duplicidad en la medición y pago. 
Efectuada la aprobación por escrito, se procederá a la limpieza y deforestación de una 
franja al costado de la vía, en por lo menos 2.50 m. de la zanja de drenaje o del borde de 
la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y deforestación será colocado dentro de los límites 
del derecho de vía, cuidando de no interrumpir vías, senderos, accesos a viviendas, 
canales, zanjas, etc.  En caso de excesiva acumulación o cuando el Ing. Supervisor lo 
autorice, los desechos podrán eliminarse colocándolos en los botaderos establecidos 
para tal fin, o en lugares que indique el Supervisor según convenga. 
Se incluye también la limpieza y deforestación necesaria en las canteras para la 
explotación del material. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área que se medirá será el número de metros cuadrados de terreno contenido en la 
superficie limpiada, desforestada y con el material de desmonte debidamente dispuesto y 
realmente ejecutada en los sectores descritos en “Método de Construcción” y a 




BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados medidos en la forma descrita anteriormente, será pagado 
al Precio Unitario del Expediente para  " Roce y Limpieza ",  entendiéndose que dicho 
pago constituye compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas 
y demás conceptos necesarios para completar esta partida. 
 
02.03  TRAZO, NIVELES, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO (Km) 
DESCRIPCIÓN 
El Residente bajo esta sección procederá al replanteó general de la obra de acuerdo a 
lo indicado en los planos del proyecto.  El mantenimiento de los Bench Marks (BMS), 
plantillas de cotas, estacas y demás puntos importantes del eje será responsabilidad 
exclusiva del Residente, quien deberá asegurarse de que los datos consignados en los 
planos sean fielmente trasladados al terreno de modo que la obra cumpla una vez 
concluida, con los requerimientos y especificaciones del Proyecto. 
Durante la ejecución de la obra el Residente deberá llevar un control topográfico 
permanente para cuyo efecto contará con los instrumentos de precisión requeridos, así 
como el personal técnico calificado y los materiales necesarios. Concluida la obra el 
Residente deberá presentar al Ingeniero Supervisor los planos Post Construcción. El 
Ingeniero Supervisor estará autorizado a efectuar cualquier modificación al proyecto 
sustentando su determinación en el cuaderno de obra. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
Se marcarán los ejes y PI referenciándose adecuadamente, para facilitar el trazado y 
estacado del camino, se monumentarán los BM en un lugar seguro y alejado de la vía 
para controlar los niveles y cotas.  Los trabajos de trazo y replanteó serán verificados 
constantemente por el Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La longitud a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO será el número de kilómetros 
replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos de conformidad con las 





BASES DE PAGO  
La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, por kilómetros para la partida TRAZO Y REPLANTEO, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
 
03.00  EXPLANACIONES 
03.01  CORTE EN TERRENO NATURAL (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la excavación y corte de material natural o de la plataforma 
existente según lo indicado en los planos del Proyecto, y/o de acuerdo a las instrucciones 
del Supervisor.   
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
El Residente realizará los trabajos de corte en material suelto, a lo largo de los trazos y 
niveles indicados en los planos y en los lugares donde lo señale el Ing. Supervisor. 
El material sobrante o de deshecho será eliminado fuera de los límites de la plataforma de 
la carretera,  en los botaderos designados para tal fin, ó en los lugares indicados por el 
Supervisor según convenga. 
Finalmente los taludes y plataformas de corte, serán terminados dentro del proceso de 
corte, de tal forma que ningún punto de ella quede por debajo o a más de cinco (5) 
centímetros de las cotas exigidas. 
El Residente deberá tomar todas las precauciones necesarias contra derrumbes y 
deslizamientos, porque de producirse estos por causas que le son imputables, serán de 
su entera responsabilidad, y no habrá ningún pago adicional, tampoco por sobre-
excavación. 
El Residente deberá tomar las precauciones necesarias para no dañar la plataforma 
existente en la zona de trabajo; en caso de producirse daños debido al accionar de los 




Se entiende por material suelto, aquel que puede ser revelado fácilmente por un tractor de 
orugas, de 140-160 HP. Sin uso del ripper, u otro equipo de similar potencia. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material excavado y aceptado 
por el Supervisor en su lugar de origen. Para tal efecto se calcularán los volúmenes 
excavados usando el método del promedio de áreas extremas según lo indican los planos 
en estaciones de 20 metros, o las que se requieran según la configuración del terreno. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del expediente técnico por metro cúbico medido en 
su posición original, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
 
03.02  RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el relleno con material seleccionado adquirido por préstamo para compactar 
convenientemente los vacíos generados por las excavaciones de las estructuras 
existentes en el área destinada a la construcción de la obra, dejándola compactada, de tal 
manera que no impida la continuación de la ejecución de la obra. 
 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN  
Después que una estructura se haya completado, las zonas que la rodean deberán ser 
rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de o más de 15 centímetros de 
profundidad.  Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el 
uso de planchas vibratorias, rodillos vibratorios pequeños y en los 0.20 metros superiores 
se exigirá el 100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (si va 
a constituirse en subrasante del pavimento) ó 95% en otros casos.  No se permitirá el uso 
de equipo pesado que puede producir daño a las estructuras recién construidas. 
No se podrá colocar relleno alguno contra los muros o alcantarillas hasta que el 
Supervisor, de su permiso. 
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En el caso de rellenos detrás de muros de concreto, no se dará dicho permiso antes de 
que pasen los 21 días de vaciado del concreto o hasta que las pruebas hechas bajo el 
Supervisor demuestren que el concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar 
las presiones del relleno.  Se deberá prever el drenaje en forma adecuada.  El relleno o 
terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de alcantarillas de concreto, hasta 
que se les haya colocado la losa superior. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El relleno será medido para pagarse en Metros Cúbicos (M3) rellenados y compactados, 
según las áreas de las secciones transversales medidas sobre los planos y delimitados en 
“Excavación no clasificada para Estructuras”, y los volúmenes calculados por el sistema 
de áreas extrema promedio. 
 
03.03  CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (M) 
DESCRIPCIÓN 
El Residente, en esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la sub-rasante presente la sección definida de las cunetas de acuerdo a 
los niveles, alineamientos, definidos en los planos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Una vez concluidos los trabajos de perfilado y compactado de la sub rasante, se 
procederá inmediatamente a la conformación de las cunetas de acuerdo a los diseños 
especificados en los planos; debiendo estos ayudar en la evacuación de las aguas 
pluviales.   
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La conformación y perfilado de cunetas se medirá por metro lineal debidamente  
realizados debiendo estos estar aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, por metro lineal, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
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03.04  CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida el Residente realizará todos los trabajos necesarios para formar los 
terraplenes o rellenos con material proveniente de la cantera de acuerdo con las 
presentes especificaciones, alineamientos pendientes y secciones transversales 
indicadas en los planos y como sea indicado por el Ingeniero Supervisor. 
 
MATERIALES   
El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado aprobado por el 
Ingeniero Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal 
alguno y estar exento de materia orgánica.  El material excavado húmedo y destinado a 
rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo de humedad. 
Todos los materiales de corte cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las 
especificaciones y que hayan sido considerados aptos por el Ingeniero Supervisor 
serán utilizados en los rellenos.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
Barreras en el pie de los taludes  
El Residente deberá evitar que el material de relleno esté mas allá de la línea de las 
estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de estos o 
levantando barreras de contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie 
del talud, pudiendo emplear otro método adecuado para ello, siempre que sea 
aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Reserva de material para “lastrado” 
Donde se encuentra material apropiado para lastrado se usará en la construcción de la 
parte superior de los terraplenes o será apilado para su futuro uso en la ejecución del 
lastrado. 
Relleno fuera de las estacas del talud  
Todos los agujeros provenientes de la extracción de los troncos e irregularidades del 
terreno causados por el tractor, en la zona comprendida entre el estacado del pie del 
talud, el borde y el derecho de vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan 




Material sobrante  
Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar 
uniformemente el terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes de 
conformidad con lo que ordene el Ingeniero Supervisor. 
Compactación  
Si no está especificado de otra manera en los planos o las disposiciones especiales, el 
terraplén será compactado a una densidad de noventa (90%) por ciento de la máxima 
densidad, obtenida por la designación AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 m., hasta 
30 cm, inmediatamente debajo de la sub-rasante. 
El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm., inmediatamente debajo de la 
sub-rasante será compactado a noventa  y  cinco por ciento (95%) de la densidad 
máxima en capas de 0.20 cm.   El Ingeniero Supervisor ordenará la ejecución de los 
ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad obtenido. 
Contracción y asentamiento  
El Residente construirá todos los terraplenes de tal manera que después de haberse 
producido la contracción y el asentamiento cuando deba efectuarse la aceptación del 
proyecto, dichos terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección 
transversal  requerida, el Residente será responsable de la estabilidad de todos los 
terraplenes construidos de acuerdo al expediente  técnico hasta la aceptación final de 
la obra y correrá por su cuenta todo gasto causado por el remplazo de todo aquello que 
haya sido desplazado a consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por 
parte del Residente, o de daños resultantes por causas naturales, como son lluvias 
normales. 
Protección de las estructuras  
En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para asegurar 
que el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento 
alguno o esfuerzos indebidos en estructura alguna.  Los terraplenes encima y alrededor 
de alcantarillas, arcos y puentes, se harán de materiales seleccionados, colocados 
cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las 






MÉTODOS DE MEDICIÓN  
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente colocado, conformado, regado y compactado de acuerdo con las 
prescripciones de la presente especificación, medidas en su posición final y computada 
por el método del promedio de las áreas extremas. 
 
BASES DEL PAGO  
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario 
del expediente  técnico, por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
03.05  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos relacionados con el acarreo y eliminación del 
material excedente inservible proveniente de la excavación durante los trabajos de 
movimiento de tierras. El material remanente inservible que sea necesario eliminar se 
mide desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el centro de gravedad 
de uno de los depósitos (botaderos) señalados en el proyecto o los que indique el 
Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera como volumen de eliminación expresado en  metros cúbicos (m3) a la 
diferencia entre el volumen procedente del corte de terreno natural y el volumen de 
relleno con material propio. El mayor volumen de material a eliminar por esponjamiento, 
se considerará en el análisis de precios unitarios. El trabajo ejecutado, autorizado y 
aprobado por el supervisor, se medirá en metros cúbicos (m3). Las secciones se 
determinarán a partir de los planos topográficos del proyecto. 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
 
BASES DE PAGO 
El número de metros cúbicos respecto al avance de la obra determinado en la  forma 
descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del contrato por metros cúbicos 
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bajo las partidas descritas en este ítem entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por toda mano de obra, materiales, equipo y 
herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida correspondiente a 
satisfacción del supervisor. 
 
04.00  PAVIMENTOS 
04.01  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE (M2) 
DESCRIPCIÓN 
El Residente, en esta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la 
superficie de la sub-rasante presente los niveles, alineamientos, dimensiones y grado 
de compactación indicados, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes 
especificaciones. 
Se denomina sub-rasante a la capa superior de la explanación que sirve como 
superficie de sustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo de la rasante y 
se logrará conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el 
proyecto. La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o 
material suelto. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN  
Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del camino 
mediante el uso de una motoniveladora o de rastras en zonas de difícil acceso, en una 
profundidad de 10 cm.; los agregados pétreos mayores a 2¨ que pudieran haber 
quedado serán retirados. 
Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo 
repetido y alternativo de camiones cisternas, provistos de dispositivos que garanticen 
un riego uniforme. La operación será continúa hasta lograr un material homogéneo de 
humedad lo mas cercana a la óptima definida por el ensayo de compactación proctor 
modificado que se indica en el estudio de suelos del proyecto. 
Enseguida empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado de 7-9 ton., se efectuará 
la compactación del material hasta conformar una superficie que de acuerdo a los 
perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el nivel de la sub-
rasante proyectada. La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se 
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efectuará hasta alcanzar el 95% de la máxima densidad seca del ensayo próctor 
modificado (AASHTO T-180 METODO D) en suelos cohesivos y en suelos granulares 
hasta alcanzar el 100% de la máxima densidad seca del mismo ensayo. 
El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de campo 
que determinen los porcentajes de compactación alcanzados.  Se tomará por lo menos 
2 muestras por cada 500 metros lineales de superficie perfilada y compactada. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie perfilada y 
compactada, de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los 
planos y en las presentes especificaciones,  medida en su posición final. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, por metro cuadrado, para la partida PERFILADO Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
04.02  EXTRACCIÓN  APILAMIENTO  Y  ZARANDEO DE MATERIAL PARA 
AFIRMADO (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Este ítem consistirá en la excavación y empleo del material procedente de cantera, 
aprobado para ser utilizado en la conformación del afirmado en un porcentaje del 85% 
de acuerdo con las especificaciones. Selección de Fuentes de Abastecimiento. 
Las fuentes de préstamos estarán indicadas en los planos designados en los Estudios 
de suelos y/o según lo indicado por el Supervisor. 
 
MATERIALES 
El material para este ítem será seleccionado de acuerdo a las especificaciones para 
afirmado. Este material será obtenido de las canteras indicadas en el Proyecto, o en las 
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que apruebe el Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN Y PAGO 
El volumen a pagarse será el número de metros cúbicos (m3) de material extraído, 
apilado y zarandeado en su posición final para finalmente ser mezclado con el material 
granular. 
El volumen  descrito será pagado al precio unitario del Contrato, por metro cúbico (m3) 
y dicho pago constituye compensación total por la excavación y apilamiento del 
material a transportarse. 
 
04.03 CARGUÍO DE MATERIAL PARA AFIRMADO (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la colocación de cualquier tipo de material procedente de 
cantera, según lo indicado por el supervisor en la tolva del volquete para su posterior 
transporte. 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
El Carguío se efectuara con equipo mecánico tipo cargador frontal o similar, del 
material seleccionado según la cantera de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
deban ser consideradas en esta partida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá por metro cúbico en su posición original para materiales en su posición final 
utilizado y aprobado por el Supervisor. 
 
MÉTODO DE PAGO 
El volumen medido en metros cúbicos según se indico en el párrafo anterior y de 
acuerdo a las presentes prescripciones se pagara al precio unitario de contrato para " 
Carguío" y comprenderá toda la compensación por la mano de obra, equipo, 
herramienta y demás conceptos necesarios para completar la partida. 
 




Bajo esta partida se considera el material para afirmado que requiere ser transportado de 
un lugar a otro de la obra.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El transporte se clasifica según el material transportado y destino. Se refiere al transporte 
de materiales de canteras procesados o mezclados que son destinados a formar 
terraplenes y capas granulares de afirmado, naturales o procesados en planta. 
Se excluyen los materiales para concretos hidráulicos, rellenos estructurales, solados, filtros 
para subdrenes y todo aquel que esté incluido en los precios de  sus respectivas partidas. 
Equipo 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del 
Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias 
de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los 
elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del 
material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las 
disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental.  
Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las 
cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión 
Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC).  
Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual 
no deberá sobrepasarse.  
Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas 
urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de 
polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de 
accidentalidad y de atropellamiento. 
Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sea piedras o 
tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la 
misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se 
rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma 
tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del 
contenedor o tolva. 
Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o 
tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su 
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totalidad  en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el 
transporte. Esta tolva deberá estar constituida por una estructura continua que en su 
contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben 
estar en buen estado de mantenimiento. 
El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que se 
evite deterioro de suelos, vegetación y cursos de agua. De otro lado, cada vehículo 
deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá 
sobrepasarse. 
El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los 
motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas. 
El lavado de los vehículos deberá efectuarse, lejos de las zonas urbanas y de los 
cursos de agua. 
Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán viajar ni 
permanecer personas diferentes al operador. 
Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas. 
Requerimientos de Trabajo 
La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los 
materiales a los sitios de utilización, según corresponda, de acuerdo con el proyecto y 
las aprobaciones del Supervisor, quien aprobará también el recorrido más conveniente 
y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 
Aceptación de los trabajos 
Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 
(a) Controles 
(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 
(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes 
capas granulares se mantengan limpias. 
(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación atribuible 
a la circulación de los vehículos empleados para el transporte de los materiales. Si 
la limpieza no fuere suficiente, el Contratista deberá remover la capa 
correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva especificación, a su 
costo. 
(4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los 
materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 
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(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de acuerdo con esta 
especificación, los planos del proyecto y sus aprobaciones. Si el Contratista utiliza para 
el transporte una ruta diferente y más larga que la aprobada por el Supervisor, éste 
solamente computará la distancia más conveniente que se haya aprobado 
previamente. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera 
hasta el Centro de Gravedad del km en su posición final compactado, descontando la 
distancia libre de transporte (120 m). Los materiales a transportar corresponden a los 
indicados en la especificación. 
 
MÉTODO DE PAGO 
El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma 
indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de 
medida, conforme a lo establecido en este capítulo y a las instrucciones del Supervisor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, 
herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado para ejecutar 
correctamente los trabajos aquí contemplados y lo indicado en las especificaciones. El 
precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, descarga, tiempos 
muertos y disposición del material, los cuales se encuentran incluidos en los precios 
unitarios de los ítems correspondientes. 
 
04.05  AFIRMADO   E = 0.25M (M2) 
DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida, el Residente realizará todos los trabajos necesarios para conformar 
una capa de material granular, compuesta de grava y finos, construida sobre una 
superficie debidamente preparada, que soporte directamente las cargas y esfuerzos 
impuestos por el tránsito y provea una superficie de rodadura homogénea, que brinde a 






El material para la capa granular de rodadura estará constituido por partículas duras y 
durables o fragmentos de piedra o grava y partículas finas (cohesivo) de arena, arcilla u 
otro material partido en partículas finas. La porción de material retenido en el tamiz Nº 4 
será llamado agregado grueso y aquella porción que pase por el tamiz Nº 4 será 
llamado fina. Material de tamaño excesivo que se haya encontrado en las canteras, 
será retirado por zarandeo o manualmente, hasta obtener el tamaño requerido, según 
elija el Residente.  El material compuesto para esta capa debe estar libre de material 
vegetal y terrones o bolas de tierra.  Presentará en lo posible una granulación lisa y 
bien graduada. 
Características 
El material deberá cumplir con las características físicas – químicas y mecánicas que 
se indiquen a continuación: 
 Límite Líquido  (ASTM-D-423)   Máximo 35% 
 Índice Plástico (ASTM-D-424)   Entre 4 – 10% 
 Equivalente de Arena (ASTM-D-2419)  Mínimo 25% 
 Abrasión (ASTM-C-131)    Máximo 50% 
Granulometría 
El material de afirmado deberá cumplir la granulación siguiente: 
 
No. de Malla 













97 – 100 
-------- 





97 – 100 
--------- 






33 – 47 
10 – 19 
< 5.0 
39 – 53 
12 – 21 
<5.0 
 
 Valor Relativo de Soporte C.B.R.4 días inmersión  Mínimo 50% 
En agua (ASTM-D-1883) 
 Porcentajes de Compactación del Proctor Modificado  Mínimo 100% 
(ASTM-D-1556) 
 Variación en el contenido óptimo de humedad del  Mínimo 3.0% 
Proctor Modificado. 
Colocación, extendido, riego y compactación  
Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie 
debidamente preparada y será compactada en capas de máximo 20 c.m., de espesor 
final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de 
tamaño, esta capa deberá tener un espesor mayor al requerido de manera que una vez 
compactado se obtenga el espesor de diseño. Se efectuará el extendido con equipo 
mecánico, Motoniveladora que tenga un peso mínimo de 3 Tn., una longitud de cuchilla 
de por lo menos 2.5 m., y una distancia entre ejes no menor de 4.5 m. 
Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie compactada 
del camino (sub-rasante) será completamente mezclado por medio de la cuchilla de la 
motoniveladora, llevándolo alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la 
calzada. Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la 
mezcla tenga el contenido óptimo de humedad será nuevamente esparcida y perfilada 
hasta obtener la sección transversal deseada. 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material 
cada capa deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios 
autopropulsados con un peso mínimo de 10 toneladas.  Cada 400 m2 de material, 
medido después de compactado, deberá ser sometido a por lo menos una hora de 
rodillo continuo.  Dicho rodillado deberá progresar gradualmente desde los costados 
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hacia el centro en sentido paralelo al eje del camino, y deberá continuar así hasta que 
toda la superficie haya recibido este tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión 
que surja durante la compactación deberá corregirse aflojando el material en esos sitios 
y agregando o quitando material hasta que la superficie resulte pareja y uniforme,  a lo 
largo de las curvas, colectores y muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el 
material deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras 
vibradoras mecánicas.  El material será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que 
se haya obtenido una superficie lisa y pareja. 
Durante el progreso de la operación el Residente deberá efectuar ensayos de control 
de densidad humedad de acuerdo con el método ASTM D 1556, efectuando tres (3) 
ensayos cada 3,000 toneladas de material colocado, si se comprueba que la densidad 
resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el 
ensayo ASTM D-1557, el Residente deberá completar un apisonado adicional en la 
cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada.  Se podrá utilizar 
otros tipos de ensayos para determinar la densidad en obra, a los efectos de un control 
adicional, después que se hayan obtenido los valores de densidad referidos, por el 
método ASTM D-1556. 
Exigencias de espesor 
El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir en más de 1.25 
cm., del espesor indicado en el proyecto, inmediatamente después de la compactación 
final, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 metros lineales, las 
mediciones deberán hacerse por medio de perforaciones de ensayo u otros métodos 
aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en 
lugares tomados al azar dentro de cada sección de 100 m., (o menos), de tal manera 
que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continúe sin 
desviación en cuanto al espesor, mas allá de las tolerancias admitidas, el intervalo 
entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un 
máximo de 300 m., con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor 
que la admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias 
aproximadas de 10 m., hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de 
los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá 
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corregirse removiendo o agregando material según sea necesaria conformando y 
compactando luego dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su 
rellenado con materiales adecuadamente compactados, será efectuada a su costo por 
el Residente bajo la supervisión del Ingeniero Supervisor. 
Requisitos de la capa superior 
Cuando se efectúe el ensayo por medio de una plantilla de comprobación, del 
coronamiento del camino, a fin de verificar que éste tenga la forma del perfil tipo de 
obra previsto en los planos, y se aplique una regla de 3.0 m. en un ángulo recto y 
paralelo, respectivamente, al eje de la calzada, la separación entre la superficie y cada 
regla de ensayo entre cualquiera de dos contactos efectuados con la superficie, no 
deberá exceder en ningún caso de 1.25 cm. para la plantilla de coronamiento o de 1 
cm. para la regla. 
El Ingeniero Supervisor verificará en todo momento que el espesor final obtenido sea el 
que indica los planos o expediente técnico. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
La superficie del afirmado, será medida en metros cuadrados, en su posición final, 
mezclado, conformado, regado y compactado, de acuerdo a los alineamientos, 
rasantes, secciones y espesores indicados en los planos y estudios del proyecto; y, a lo 
prescrito en las presentes especificaciones.  El trabajo deberá contar con la aprobación 
del Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, por metro cuadrado para la partida AFIRMADO, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
 
05.00  TRANSPORTE  




Comprende el suministro de equipo pesado y la ejecución de las operaciones necesarias 
para efectuar el transporte del material a una distancia que exceda la distancia libre de 




Este trabajo consiste en el transporte del material de afirmado con maquinaria pesada; 
Volquetes de 15 m3 de capacidad. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se efectuara basándose en los metros cúbicos por kilómetro (m3/km), o sea 
el producto del volumen transportado medido en su posición final multiplicado por la 
distancia de transporte en kilómetros, computada entre los centros de gravedad del 
material en su posición original y su posición final. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará de acuerdo al avance, basándose en el precio unitario de las partida 
del presupuesto, el cual será la compensación total por toda mano de obra, equipos, 
materiales, herramientas e imprevistos para completar el ítem. 
 
06.00  OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
06.01  ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO  
06.01.01TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE (M2) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el trazo y replanteo de los planos de la obra con topógrafo, 
utilizando nivel y estación total; así mismo se debe realizar un control topográfico 
periódicamente durante la ejecución de la obra, de los niveles constructivos de la 
infraestructura de alcantarilla y badenes. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA: 
El Responsable de la Obra  ejecutará el replanteo general de todas las alcantarillas y 
badenes individualmente  y será de su responsabilidad la conservación y el reemplazo si 
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fuera necesario del estacado y de cualquier otro levantamiento necesario para la 
ejecución de la obra. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Los trabajos efectuados por este concepto serán valorizados mensualmente por metro 
cuadrado, en él se incluirá la mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios. 
 
BASES DE PAGO 
El pago por trazo y replanteo y, el control topográfico será pagado al precio del 
Presupuesto Aprobado de la Obra por (M2).  
 
06.01.02  EXCAVACIÓN  NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO 
(M3) 
DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida el Residente efectuará todas las excavaciones necesarias para 
cimentar las alcantarillas de acuerdo con los planos, replanteo realizado y 
especificaciones e instrucciones del Ingeniero Supervisor. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
El Residente deberá notificar al Ingeniero Supervisor, con suficiente antelación el inicio 
de cualquier excavación para que se puedan tomar perfiles, secciones transversales y 
hacer las mediciones del terreno natural, a fin de verificarlas con los planos. El terreno 
natural adyacente a las obras de arte no deberá alterarse sin permiso del Ingeniero 
Supervisor. 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de obras de 
arte, se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los 
planos o según el replanteó practicado por el Residente y verificado por el Ingeniero 
Supervisor. Dichas Excavaciones deberán tener dimensiones suficientes para dar 
cabida a las estructuras diseñadas, así como permitir de ser el caso, su encofrado. Los 
cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren en la 
excavación deberán ser retirados. Luego de culminar cada una de las excavaciones el 
Residente deberá comunicar este hecho al Ingeniero Supervisor, de modo que apruebe 
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la profundidad de la excavación. Debido a que las estructuras estarán sometidas a 
esfuerzos que luego se transmitirán al cimiento se deberá procurar que el fondo de la 
cimentación se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser 
aprobado por el Ingeniero Supervisor.  
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar motobombas 
de potencia adecuada, a fin de facilitar, tanto el entibiado o tablestacado, como el 
vaciado de concreto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El volumen de excavación por el cual se pagará será el número de m3 de material 
aceptablemente excavado, medido en su posición final, la medición incluirá los planos 
verticales situados a 0.50 m. de los bordes de la cimentación. 
 
BASES DE PAGO  
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 
unitario del expediente  técnico, por metro cúbico para la partida EXCAVACIÓN  NO 
CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
06.01.03  EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Bajo esta partida el Residente efectuará todas las excavaciones necesarias para dar la 
forma final de la zanja la cual incluye las uñas de cimentación de la alcantarilla, 
badenes con sus respectivos emboquillados, de acuerdo con los planos, replanteo 
realizado y especificaciones e instrucciones del Ingeniero Supervisor. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
Posteriormente a la excavación no clasificada para estructuras con equipo, se 
procederá a dar la forma final del terreno o zanja, la cual incluye la excavación de las 





MÉTODO DE MEDICIÓN  
El volumen de excavación por el cual se pagará será el número de m3 de material 
aceptablemente excavado, de acuerdo a los planos.  
 
BASES DE PAGO  
El volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al precio 
unitario del expediente  técnico, por metro cúbico. Entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra,  herramientas, materiales 
e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
06.01.04  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en la colocación, esparcido y compactación con material propio  
en capas de 0.20 m. en las partes laterales  de las alcantarillas, de acuerdo con los 
niveles, alineamientos y perfiles indicados en los planos o como lo ordene el 
supervisor. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El material de relleno no contendrá piedras mayores a 10 cms y será colocado y 
compactado por capas hasta obtener una densidad de 95% o más de la densidad 
Proctor Modificado. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptable conformado de acuerdo con las prescripciones antes indicadas, medidas en 
su posición final.  La medición no incluirá volumen alguno de materiales que fueran 
empleados con otros motivos que los ordenados. La medición no incluirá volumen 
alguno de material para la subrasante o material para el pavimento encontrado en la 
carretera. 
 
BASES DE PAGO: 
El volumen medido en la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al precio 
unitario del Contrato por metro cúbico para “Relleno y compactado con material propio”, 
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entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para completar el ítem.  
 
06.01.05  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos relacionados con el acarreo y eliminación del 
material excedente proveniente de la excavación en obras de arte menores (alcantarilla 
y badenes).  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El volumen en metros cúbicos que se pagará corresponderá al acarreo y eliminación 
del material excedente de las excavaciones con una distancia promedio de 30 m., la 
medición se hará de conformidad con el avance general de la obra. 
 
BASES DE PAGO: 
El número de metros cúbicos respecto al avance de la obra determinado en la  forma 
descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del contrato por metros cúbicos 
bajo las partidas descritas en este ítem entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación completa por toda mano de obra, materiales, equipo y 
herramientas. 
 
06.01.06  SOLADO F’C=100 Kg/Cm2 (M2) 
DESCRIPCIÓN 
Llevan solado las estructuras especificadas (alcantarilla), el dimensionamiento 
respectivo se especifica en planos, debiendo respetarse lo estipulados en estos en 
cuanto a  proporciones, materiales y otras indicaciones. 
 
ALCANCES DE LA PARTIDA 
El solado para esta estructura es de un espesor de 4” pulgadas (¨10cm) este es la 
unión entre el terreno y la estructura en sí, sirve de base a las estructuras y a la vez su 
buen vaciado, el solado es de concreto simple f’c= 100 Kg/cm2, los materiales que se 
emplee en la fabricación del concreto simple para el solado deberán cumplir con los 
mismos requisitos exigidos para el concreto armado.  Ello es igualmente aplicable a la 
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dosificación, ensayo de probetas, encofrados, colocación, curado, evaluación y 
aceptación del concreto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por metros cuadrados (m2) de solado vaciado obtenidos 
del ancho de base, por su longitud, según lo indica en los planos y aprobados por el 
ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El área determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del contrato 
por metro cuadrado (m2) de solado vaciado según lo indica los planos, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, mezcladora, 
materiales (Cemento, Hormigón), herramienta e imprevistos necesarios para el vaciado 
de cimientos. 
 
06.01.07  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE ALCANTARILLA (M2) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera 
necesarias para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman las 
estructuras (alcantarilla, cabecera, emboquilladlo) y el retiro del encofrado en el lapso que 
se establece más adelante. 
 
MATERIALES 
Se emplearan encofrados de madera tornillo y/o similar que se encuentre en la zona de 
preferencia. Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.  En general, 
se deberá unir los encofrados por medio de alambres que puedan ser retirados 
posteriormente. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan 
plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de 
la estructura mientras ésta no sea autoportante.  El Residente deberá proporcionar planos 
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de detalle de todos los encofrados al Supervisor, para su aprobación. Las juntas de unión 
serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse 
con cintas de material adhesivo para evitar la formación de rebabas. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y 
sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero. 
Previamente, deberá verificarse la absoluta limpieza de los encofrados, debiendo 
extraerse cualquier elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Ingeniero Supervisor inspeccionará los 
encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del 
acero de refuerzo, los amarres y los arriostres. Los orificios que dejen los alambres de 
sujeción deberán ser llenados con mortero, una vez retirados estos. 
El encofrado no podrá retirarse antes del siguiente plazo: 
Costado de Vigas y losas 24 horas 
Fondo de vigas 21 días  
Losas 14 días 
Estribos pilares y muros 3 días  
En el caso de utilizarse acelerantes de fragua, previa autorización del Ingeniero 
Supervisor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al tipo y proporción del acelerante que 
se emplee; en todo caso, el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las pruebas de 
resistencia efectuadas en muestras de concreto. Todo encofrado, para volver a ser usado, 
deberá estar exento de alabeos o deformaciones y deberá ser limpiado cuidadosamente 
antes de ser colocado nuevamente. 
Encofrado de Superficies No Visibles 
Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con madera en bruto, 
pero sus juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta. 
Encofrado de Superficie Visibles 
Los encofrados de superficie visibles serán hechos de madera laminada, planchas duras 
de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal.  Las juntas 
de unión deberán ser calafateadas de modo de no permitir la fuga de la pasta.  En la 
superficie en contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, 
aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de metros cuadrados (m2) obtenida de acuerdo a lo señalado en los planos y 
a lo indicado por el Ingeniero Supervisor será el método de medida para encofrado y 
desencofrado. 
 
BASES DE PAGO 
Se pagará la cantidad de metros cuadrados medidos según el acápite anterior, al precio 
unitario del expediente técnico,  "Encofrado y Desencofrado";  pago que comprenderá 
toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e implementos necesarios para 
completar la partida. 
 
06.01.08  ACERO DE REFUERZO  Fy = 4,200 Kg/cm2 (KG) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida  comprende el aprovisionamiento y la colocación de las barras de acero para 




Las barras para el refuerzo de concreto estructural deberán cumplir con las 
especificaciones establecidas por las normas AASHO M-137 ó ASTM A-615-68 (G-60). 
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Lista de Pedidos 
Antes de colocar los pedidos de materiales, el Residente deberá proporcionar al Ingeniero 
Supervisor, para su aprobación, todas las listas de pedidos y diagramas de dobladuras, 
no debiendo pedirse material alguno hasta que dichas listas y diagramas hayan sido 
aprobados.  La aprobación de tales listas y diagramas, de ninguna manera podrá eximir al 
Residente de su responsabilidad en cuanto a la comprobación  de la exactitud de las 
mismas. 
Protección de los Materiales 
Las barras, de acero, deberán estar protegidas contra daño en todo momento y deberán 
almacenarse sobre soportes para evitar su contacto con el suelo. 
Antes de vaciar el concreto, se deberá comprobar que las barras de refuerzo están 




A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que requieran 
ser dobladas deberán serlo en frío y de acuerdo con los procedimientos estipulados por la 
ACI y la AASHTO. 
Para cortar y doblar las barras de refuerzo, se deberán emplear obreros competentes, a 
quienes se les proporcionará los dispositivos adecuados para tal trabajo. 
 
COLOCACIÓN Y SUJECIÓN 
Las piezas de refuerzo se deberán colocar con exactitud, de acuerdo a lo indicado en los 
planos y las especificaciones y deberán estar firmemente sostenidas por soportes 
aprobados.  
Antes del vaciado del concreto, el refuerzo colocado deberá ser inspeccionado y 
aprobado. Los empalmes de las armaduras principales se deberán hacer únicamente en 
los lugares que indiquen los planos de estructuras o dibujos de taller aprobados por el 
Ingeniero Supervisor. 
Los recubrimientos libres indicados en los planos o determinado por el Supervisor, 
deberán ser logrados únicamente por medio de separadores de mortero.  De la misma 
manera se procederá para lograr el esparcimiento entre barras. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Se medirá en kilogramos (Kg.) de acero de refuerzo debidamente colocado y aceptado 
por el Ing. Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
En las partidas en las cuales se señala específicamente el pago de Acero de Refuerzo, 
éste será pagado al precio unitario del expediente técnico medido según el acápite 
anterior y dicho pago comprenderá la mano de obra, materiales, herramientas, equipo, 
implementos y todo otro concepto necesario para completar la partida a satisfacción del 
Ing. Supervisor. 
 




Esta partida comprenden los tipos de concreto, compuestos de cemento Portland, 
agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados y construidos de acuerdo con 





El cemento deberá ser del tipo Pórtland, originario de fábricas aprobadas, despachado 
únicamente en sacos o bolsas sellados de marca.  La calidad del cemento Pórtland 
deberá ser equivalente a la de las Especificaciones  ASTM-C-150  AASHTO  M-85, Clase 
I, ó ASTM C595.  En todo caso, el cemento deberá ser aceptado solamente con 
aprobación expresa del Ing. Supervisor, que se basará en los certificados de ensayo 
emanados de laboratorios reconocidos. 
Cemento pasado o recuperado de la limpieza de los sacos o bolsas no deberá ser usado 
en la obra. 
b) Aditivos: 
El uso de aditivos deberá previamente ser aprobado por el Ingeniero Supervisor.  Todos 
los aditivos deberán ser medidos con una tolerancia de tres por ciento  (3%)  en más o 
menos, antes de introducirlos a la mezcladora. 
c) Agregados Finos: 
El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la norma AASHTO 
M-6. 
Asimismo, para minimizar la presencia de partículas finas, se realizará venteo mecánico; 
y cuando el caso lo requiera lavado. 
El agregado fino consistirá de arena natural u otro material inerte con características 
similares, sujeto a aprobación por parte del Ing. Supervisor. Será limpio libre de impureza, 
sales y sustancias orgánicas. 
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d) Agregados Gruesos: 
El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de la norma 
AASHTO  M-80 
Asimismo, para minimizar la presencia de partículas finas, se realizará venteo mecánico, 
y cuando el caso lo requiera lavado. 
El agregado grueso deberá consistir de grava o piedra triturada, con una resistencia 
última mayor que la del concreto en que se va a emplear, químicamente estable, durable, 
sin materias extrañas u orgánicas adheridas a su superficie. 
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El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser previamente sometida 
a la aprobación del Ing. Supervisor quién lo someterá a las pruebas de los requerimientos 
de la norma AASHTO T 26.  El agua potable no requiere ser sometida a las pruebas de 
minerales nocivos o materias orgánicas. 
El agua de mezcla no deberá contener sales tales como cloruro de sodio en exceso de 
trescientos  (300) partes por millón, ni sulfatos de sodio en exceso de doscientos (200) 
partes por millón. 
El agua para la mezcla y el curado del concreto no deberá tener un  ph más bajo de 5 ni 
mayor de 8, ni contener impurezas en tal cantidad que puedan provocar la decoloración 
del concreto. 
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El diseño de la mezcla debe ser presentado por el Residente para la aprobación por el 
Ing. Supervisor.  Basado en mezclas de prueba y ensayos de compresión, el Ingeniero 
indicará las proporciones de los materiales a ser empleadas. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta, las condiciones de diseño impuestos por durabilidad 
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Igualmente el Diseño de Mezclas deberá incluir el tipo de consistencia que se utilizará 
según el cuadro incluido después del párrafo siguiente. La consistencia del concreto se 
medirá por el Método del Asentamiento en el Cono de Abrahams, expresado en número 
entero de centímetros  (A.A.S.H.T.O.  T-119) 
La toma de muestras para la medición de la consistencia se hará entre 1/4 y 3/4 de la 
descarga, en cantidad suficiente para tres medidas; la media aritmética de las mismas 
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Mezcla y Colocación 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, no será 
permitido retemplar el concreto añadiéndole agua, ni por otros medios. 
No será permitido hacer el mezclado a mano. 
Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo 
caso dentro de 30 minutos después de iniciar el mezclado. 
Compactación  
La compactación del concreto se ceñirá a la norma  ACI-309.  Las vibradoras deberán ser 
de un tipo y diseño aprobados y no deberán ser usadas como medio de esparcimiento del 
concreto.  La vibración en cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la 
consolidación, pero sin prolongarse al punto en que ocurra segregación. 
Acabado de las Superficies de Concreto 
Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o dispositivo de metal 
que sobresalga, usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del 
concreto, deberá ser retirado o cortado hasta, por lo menos, dos centímetros debajo de la 
superficie del concreto.  Los rebordes del mortero y todas las irregularidades causadas 
por las juntas de los encofrados deberán ser eliminados. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero 
Supervisor, causa suficiente para el rechazo de una estructura. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán ser 
cuidadosamente acabadas y exentas de todo mortero. 
Curado y Protección del Concreto 
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Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días consecutivos, mediante un 
método aprobado o combinación de métodos aplicable a las condiciones locales.  El 
Residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto 
disponible y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto.  
El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el Ing. Supervisor y será 
aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamientos, 
resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
Muestras 
Se tomarán como mínimo 9 muestras por cada llenado, probándoselas a la compresión, 3 
a los 7 días,  3 a los 14 días y 3 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de 
cada grupo como resistencia última de la pieza.  Esta resistencia no podrá ser menor que 
la exigida en el proyecto para la partida respectiva. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida solo será materia de medición directa para las alcantarillas, badenes y 
cabezales de alcantarilla,  se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad 
especificada (f'c = 210 Kg/cm2) terminados y aceptados por el Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento Pórtland preparado, colocado y 
curado, calculado según el método de medida antes indicado, será pagado al precio 
unitario de concreto de cemento Pórtland de la calidad especificada. 
 
06.01.10  EMBOQUILLADO DE PIEDRA   F’c = 175 Kg/cm2 –  E=0.20M (M2) 
DESCRIPCIÓN  
Comprende  el suministro  de la mano de obra,  materiales  y equipo,  y la  ejecución de 
las  operaciones  necesarias  para  efectuar  recubrimientos  parciales  en  el fondo de 
las  estructuras y/o  en lugares  de  enlace  entre  las  diferentes  obras,  mediante  la  
colocación de  piedras  canteadas  sin labrar  sobre  una  base  de  concreto y el relleno 
superficial de  sus  juntas  con mortero,  de  acuerdo  a  lo indicado en los planos  o a  
lo  ordenado por el Ingeniero Inspector. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN  
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La piedra  deberá  ser de buena  calidad,  homogénea,  de  forma  regular, fuerte, 
durable  y resistente  a la  acción de los agentes atmosféricos  y no deberá  tener 
grietas ni partes  alteradas. 
La  piedra  será  extraída  desde  las  canteras,  aprobadas  por el  Ingeniero Inspector  
y se  canteará  según las  dimensiones  indicadas  en los planos de las estructuras  
correspondientes.  El concreto que se  empleará  para  el asentado de la piedra  será 
de una resistencia a la compresión de 175 kg / cm² y deberá ser  de la misma calidad  
que lo especificado  en el ítem  respectivo  de  estas  especificaciones  técnicas. Antes  
de la colocación, cada piedra deberá ser lavada para que quede libre de polvo y 
materiales extraños. 
Así mismo, la  superficie  del terreno donde  se  asentará  la piedra  debe  ser  firme  y 
nivelada  y será  humedecida  completamente  antes  de iniciar  el trabajo. 
Las piedras  serán colocadas  en una  sola  capa, sobre  una  cama  de  concreto  
simple  de  espesor  indicado  en los planos,  de  manera  que las  caras  planas  
queden visibles.   Primeramente  se  colocarán las  piedras más  grandes  y luego se  
rellenarán  los  espacios  que  queden entre  ellas  con piedras  más  pequeñas  del 
tamaño  adecuado, rellenando todas  las juntas  superficiales. 
La cantidad  de  vacíos  deberá  ser  la mínima  posible  y todas  las piedras  deberán 
quedar  sólidamente  asentadas  en el concreto y unidas  entre  si. 
Las  piedras  no  deberán  sobresalir  más  de  3  centímetros  por encima  de la  
sección de  diseño.  Deberá  evitarse  el formar  planos  de  fractura,   colocando las 
piedras  en disposición de  trebolillo. 
Debe  cuidarse  que durante  las  24  horas  siguientes  a la  terminación del asentado, 
no se  aplique ninguna  carga  considerable  a  esta  superficie.  Finalmente, la  
superficie  terminada  deberá  curarse  durante  tres  días  consecutivos. 
Materiales  
Cemento: Se usará el cemento Pórtland tipo I, cuyo almacenamiento se hará en 
lugares cubiertos, secos y depositados sobre parrillas de madera secas. 
Agregados: Los agregados estarán constituidos por arena y piedra en proporciones 
que permitan la trabajabilidad de la mezcla con el cemento y agua. 
El agregado fino o arena deberá ser lavado, resistente, duro, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, materia orgánica, 
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greda u otras sustancias dañinas.  El módulo de fineza no será menor de 2.3 ni mayor 
de 3.1. Si más del 3% de la arena pasa la malla Nº 200 deberá eliminarse éste 
mediante lavado. 
El agregado grueso o piedra deberá ser grava limpia de río, libre de partículas de arcilla 
plástica en superficie y provenientes de rocas que no se encuentren en proceso de 
descomposición.  Si el Ingeniero Supervisor observa que las piedras no reúnen los 
requisitos deberá disponer el ensayo en laboratorio sobre la durabilidad ante sulfato de 
sodio, sulfato de magnesio o abrasión.  Las dimensiones del agregado grueso variarán 
de ½¨a 1 ¨. 
Piedra Seleccionada: Constituida por agregado pétreo seleccionado de consistencia 
dura, estable, con una resistencia última mayor al doble de la exigida para el concreto 
en que se va a emplear. 
De preferencia la piedra deberá ser de forma angulosa cuya superficie rugosa 
asegurará una buena adherencia con el motero circundante. 
Cuando se trata de concreto ciclópeo, la piedra deberá estar envuelta en su totalidad 
por el mortero de cemento, agregados de tal manera que no exista contacto entre 
piedras. 
Cuando la piedra es usada como parte de mampostería debe ser preferentemente 
rugosa y con superficies planas. 
Los métodos de construcción, mezclado, transporte, colocación y curado del concreto 
serán similares a los indicados en la anterior partida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cuadrados de piedra 
asentada y emboquillada, colocado de acuerdo con las prescripciones de la presente 
especificación, medido en su posición final en base a las dimensiones indicadas en los 
planos o como lo hubiera ordenado por escrito, El Ingeniero Supervisor.  El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO  
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario 
del expediente  técnico, por metro cuadrado, para la partida, entendiéndose que dicho 
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precio y pago constituirá compensación total por los materiales; así como por toda 
mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
 
06.01.11  JUNTAS CON ASFALTO   E=1” (M) 
DESCRIPCIÓN 
Después del periodo de curado y antes de que la vía sea abierto al tránsito, se deberá 
sellar todas las juntas con mortero asfáltico, debiendo para ello limpiar adecuadamente 
el fondo en los bordes de las juntas, utilizando cepillo de púas metálicas y si es 
necesario con aire comprimido. Finalmente esta operación se pintará los bordes con un 
producto adecuado para mejorar la adherencia. El sellado de las juntas deberá 
realizarse de forma cóncava y no convexo. 
 
MEDICIÓN 
La norma de medición consistirá en la medición longitudinal de las juntas de cada 
elemento, sea juntas de contracción o dilatación que tendrá que ser cubierta, la unidad 
medida será en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO 
Los trabajos realizados de esta partida serán valorizados y pagado según lo 
especificado en la norma de medición y de acuerdo a los análisis unitarios fijados, 
constituyendo compensación total por todo mano de obra, leyes sociales, herramientas 
e imprevistos necesarios para realizar los trabajos. 
 
06.02  BADEN DE CONCRETO ARMADO 
06.02.01  TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE (M2) 
IDEM PARTIDA 06.01.01 
06.02.02  EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA  PARA ESTRUCTURAS MANUALES (M3) 
IDEM PARTIDA 06.01.03 
06.02.03  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL (M3) 




06.02.04  BASE GRANULAR E=0.20M (M2) 
DESCRIPCIÓN  
Consiste en la colocación y compactación de material granular para formar la capa 
intermedio de los cimientos  entre la superficie de corte y el fondo de estos. 
La base granular es un elemento básicamente estructural que cumple con las 
siguientes funciones: 
Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la superficie e 
interrumpir la ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. 
Absorber las deformaciones del suelo debidas a cambios volumétricos. 
Los materiales que se usarán en la base serán selectos, provistos de suficiente 
cantidad de vacíos que garanticen su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje. 
Serán suelos granulares del tipo A.1.a ó A.1.b del sistema de clasificación AASHTO, es 
decir, gravas o gravas arenosas compuestas de partículas duras y durables y de aristas 
vivas. 
Podrán provenir de depósitos naturales, del chancado de rocas, o de una combinación 
de agregado zarandeado y chancado con un tamaño de 1 ½”. 
El material para la capa de base estará libre de materia vegetal y terrones de tierra; 
debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y den estabilidad 
a la superficie 
El material de base será colocado y extendido sobre la sub-rasante aprobada, o capa 
de sub-base si la hubiera, en volumen apropiado para que una vez compactado 
alcance el espesor indicado en los planos. 
El extendido se efectuará a mano. 
En caso de necesitarse combinar dos o más materiales, se procederá primero a un 
mezclado seco de ellos, en cantidades debidamente proporcionadas 
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su riego y batido utilizando 
repetidamente, y en ese orden, contenedores pequeños de agua procurando siempre 
un riego uniforme y herramientas livianas apropiadas para el batido 
La operación será continua hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme 
lo más cercana posible a la óptima, tal como queda definida por el ensayo de 
Compactación Proctor Modificado obtenido en laboratorio para una muestra 
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representativa del material de base. Inmediatamente después se procederá al 
extendido y explanación del material homogéneo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado de material de afirmado debidamente compactado y 
ubicado como se especifica en los planos. 
 
BASES DE PAGO 
Los trabajos realizados de esta partida serán valorizados y pagado según lo 
especificado en la norma de medición y de acuerdo a los análisis unitarios fijados, 
constituyendo compensación total por todo mano de obra, leyes sociales, herramientas 
e imprevistos necesarios para realizar los trabajos. 
 
06.02.05  CONCRETO  F`C=140 KG/CM2 (M3) 
DESCRIPCIÓN 
El concreto a usarse en los tomas de aproximación del badén, tendrá una carga a la 
rotura de f’c = 140 kg/cm2; el material grava chancada y arena gruesa del río Huallaga, 
material que debe estar limpio libre de basuras, la sección del elemento estructural será 
tal y como se indica en los planos estructurales del proyecto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición se efectuará por metro cúbico (m3) de concreto vaciado obtenido del 
ancho del muro por su espesor y por su longitud, según lo indican los planos y 
aprobados por el Ingeniero Residente de la obra previa orden del Supervisor. 
 
BASES DE PAGO: 
El volumen determinado como está dispuesto será pagado al precio unitario del 
presupuesto por metro cúbico (m3) de concreto vaciado según lo indican los planos, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 
obra, mezcladora, vibradora, materiales (cemento, hormigón, madera, etc.), 





06.02.06  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN (M2) 
IDEM PARTIDA 06.01.07 
06.02.07  ACERO DE REFUERZO  F`Y=4200 KG/CM2 – BADEN (KG) 
IDEM PARTIDA 06.01.08 
06.02.08  CONCRETO  F`C=210 KG/CM2-BADÉN (M3) 
IDEM PARTIDA 06.01.09 
06.02.09  EMBOQUILLADO DE PIEDRA  F`C=175 KG/CM2, E=0.20M (M2) 
IDEM PARTIDA 06.01.10 
06.02.10  JUNTAS CON ASFALTO  E=1”(M) 
IDEM PARTIDA 06.01.11 
07.00  SEÑALIZACIÓN VIAL 
07.01 SEÑALES PREVENTIVAS (UND) 
DESCRIPCIÓN 
Se utilizarán para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la 
vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser evitado 
tomando las precauciones necesarias. 
La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la fabricación de las señales 
preventivas se hallan en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito automotor 
para Calles y Carreteras del MTC. Y la relación de señales a instalas será la indicada 
en los planos y documentos del Expediente Técnico. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por unidad, aceptado y aprobado por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad colocada, de acuerdo a las dimensiones. 
 
07.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS (UND) 




07.03 SEÑALES INFORMATIVAS (UND) 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos de control 
de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para advertir, reglamentar, 
orientar y proporcionar ciertos niveles de seguridad a sus usuarios. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por unidad, aceptado y aprobado por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 
de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
07.04 HITOS KILOMÉTRICOS (UND) 
DESCRIPCIÓN 
Se utilizarán para indicar los kilómetros a lo alargo de la vía, estas serán de concreto. 
La forma, dimensiones, colocación y ubicación a utilizar en la fabricación de los hitos 
kilométricos se hallan en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito automotor 
para Calles y Carreteras del MTC. Y la relación de señales a instalas será la indicada 
en los planos y documentos del Expediente Técnico. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por unidad, aceptado y aprobado por el ingeniero Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará por unidad colocada, de acuerdo a las dimensiones. 
 
 
08.00  MITIGACIÓN AMBIENTAL 




Esta partida consiste en el riego que se debe realizar a la vía durante la ejecución de la 
obra  para a si evitar la contaminación del aire por medio del polvo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición es por mes de riego debiendo ser aprobado por el ingeniero 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará al precio unitario del expediente técnico, dicho precio y pago constituirá 
compensación total por el costo de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas 
e imprevistos necesarios para cumplir la partida. 
 
08.02 REACONDICIONAMIENTO  DE ÁREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MÁQUINAS (M2) 
DESCRIPCIÓN ÁREA DE CAMPAMENTO 
La rehabilitación del área intervenida debe ejecutarse luego del desmantelamiento del 
campamento. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, 
clausura de silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material 
utilizado, recuperación de la morfología del área y revegetación, si fuera el caso. 
En algunos casos, puede existir la posibilidad de aparición de asentamientos humanos 
precarios alrededor de los campamentos; y en tal sentido, se requiere la aplicación de 
medidas para evitar dichos desarrollos poblacionales. En este caso, se efectuarán las 
coordinaciones necesarias con la población y con las autoridades de gobierno para 
impedir su localización en áreas aledañas a las que fueron previamente seleccionadas 
como campamentos para evitar el desarrollo probable de asentamientos poblacionales 
precarios en base a la localización de dichos campamentos. 
 
DESCRIPCIÓN ÁREA DE PATIOS DE MÁQUINAS 
El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: 
eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de 
basuras, eliminación de pisos, recuperación de la morfología del área y revegetación, si 
fuera el caso, almacenar los desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares 
seleccionados en las localidades cercanas para su disposición final. Debe tenerse 
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presente que por ningún motivo estos desechos de aceites deben ser vertidos en el 
suelo o en cuerpos de agua. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La reacondicionamiento de áreas de campamentos y patios de maquinas, se medirán 
en metros cuadrados (m²) debiendo estos ser aprobados por el ingeniero supervisor de 
la obra. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 
de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la actividad. 
 
08.03 RESTAURACIÓN DE CANTERAS (M2) 
DESCRIPCIÓN 
Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de 
aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será 
diferente si se trata de explotar un lecho de río o quebrada, un promontorio elevado 
(cerros), una ladera o extraer material del subsuelo. Depende, también, del volumen 
que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo 
requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos que luego es 
necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el 
Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC. 
Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de 
la carretera deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo 
posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área circundante. 
Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse 
son las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación 
de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la 
topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la 
selección (utilizarlo para rellenos) y revegetación total del área intervenida, utilizando el 




Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se 
deberá establecer un drenaje natural.  
En las canteras que van a ser posteriormente utilizadas sólo hay que efectuar un 
trabajo menor para evitar posibles derrumbes cuando se explotan laderas, trabajo que 
muchas veces se hace paralelamente con la extracción del material. En el caso, de 
haber usado el lecho de un río o quebrada, dependiendo del volumen extraído, puede 
bastar una rápida nivelación del cauce y luego adoptar una explotación superficial del 
lecho en un área más extensa. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La restauración de canteras, se medirán en metros cuadrados (m²) debiendo estos ser 
aprobados por el ingeniero supervisor de la obra. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 
de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
08.04 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS (M3) 
DESCRIPCIÓN 
Es el lugar donde se colocan todos los materiales de desechos y se construirán de 
acuerdo con el diseño específico que se haga para cada uno de ellos en el proyecto, en 
el que se debe contemplar la forma como serán depositados los materiales y el grado 
de compactación que se debe alcanzar, la necesidad de construir muros de contención, 
drenajes, etc., todo orientado a conseguir la estabilidad del depósito. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de acceso y en la ubicación 
del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener el carácter provisional, 
deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y poner una capa de 
lastrado para facilitar el tránsito de los vehículos en la obra.  
Las áreas designadas para el depósito de desechos no deberán ser zonas inestables o 
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áreas de importancia ambiental, tales como humedales o áreas de alta productividad 
agrícola. Así mismo, se deberá tener las autorizaciones correspondientes en caso que 
el área señalada sea de propiedad privada, zona de reserva, o territorios especiales 
definidos por ley. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El acondicionamiento de botadero se medirá en metros cúbicos (m3) debiendo estos 
ser aprobados por el ingeniero supervisor de la obra. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 
de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
08.05 REVEGETALIZACIÓN  (BOTADEROS)  (HA) 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la recuperación de la flora mediante el sembrío de arboles. Esto  debe 
realizarse después de abandonar los  botaderos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La revegetalización de botadero se medirá en hectáreas (Ha) debiendo estos ser 
aprobados por el ingeniero supervisor de la obra. 
 
BASES DE PAGO 
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario 
del expediente  técnico, dicho precio y pago constituirá compensación total por el costo 
de los materiales, equipo, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para 
completar la partida. 
 
08.06 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO (UND) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la capacitación a las comunidades  en cuanto al 
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mantenimiento vial preventivo y las reglas de transito; a los cuales deben de 
adecuarse. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
La medición se hará en forma global (GLB.) 
 
BASES DE PAGO 
El pago se hará, al precio unitario establecido en el expediente  técnico (GLB).  El 
precio incluye todos los útiles de oficina y herramientas de acuerdo al expediente 



























































RESUMEN DE METRADOS 
Proyecto     :
Ubicacion    :
Fecha         :
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 Campamento provisional de Obra m² 60.00
01.02.00 Cartel de obra de 4.80m x 2.40m und 1.00
01.03.00 Flete terrestre de materiales glb 1.00
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos est 1.00
02.02.00 Roce y limpieza de terreno m² 35,604.30
02.03.00 Trazo, niveles, replanteo y control Topográfico Km 6.16
03.00.00 EXPLANACIONES
03.01.00 Corte de terreno natural m³ 7,227.21
03.02.00 Relleno con material propio con equipo m³ 323.15
03.03.00 Conformación y perfilado de cunetas m 11,848.10
03.04.00 Conformación de terraplenes con material de cantera m³ 402.58
03.05.00 Eliminación de material excedente con maquinaria m³ 8,284.88
04.00.00 PAVIMENTOS
04.01.00 Perfilado y Compactado de Sub Rasante m² 29,670.25
04.02.00 Extracción Apilamiento y Zarandeo del Material para Afirmado m³ 8,530.20
04.03.00 Carguío del Material para Afirmado m³ 8,530.20
04.04.00 Transporte de material p/afirmado DM=5.08 km m³ 8,530.20
04.05.00 Afirmado e=0.25m m² 29,670.25
05.00.00 TRANSPORTE
05.01.00 Transporte pagado mayor a 1km m³/km 1,935.00
06.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01.00 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO
06.01.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 145.60
06.01.02 Excavación no clasificada para estructuras con equipo m³ 109.82
06.01.03 Excavación no clasificada para estructuras manuales m³ 39.79
06.01.04 Relleno compactado con material propio m³ 22.18
06.01.05 Eliminación de material excedente m³ 152.92
06.01.06 Solado F'C=100 Kg/cm2 m² 38.00
06.01.07 Encofrado y desencofrado de alcantarilla m² 181.51
06.01.08 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 1,589.30
06.01.09 Concretro F`C=210 Kg/cm2  - Alcantarilla m³ 30.22
06.01.10 Emboquillado de piedra F`C=175Kg/cm2 - E=0.20m. m² 70.29
06.01.11 Juntas con asfalto E=1" m 15.60
06.02.00 BADEN DE CONCRETO ARMADO
06.02.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 1,308.32
06.02.02 Excavación no clasificada para estructuras manuales m³ 490.65
06.02.03 Eliminación de material excedente manual m³ 588.78
06.02.04 Base granular E=0.20m m² 680.00
06.02.05 Concreto F`c=140 Kg/cm2 m³ 30.19
06.02.06 Encofrado y desencofrado de baden m² 384.88
06.02.07 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 - baden Kg 4,927.82
06.02.08 Concreto de F`C=210 Kg/cm2 - Baden m³ 189.13
06.02.09 Emboquillado de piedra F`C¨=175 Kg/cm2, E=0.20m m² 107.36
06.02.10 Juntas con asfalto E=1" m 523.60
METRADO
RESUMEN DE METRADOS
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE 
CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA.
JUNIO DEL 2017
Nº DE                         
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
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Proyecto     :
Ubicacion    :
Fecha         :
METRADO
RESUMEN DE METRADOS
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE 
CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA.
JUNIO DEL 2017
Nº DE                         
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND
07.00.00 SEÑALIZACIÓN VIAL
07.01.00 Señales preventivas und 44.00
07.02.00 Señales reglamentarias und 4.00
07.03.00 Señales informativas und 11.00
07.04.00 Hitos Kilométricos und 7.00
08.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
08.01.00 Riego permanente en obra mes 4.00
08.02.00 Reacondicionamiento de área de campamento y patio de máquinas m² 300.00
08.03.00 Restauracion de canteras m² 2,000.00
08.04.00 Acondicionamiento de botaderos m³ 1,575.00
08.05.00 Revegetalización (botaderos) Ha 2.00




























PLANILLA DE METRADOS 
Proyecto:
Ubicacion    :
Fecha        :
L A H ÁREA
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 Campamento provisional de Obra m² 60.00
1.00 1.00 10.00 6.00 60.00
01.02.00 Cartel de obra de 4.80m x 2.40m und 1.00
Cartel de obra ( 4.80 x 2.40 ) und 1.00 1.00 1.00
01.03.00 Flete terrestre de materiales glb 1.00
glb 1.00 1.00 1.00
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos est 1.00
ver desagregado de movilización y desmovilización est 1.00 1.00 1.00
02.02.00 Roce y limpieza de terreno m² 35,604.30
Limpieza de terreno m² 1.00 1.00 6160.00 6.00 36,960.00
   (-) distancia de rio m² 1.00 1.00 225.95 6.00 1,355.70
02.03.00 Trazo, niveles, replanteo y control topográfico Km 6.16
Km 1.00 1.00 6.16 6.16
03.00.00 EXPLANACIONES
03.01.00 Corte de terreno natural m³ 7,227.21
Ver detalle de explanaciones
 METRADOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA - EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES - SAN MARTÍN 
Nº DE                         
PARTIDA
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN Nº        VECES CANT.UND
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA.
JUNIO DEL  2017
149
Proyecto:
Ubicacion    :
Fecha        :
L A H ÁREA
 METRADOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA - EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES - SAN MARTÍN 
Nº DE                         
PARTIDA
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN Nº        VECES CANT.UND
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA.
JUNIO DEL  2017
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m³ 1.00 114.13 114.13
0+422.75 (orilla rio)  -  1+000 m³ 1.00 737.36 737.36
1+000  -  2+000 m³ 1.00 1084.40 1,084.40
2+000  -  3+000 m³ 1.00 1594.43 1,594.43
3+000  -  4+000 m³ 1.00 1106.65 1,106.65
4+000  -  5+000 m³ 1.00 1192.25 1,192.25
5+000  -  6+000 m³ 1.00 1230.51 1,230.51
6+000  -  6+160 m³ 1.00 167.48 167.48
03.02.00 Relleno con material propio con equipo m³ 323.15
Ver detalle de explanaciones
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m³ 1.00 23.10 23.10
0+422.75 (orilla rio)  -  1+000 m³ 1.00 0.20 0.20
1+000  -  2+000 m³ 1.00 46.85 46.85
2+000  -  3+000 m³ 1.00 75.80 75.80
3+000  -  4+000 m³ 1.00 84.60 84.60
4+000  -  5+000 m³ 1.00 62.15 62.15
5+000  -  6+000 m³ 1.00 28.80 28.80
6+000  -  6+160 m³ 1.00 1.65 1.65
03.03.00 Conformación y perfilado de cunetas m 11,848.10
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m 2.00 1.00 196.80 393.60
0+422.75 (orilla rio)  -  6+150 m 2.00 1.00 5727.25 11,454.50
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Proyecto:
Ubicacion    :
Fecha        :
L A H ÁREA
 METRADOS GENERALES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA - EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES - SAN MARTÍN 
Nº DE                         
PARTIDA
DIMENSIONES
PARCIAL TOTALDESCRIPCIÓN Nº        VECES CANT.UND
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA.
JUNIO DEL  2017
03.04.00 Conformación de terraplenes con material de cantera m³ 402.58
Ver detalle de movimiento de tierras
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m³ 1.00 1.00 23.10
0+422.75  -  1+000 m³ 1.00 1.00 0.20
1+000  -  2+000 m³ 1.00 1.00 46.85
2+000  -  3+000 m³ 1.00 1.00 75.80
3+000  -  4+000 m³ 1.00 1.00 84.60
4+000  -  5+000 m³ 1.00 1.00 62.15
5+000  -  6+000 m³ 1.00 1.00 28.80
6+000  -  6+160 m³ 1.00 1.00 81.08
03.05.00 Eliminación de material excedente con maquinaria m³ 8,284.88
Carguío y eliminación de mat. Exe. (20% de esponjamiento) m³ 1.20 6904.06 8,284.88
04.00.00 PAVIMENTOS
04.01.00 Perfilado y Compactado de Sub Rasante m² 29,670.25
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m² 1.00 1.00 196.80 5.00 984.00
0+422.75 (orilla rio)  -  1+000 m² 1.00 1.00 577.25 5.00 2,886.25
1+000  -  2+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
2+000  -  3+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
3+000  -  4+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
4+000  -  5+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
5+000  -  6+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
6+000  -  6+160 m² 1.00 1.00 160.00 5.00 800.00
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04.02.00 Extracción Apilamiento y Zarandeo del Material para Afirmado m³ 8,530.20
extracción de cantera (15% de esponjamiento) m³ 1.00 1.15 5934.05 5.00 0.25 8,530.20
04.03.00 Carguío del Material para Afirmado m³ 8,530.20
Material de cantera m³ 1.00 8,530.20 8,530.20
Transporte de material p/afirmado DM=5.08 km m³ 8,530.20
m³ 1.00 8,530.20 8,530.20
04.05.00 Afirmado e=0.25m m² 29,670.25
0+000  -  0+196.8 (orilla  rio) m² 1.00 1.00 196.80 5.00 984.00
0+422.75  -  1+000 m² 1.00 1.00 577.25 5.00 2,886.25
1+000  -  2+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
2+000  -  3+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
3+000  -  4+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
4+000  -  5+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
5+000  -  6+000 m² 1.00 1.00 1000.00 5.00 5,000.00
6+000  -  6+160 m² 1.00 1.00 160.00 5.00 800.00
05.00.00 TRANSPORTE
05.01.00 Transporte pagado  Mayor a 1km m³/km 1,935.00
m³/km 1.00 1.00 1,935.00
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06.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01.00 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO
06.01.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 145.60
KM  2+842.50   alcantarilla de concreto Tipo I m² 1.00 1.00 13.00 3.20 41.60
KM  3+900.00   alcantarilla de concreto Tipo II m² 1.00 1.00 13.00 4.00 52.00
KM  3+960.00   alcantarilla de concreto Tipo II m² 1.00 1.00 13.00 4.00 52.00
06.01.02 Excavación no clasificada para estructuras con equipo m³ 109.82
KM  2+842.50   alcantarilla de concreto Tipo I m³ 1.00 1.00 6.60 1.60 2.00 21.12
KM  3+900.00   alcantarilla de concreto Tipo II m³ 1.00 1.00 6.60 2.40 2.80 44.35
KM  3+960.00   alcantarilla de concreto Tipo II m³ 1.00 1.00 6.60 2.40 2.80 44.35
06.01.03 Excavación no clasificada para estructuras manuales m³ 39.79
alcantarilla de concreto Tipo I m³
Uñas alcantarilla 1.00 2.00 1.60 0.20 0.30 0.19
Uñas enboquillamiento entrada 1.00 1.00 7.20 2.00 0.30 4.32
Uñas enboquillamiento salida 1.00 1.00 5.70 2.00 0.50 5.70
alcantarilla de concreto Tipo II m³
Uñas alcantarilla 2.00 2.00 2.40 0.20 0.30 0.58
Uñas enboquillamiento entrada 2.00 1.00 8.00 2.00 0.50 16.00
Uñas enboquillamiento salida 2.00 1.00 6.50 2.00 0.50 13.00
06.01.04 Relleno compactado con material propio m³ 22.18
Total de relleno. Ver plano de alcantarilla Tipo I 1.00 1.00 6.60 3.20 0.30 6.34
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Total de relleno. Ver plano de alcantarilla Tipo II 1.00 2.00 6.60 4.00 0.30 15.84
06.01.05 Eliminación de material excedente m³ 152.92
Total de relleno. Ver plano de alcantarilla 1.00 1.20 152.92
06.01.06 Solado F'C=100 Kg/cm2 m² 38.00
alcantarilla de concreto Tipo I m² 1.00 1.00 5.00 2.00 10.00
alcantarilla de concreto Tipo II m² 1.00 2.00 5.00 2.80 28.00
06.01.07 Encofrado y desencofrado de alcantarilla m² 181.51
alcantarilla de concreto Tipo I m²
alcantarilla paredes 4.00 1.00 5.00 1.20 24.00
alcantarilla losa superior 1.00 1.00 5.00 1.60 8.00
aleros 2.00 2.00 1.00 1.30 5.20
cabecera 1.00 2.00 1.60 0.20 0.64
Uñas enboquillamiento entrada 1.00 1.00 7.20 0.50 3.60
Uñas enboquillamiento salida 1.00 1.00 5.70 0.50 2.85
alcantarilla de concreto Tipo II m²
alcantarilla paredes 4.00 2.00 5.00 2.00 80.00
alcantarilla losa superior 1.00 2.00 5.00 2.40 24.00
aleros 2.00 4.00 1.00 2.10 16.80
cabecera 1.00 4.00 2.40 0.20 1.92
Uñas enboquillamiento entrada 1.00 2.00 8.00 0.50 8.00
Uñas enboquillamiento salida 1.00 2.00 6.50 0.50 6.50
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06.01.08 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 kg 1,589.30
alcantarilla de concreto Tipo I kg
acero 1/2" 2.00 20.00 2.70 0.99 106.92
acero 1/2" 2.00 20.00 2.00 0.99 79.20
acero 1/2" 1.00 20.00 1.55 0.99 30.69
acero 1/2" 1.00 20.00 1.95 0.99 38.61
acero 3/8" 2.00 9.00 5.60 0.56 56.45
acero 3/8" 2.00 7.00 5.60 0.56 43.90
acero 3/8" 1.00 6.00 5.60 0.56 18.82
acero 3/8" 1.00 7.00 5.60 0.56 21.95
alcantarilla de concreto Tipo II kg
acero 1/2" 4.00 20.00 4.10 0.99 324.72
acero 1/2" 4.00 20.00 2.80 0.99 221.76
acero 1/2" 2.00 20.00 2.80 0.99 110.88
acero 1/2" 2.00 20.00 2.75 0.99 108.90
acero 3/8" 4.00 14.00 5.60 0.56 175.62
acero 3/8" 4.00 10.00 5.60 0.56 125.44
acero 3/8" 2.00 10.00 5.60 0.56 62.72
acero 3/8" 2.00 10.00 5.60 0.56 62.72
06.01.09 Concretro F`C=210 Kg/cm2  - alcantarilla m³ 30.22
alcantarilla de concreto Tipo I m³
alcantarilla losa inferior 1.00 1.00 5.00 2.00 0.20 2.00
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alcantarilla paredes 2.00 1.00 5.00 0.20 1.20 2.40
alcantarilla losa superior 1.00 1.00 5.00 1.60 0.20 1.60
aleros 2.00 2.00 1.00 0.20 1.30 1.04
cabecera 1.00 2.00 1.60 0.20 0.20 0.13
Uñas alcantarilla 2.00 1.00 2.00 0.20 0.30 0.24
alcantarilla de concreto Tipo II m³
alcantarilla losa inferior 2.00 1.00 5.00 2.80 0.20 5.60
alcantarilla paredes 4.00 1.00 5.00 0.20 2.00 8.00
alcantarilla losa superior 2.00 1.00 5.00 2.40 0.20 4.80
aleros 4.00 2.00 1.00 0.20 2.10 3.36
cabecera 2.00 2.00 2.40 0.20 0.20 0.38
Uñas alcantarilla 4.00 1.00 2.80 0.20 0.30 0.67
06.01.10 Emboquillado de piedra F`C=175Kg/cm2,  E=0.20m. m² 70.29
alcantarilla de concreto Tipo I m²
entrada 1.00 1.00 14.96 14.96
salida 1.00 1.00 16.97 16.97
alcantarilla de concreto Tipo II m²
entrada 2.00 1.00 17.36 17.36
salida 2.00 1.00 21.00 21.00
06.01.11 Juntas con asfalto E=1" m 15.60
alcantarilla de concreto Tipo I m 2.00 1.00 3.50 7.00
alcantarilla de concreto Tipo II m 2.00 1.00 4.30 8.60
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06.02.00 BADEN DE CONCRETO ARMADO
06.02.01 Trazo y replanteo en obras de arte m² 1,308.32
KM  00+821.80   Baden de concreto N⁰ 01 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  01+154.80   Baden de concreto N⁰ 02 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  01+611.00   Baden de concreto N⁰ 03 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  01+696.00   Baden de concreto N⁰ 04 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  01+823.00   Baden de concreto N⁰ 05 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  02+086.00   Baden de concreto N⁰ 06 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  02+237.00   Baden de concreto N⁰ 07 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  02+320.00   Baden de concreto N⁰ 08 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  02+474.00   Baden de concreto N⁰ 09 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  02+612.00   Baden de concreto N⁰ 10 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  03+044.00   Baden de concreto N⁰ 11 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  03+436.50   Baden de concreto N⁰ 12 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  04+757.80   Baden de concreto N⁰ 13 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  04+870.00   Baden de concreto N⁰ 14 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  05+002.00   Baden de concreto N⁰ 15 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  05+087.00   Baden de concreto N⁰ 16 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
KM  05+575.50   Baden de concreto N⁰ 17 m² 1.00 1.00 10.40 7.40 76.96
06.02.02 Excavación no clasificada para estructuras manuales m³ 490.65
Baden de concreto (17 badenes) m³ 1.00 17.00 7.50 4.50 0.40 229.50
Baden uñas 1.00 17.00 25.00 0.25 0.80 85.00
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Baden losas 2.00 17.00 7.40 1.20 0.20 60.38
empedrado 2.00 17.00 7.50 0.95 0.20 48.45
empedrado uñas 2.00 17.00 9.90 0.25 0.80 67.32
06.02.03 Eliminación de material excedente manual m³ 588.78
total de material a eliminar m³
1.00 1.20 490.65 588.78
06.02.04 Base granular E=0.20m m² 680.00
losa m²
17.00 1.00 8.00 5.00 680.00
06.02.05 Concreto F`c=140 Kg/cm2 m³ 30.19
losa m³
17.00 1.00 7.40 1.20 0.20 30.19
06.02.06 Encofrado y desencofrado de badén m² 384.88
Baden de concreto (17 badenes) m³ 1.00 17.00 26.00 0.40 176.80
Baden losas 2.00 17.00 9.80 0.20 66.64
empedrado 2.00 17.00 10.40 0.40 141.44
06.02.07 Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 - baden Kg 4,927.82
Badén de concreto (17 badenes) Kg
acero longitudinal 1/2" 17.00 20.00 9.60 0.99 3,231.36
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acero tranversal  3/8" 17.00 27.00 6.60 0.56 1,696.46
06.02.08 Concreto de F`C=210 Kg/cm2 - Baden m³ 189.13
Badén de concreto (17 badenes) m³ 1.00 17.00 7.50 4.50 0.20 114.75
Badén uñas 1.00 17.00 25.00 0.25 0.70 74.38
06.02.09 Emboquillado de piedra F`C¨=175 Kg/cm2, E=0.20m m³ 107.36
Emboquillado de piedra (entrada y salida) m³
empedrado 2.00 17.00 7.50 0.95 0.20 48.45
empedrado uñas 2.00 17.00 9.90 0.25 0.70 58.91
06.02.10 Juntas con asfalto E=1" m 523.60
total de junta asfáltica m 17.00 1.00 30.80 523.60
07.00.00 SEÑALIZACIÓN VIAL
07.01.00 Señales preventivas und 44.00 1.00 44.00 44.00
07.02.00 Señales reglamentarias und 4.00 1.00 4.00 4.00
07.03.00 Señales informativas und 11.00 1.00 11.00 11.00
07.04.00 Hitos Kilométricos und 7.00
km  00+000 und 1.00 1.00 1.00
km  01+000 und 1.00 1.00 1.00
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km  02+000 und 1.00 1.00 1.00
km  03+000 und 1.00 1.00 1.00
km  04+000 und 1.00 1.00 1.00
km  05+000 und 1.00 1.00 1.00
km  06+000 und 1.00 1.00 1.00
08.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL
08.01.00 Riego permanente en obra mes 3.00
mes 1.00 3.00 3.00
08.02.00 Reacondicionamiento de área de campamento y patio de máquinas m² 300.00
1.00 1.00 15.00 20.00 300.00
08.03.00 Restauración de canteras m² 2,000.00
1.00 1.00 40.00 50.00 2,000.00
08.04.00 Acondicionamiento de botaderos m³ 1,575.00
1.00 1.00 100.00 200.00 0.07875 1,575.00
08.05.00 Revegetalización (botaderos) Ha 2.00
1.00 1.00 100.00 200.00 2.00
08.06.00 Capacitación en mantenimiento vial preventivo glb 1.00
1.00 1.00 1.00
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0 2.1 0
20 0 0 10.5 10.5 0 10.5 0
40 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0
100 0.97 2.31 4.85 4.85 11.55 4.85 11.55
120 0 0 4.85 4.85 11.55 4.85 11.55
140 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0 0
180 10.21 0 51.05 51.05 0 51.05 0
196.8 0 0 42.882 42.882 0 42.882 0
422.75 0 0 0 0 0 0 0
438.75 0 0 0 0 0 37.84 0
440 0 0 22.956 2.956 0 2.956 0
460 0 0 0 0 0 0 0
480 0 0 0 0 0 0 0
500 1.96 0.02 19.8 9.8 0.1 9.8 0.1
520 0 0 19.8 9.8 0.1 9.8 0.1
540 0 0 0 0 0 0 0
560 0 0 0 0 0 0 0
580 0 0 0 0 0 0 0
600 1.22 0 16.1 6.1 0 6.1 0
620 0 0 16.1 6.1 0 6.1 0
640 0 0 0 0 0 0 0
660 0 0 0 0 0 0 0
680 0 0 0 0 0 0 0
700 16.89 0 84.45 84.45 0 84.45 0
720 0 0 84.45 84.45 0 84.45 0
740 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
780 0 0 0 0 0 0 0
800 19.4 0 97 97 0 97 0
820 0 0 97 97 0 97 0
821.8 2.36 0 51.062 1.062 0 1.062 0
840 0 0 10.738 10.738 0 10.738 0
860 0 0 0 0 0 0 0
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880 0 0 0 0 0 0 0
900 18.94 0 94.7 94.7 0 94.7 0
920 0 0 94.7 94.7 0 94.7 0
940 0 0 0 0 0 0 0
960 0 0 0 0 0 0 0
980 0 0 0 0 0 0 0
1000 5.7 0 28.5 28.5 0 28.5 0
VC 851.488 VR 23.300
1020 0 0 28.5 28.5 0 28.5 0
1040 0 0 0 0 0 0 0
1060 0 0 0 0 0 0 0
1080 0 0 0 0 0 0 0
1100 4.04 0 20.2 20.2 0 20.2 0
1120 0 0 20.2 20.2 0 20.2 0
1140 0 0 0 0 0 0 0
1154.8 2.18 0 8.066 8.066 0 8.066 0
1160 0 0 2.834 2.834 0 2.834 0
1180 0 0 0 0 0 0 0
1200 11.49 0 57.45 57.45 0 57.45 0
1220 0 0 57.45 57.45 0 57.45 0
1240 0 0 0 0 0 0 0
1260 0 0 0 0 0 0 0
1280 0 0 0 0 0 0 0
1300 2.55 0 12.75 12.75 0 12.75 0
1320 0 0 12.75 12.75 0 12.75 0
1327.81 0 0 0 0 0 0 0
1340 0 0 0 0 0 0 0
1342.81 0 0 0 0 0 0 0
1360 0 0 0 0 0 0 0
1380 0 0 0 0 0 0 0
1400 12.23 0 61.15 61.15 0 61.15 0
1420 0 0 61.15 61.15 0 61.15 0
1440 0 0 0 0 0 0 0
1460 0 0 0 0 0 0 0
1480 0 0 0 0 0 0 0
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1500 5.6 0.57 28 28 2.85 28 2.85
1520 0 0 28 28 2.85 28 2.85
1540 0 0 0 0 0 0 0
1560 0 0 0 0 0 0 0
1580 0 0 0 0 0 0 0
1600 9.95 0 49.75 49.75 0 49.75 0
1611 1.25 0.3 61.6 61.6 0.825 61.6 0.825
1620 0 0 52.813 2.813 0.675 2.813 0.675
1640 0 0 0 0 0 0 0
1660 0 0 0 0 0 0 0
1680 0 0 0 0 0 0 0
1696 1.36 1.44 55.44 0 5.76 5.44 5.76
1700 2.84 0 48.4 8.4 1.44 8.4 1.44
1720 0 0 14.2 14.2 0 14.2 0
1740 0 0 0 0 0 0 0
1760 0 0 0 0 0 0 0
1780 0 0 0 0 0 0 0
1800 11.64 0 58.2 58.2 0 58.2 0
1820 0 0 58.2 58.2 0 58.2 0
1823 1.94 6.39 52.683 0.683 4.792 0.683 4.792
1840 0 0 63.868 3.868 27.157 3.868 27.157
1860 0 0 0 0 0 0 0
1880 0 0 0 0 0 0 0
1900 4.73 0.05 53.65 23.65 0.25 23.65 0.25
1920 0 0 53.65 23.65 0.25 23.65 0.25
1940 0 0 0 0 0 0 0
1960 0 0 0 0 0 0 0
1980 0 0 0 0 0 0 0
2000 4.69 0 63.45 23.45 0 23.45 0
VC 1084.404 VR 46.849
2020 0 0 23.45 23.45 0 23.45 0
2040 0 0 0 0 0 0 0
2060 0 0 0 0 0 0 0
2080 0 0 0 0 0 0 0
2086 2.53 0 53.795 3.795 0 3.795 0
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Proyecto    :
Ubicación  :
Fecha       :
Estaca     AC AR VC VCms VR VCo VRo
METRADO DE EXPLANACIONES
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE 
CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN 
MARTÍN 
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA
JUNIO DEL 2017
2100 7.06 0 67.13 67.13 0 67.13 0
2120 0 0 35.3 35.3 0 35.3 0
2140 0 0 0 0 0 0 0
2144.6 0 0 0 0 0 0 0
2154.6 0 0 0 0 0 0 0
2160 0 0 0 0 0 0 0
2180 0 0 0 0 0 0 0
2200 20.64 0 103.2 103.2 0 103.2 0
2220 0 0 103.2 103.2 0 103.2 0
2237 1.6 0 86.8 6.8 0 6.8 0
2240 0 0 95.665 1.2 0 1.2 0
2260 0 0 0 0 0 0 0
2280 0 0 0 0 0 0 0
2300 19.4 0 97 97 0 97 0
2320 0.99 0.1 203.9 203.9 0.5 203.9 0.5
2340 0 0 94.95 4.95 0.5 4.95 0.5
2360 0 0 0 0 0 0 0
2380 0 0 0 0 0 0 0
2400 0 0 0 0 0 0 0
2420 0 0 0 0 0 0 0
2440 0 0 0 0 0 0 0
2460 0 0 0 0 0 0 0
2474 3.81 0.41 53.335 13.335 1.435 13.335 1.435
2480 0 0 25.715 5.715 0.615 5.715 0.615
2500 11.8 0 59 59 0 59 0
2520 0 0 59 59 0 59 0
2540 0 0 0 0 0 0 0
2560 0 0 0 0 0 0 0
2580 0 0 0 0 0 0 0
2600 9.04 0 45.2 45.2 0 45.2 0
2612 4 0 78.24 78.24 0 78.24 0
2620 0 0 8 8 0 8 0
2640 0 0 0 0 0 0 0
2658 0 0 0 0 0 0 0
2660 0 0 0 0 0 0 0
2668.5 0 0 0 0 0 0 0
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JUNIO DEL 2017
2680 0 0 0 0 0 0 0
2700 4.82 0 24.1 24.1 0 24.1 0
2720 0 0 24.1 24.1 0 24.1 0
2740 0 0 0 0 0 0 0
2760 0 0 0 0 0 0 0
2780 0 0 0 0 0 0 0
2800 16.25 0 81.25 81.25 0 81.25 0
2820 0 0 81.25 81.25 0 81.25 0
2840 0 0 0 0 0 0 0
2842.5 0 5.29 0 0 3.306 0 3.306
2860 0 0 0 0 23.144 0 23.144
2880 0 0 0 0 0 0 0
2900 0 4.63 0 0 23.15 0 23.15
2920 0 0 0 0 23.15 0 23.15
2940 0 0 0 0 0 0 0
2960 0 0 0 0 0 0 0
2980 0 0 0 0 0 0 0
3000 18.17 0 90.85 90.85 0 90.85 0
VC 1594.43 VR 75.800
3020 0 0 90.85 90.85 0 90.85 0
3040 0 0 0 0 0 0 0
3044 0.89 0.71 0.89 0.89 0.71 0.89 0.71
3060 0 0 53.56 3.56 2.84 3.56 2.84
3080 0 0 0 0 0 0 0
3100 2.07 0.77 10.35 10.35 3.85 10.35 3.85
3120 0 0 10.35 10.35 3.85 10.35 3.85
3140 0 0 0 0 0 0 0
3160 0 0 0 0 0 0 0
3180 0 0 0 0 0 0 0
3200 9.62 0 68.1 48.1 0 48.1 0
3220 0 0 68.1 48.1 0 48.1 0
3240 0 0 0 0 0 0 0
3260 0 0 0 0 0 0 0
3280 0 0 0 0 0 0 0
3300 7.67 0 58.35 38.35 0 38.35 0
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JUNIO DEL 2017
3320 0 0 58.35 38.35 0 38.35 0
3340 0 0 0 0 0 0 0
3360 0 0 0 0 0 0 0
3380 0 0 0 0 0 0 0
3400 0.66 0.03 53.3 3.3 0.15 3.3 0.15
3420 0 0 53.3 3.3 0.15 3.3 0.15
3436.5 2.15 0.13 48.869 8.869 0.536 8.869 0.536
3440 0 0 51.881 1.881 0.114 1.881 0.114
3460 0 0 0 0 0 0 0
3480 0 0 0 0 0 0 0
3500 6.7 0 53.5 33.5 0 33.5 0
3520 0 0 53.5 33.5 0 33.5 0
3540 0 0 0 0 0 0 0
3560 0 0 0 0 0 0 0
3580 0 0 0 0 0 0 0
3600 2.38 0 44.9 11.9 0 11.9 0
3620 0 0 44.9 11.9 0 11.9 0
3640 0 0 0 0 0 0 0
3660 0 0 0 0 0 0 0
3680 0 0 0 0 0 0 0
3700 3.2 1.3 56 16 6.5 16 6.5
3720 0 0 56 16 6.5 16 6.5
3740 0 0 0 0 0 0 0
3760 0 0 0 0 0 0 0
3780 0 0 0 0 0 0 0
3800 8.25 0 51.25 41.25 0 41.25 0
3820 0 0 51.25 41.25 0 41.25 0
3840 0 0 0 0 0 0 0
3860 0 0 0 0 0 0 0
3880 0 0 0 0 0 0 0
3900 0 5.94 0 0 29.7 0 29.7
3920 0 0 0 0 29.7 0 29.7
3940 0 0 0 0 0 0 0
3960 0 0 0 0 0 0 0
3980 0 0 0 0 0 0 0
4000 9.82 0 69.1 49.1 0 49.1 0
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VC 1106.65 VR 84.600
4020 0 0 49.1 49.1 0 49.1 0
4040 0 0 0 0 0 0 0
4060 0 0 0 0 0 0 0
4080 0 0 0 0 0 0 0
4100 1.37 0 56.85 6.85 0 6.85 0
4120 0 0 56.85 6.85 0 6.85 0
4140 0 0 0 0 0 0 0
4160 0 0 0 0 0 0 0
4180 0 0 0 0 0 0 0
4200 0 5.24 0 0 26.2 0 26.2
4220 0 0 0 0 26.2 0 26.2
4240 0 0 0 0 0 0 0
4260 0 0 0 0 0 0 0
4280 0 0 0 0 0 0 0
4300 5.9 0 69.5 29.5 0 29.5 0
4320 0 0 69.5 29.5 0 29.5 0
4340 0 0 0 0 0 0 0
4360 0 0 0 0 0 0 0
4380 0 0 0 0 0 0 0
4400 4.21 0 61.05 21.05 0 21.05 0
4420 0 0 61.05 21.05 0 21.05 0
4440 0 0 0 0 0 0 0
4460 0 0 0 0 0 0 0
4480 0 0 0 0 0 0 0
4500 5.46 0 27.3 27.3 0 27.3 0
4520 0 0 27.3 27.3 0 27.3 0
4540 0 0 0 0 0 0 0
4560 0 0 0 0 0 0 0
4580 0 0 0 0 0 0 0
4600 11.65 0 58.25 58.25 0 58.25 0
4620 0 0 58.25 58.25 0 58.25 0
4640 0 0 0 0 0 0 0
4660 0 0 0 0 0 0 0
4680 0 0 0 0 0 0 0
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JUNIO DEL 2017
4700 4.39 0.58 51.95 21.95 2.9 21.95 2.9
4720 0 0 51.95 21.95 2.9 21.95 2.9
4740 0 0 0 0 0 0 0
4757.8 1.33 0.07 65.919 5.919 0.312 5.919 0.312
4760 0 0 50.731 0.731 0.038 0.731 0.038
4780 0 0 0 0 0 0 0
4800 17.41 0 87.05 87.05 0 87.05 0
4820 0 0 87.05 87.05 0 87.05 0
4840 0 0 0 0 0 0 0
4860 0 0 0 0 0 0 0
4870 3.27 0 48.175 8.175 0 8.175 0
4880 0 0 48.175 8.175 0 8.175 0
4900 5.29 0 26.45 26.45 0 26.45 0
4920 0 0 26.45 26.45 0 26.45 0
4940 0 0 0 0 0 0 0
4960 0 0 0 0 0 0 0
4980 0 0 0 0 0 0 0
5000 0.67 0.72 53.35 3.35 3.6 3.35 3.6
VC 1192.25 VR 62.150
5020 0 0 33.35 3.35 3.6 3.35 3.6
5040 0 0 0 0 0 0 0
5060 0 0 0 0 0 0 0
5080 0 0 0 0 0 0 0
5087 1.07 0.86 1.873 1.873 1.505 1.873 1.505
5100 13.89 0 82.24 32.24 2.795 32.24 2.795
5120 0 0 59.45 19.45 0 19.45 0
5140 0 0 0 0 0 0 0
5160 0 0 0 0 0 0 0
5180 0 0 0 0 0 0 0
5200 9.9 0 69.5 49.5 0 49.5 0
5220 0 0 69.5 49.5 0 49.5 0
5240 0 0 0 0 0 0 0
5260 0 0 0 0 0 0 0
5280 0 0 0 0 0 0 0
5300 3.92 0 69.6 19.6 0 19.6 0
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5320 0 0 69.6 19.6 0 19.6 0
5340 0 0 0 0 0 0 0
5360 0 0 0 0 0 0 0
5380 0 0 0 0 0 0 0
5400 5.45 0 57.25 27.25 0 27.25 0
5420 0 0 57.25 27.25 0 27.25 0
5440 0 0 0 0 0 0 0
5460 0 0 0 0 0 0 0
5480 0 0 0 0 0 0 0
5500 5.51 0 57.55 27.55 0 27.55 0
5520 0 0 57.55 27.55 0 27.55 0
5540 0 0 0 0 0 0 0
5560 0 0 0 0 0 0 0
5575.5 1.79 3.11 76.936 6.936 12.051 6.936 12.051
5580 0 0 72.014 2.014 3.499 2.014 3.499
5600 15.08 0 75.4 75.4 0 75.4 0
5620 0 0 75.4 75.4 0 75.4 0
5640 0 0 0 0 0 0 0
5660 0 0 0 0 0 0 0
5680 0 0 0 0 0 0 0
5700 8.36 0 41.8 41.8 0 41.8 0
5720 0 0 41.8 41.8 0 41.8 0
5740 0 0 0 0 0 0 0
5760 0 0 0 0 0 0 0
5780 0 0 0 0 0 0 0
5800 10.74 0 53.7 53.7 0 53.7 0
5820 0 0 53.7 53.7 0 53.7 0
5840 0 0 0 0 0 0 0
5860 0 0 0 0 0 0 0
5880 0 0 0 0 0 0 0
5900 0 0.51 0 0 2.55 0 2.55
5909 0 0 0 0 1.148 0 1.148
5914 0 0 0 0 0 0 0
5920 0 0 0 0 0 0 0
5940 0 0 0 0 0 0 0
5960 0 0 0 0 0 0 0
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5980 0 0 0 0 0 0 0
6000 3.01 0.33 55.05 15.05 1.65 15.05 1.65
VC 1230.513 VR 28.798
6020 0 0 25.05 15.05 1.65 15.05 1.65
6030 0 0 0 0 0 0 0
6040 8.11 0 20.275 20.275 0 20.275 0
6060 0 0 40.55 40.55 0 40.55 0
6080 0 0 0 0 0 0 0
6100 8.16 0 40.8 40.8 0 40.8 0
6120 0 0 40.8 40.8 0 40.8 0
6140 0 0 0 0 0 0 0
6160 0 0 0 0 0 0 0
VC 167.475 VR 1.650
TOTAL VC 7,183.820 VR 323.147
170
DE A INICIO FIN
Inicio del tramo Cruce rio Huallaga 0+000.00 0+180.00 0.090                  0.020                                    0.110                          1.00                         0.11                                                
Cruce rio Huallaga Puente de madera N° 1 0+440.00 1+330.00 0.445                  0.020                                    0.465                          1.00                         0.47                                                
Puente de madera N° 1 Puente de madera N° 2 1+330.00 2+660.00 0.665                  0.020                                    0.685                          1.00                         0.69                                                
Puente de madera N° 2 Quebrada Pishuaya 2+660.00 6+000.00 1.670                  0.020                                    1.690                          1.00                         1.69                                                
Quebrada Pishuaya Fin del ramo 6+000.00 6+160.00 0.080                  0.020                                    0.100                          1.00                         0.10                                                
3.05                                       
d = 1.53
DE A INICIO FIN
Inicio del tramo Botadero 1 0+000.00 3+600.00 1.800                  0.500                                    2.300                          1.00                         2.30                                                
Botadero 1 Botadero 2 3+600.00 5+600.00 1.000                  0.500                                    1.500                          1.00                         1.50                                                
Botadero 2 Fin del Tramo 5+600.00 6+160.00 0.280                  0.500                                    0.780                          1.00                         0.78                                                
3.00                   4.58                                       
d = 1.53
DE A INICIO FIN
Cantera Inicio del tramo 0+000.00 1+000.00 0.500                  1.000                                    1.500                          1.00                         1.50                                                
Cantera Fin del tramo 1+000.00 6+160.00 2.580                  1.000                                    3.580                          1.00                         3.58                                                









Distancia de Acceso 
(Km)
Vol. x Dist. (m3.Km)
Vol. x Dist. (m3.Km)
Vol. x Dist. (m3.Km)
Distancia 
Media (Km)
Distancia de Acceso 
(Km)
Distancia de Acceso 
(Km)
DISTANCIA MEDIA PARA FUENTE DE AGUA
DISTANCIA MEDIA PARA ELIMINAR MATERIAL EXCEDENTE
DISTANCIA MEDIA PARA MATERIAL GRANULAR DE AFIRMADO 
Volumen de 
Material (m3)











CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTE
TRANSPORTE DE AGUA PARA RIEGO EN SUB RASANTE
Datos Generales
Camión Cisterna 4x2, 145-165 HP, 2000 Glns. = 7.57 m3
Costo H.M. Cisterna 2000 Glns. = S/. 100.00
Eficiencia (e) = 90 %
Velocidad Cisterna Cargado = 20 km/hr
Velocidad Cisterna Vacio = 25 km/hr
a Tiempo de llenado = 10.00 min
b Tiempo de vaciado y maniobras = 25.00 min
c Tiempo viaje Cisterna cargado = 3.00d min
d Tiempo viaje Cisterna Descargado = 2.40d min
min.
Cálculo del Rendimiento
Para d = 1.53 km
Tiempo útil (minutos) = =
Número de Viajes =
Volumen a transportar = =
Rendimiento =
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE 
Datos Generales
Camión Volquete 6x4, 330 HP, 10 M3 = 15 m3
Costo H.M. Volquete 10 M3 = S/. 140.00
Eficiencia (e) = 90 %
Velocidad Camion Cargado = 20 km/hr
Velocidad Camion Vacio = 25 km/hr
a Tiempo de llenado = 5.93 min
b Tiempo de vaciado y maniobras = 2.00 min
c Tiempo viaje Camión cargado = 3.00d
d Tiempo viaje Camión Descargado = 2.40d
min.
Cálculo del Rendimiento
Para d = 5.08 km
Tiempo útil = =
Número de Viajes =
Volumen a transportar =
Rendimiento =
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  DE CORTE (ELIMINACIÓN)
Datos Generales
Camión Volquete 6x4, 330 HP, 10 M3 = 15 m3
Costo H.M. Volquete 10 M3 = S/. 140.00
Eficiencia (e) = 90 %
Velocidad Camion Cargado = 20 km/hr
8h x 60' x e
432 / (7.93' +5.40d)
15 m3 x 432 / (7.93' +5.40d)
183.00 m3/día
35.00' +5.40d
8h x 60' x e / día
432 / (35.00' +5.40d)




CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTE
Velocidad Camion Vacio = 25 km/hr
a Tiempo de llenado = 5.93 min
b Tiempo de vaciado y maniobras = 2.00 min
c Tiempo viaje Camión cargado = 3.00d
d Tiempo viaje Camión Descargado = 2.40d
min.
Cálculo del Rendimiento
Para d = 1.53 km
Tiempo útil = =
Número de Viajes =
Volumen a transportar =
Rendimiento =
15 m3 x 432 / (7.93' +5.40d)
400.00 m3/día
7.93' +5.40d
8h x 60' x e
432 / (7.93' +5.40d)
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1.  DATOS GENERALES
A.  POR PESO
MATERIALES UNIDAD PESO UNITARIO CANTIDAD PESO
ACERO Y ALAMBRES KG 1.00 7,324.96 7,324.96
CLAVOS KG 1.00 137.36 137.36
CARTEL DE OBRA UND 10.00 1.00 10.00
CALAMINA PLN 6.00 16.62 99.72
HITOS KILOMÉTRICOS UND 10.00 7.00 70.00
SEÑALES DE TRANSITO UND 10.00 59.00 590.00
CEMENTO BLS 42.50 2,696.06 114,582.55
YESO KG 1.00 150.94 150.94
TRIPLAY PLN 6.00 57.96 347.76
PINTURA GLN 5.00 7.89 39.43
BREA KG 1.00 215.68 215.68
ASFALTO RC-250 GLN 4.50 5.39 24.26
VARIOS KG 1.00 1,500.00 1,500.00
125,092.66
2.  FLETE TERRESTRE (JUANJUI - PAJILLAL)
CAPACIDAD DEL CAMIÓN (KG) 18,000.00
CAPACIDAD DEL CAMIÓN (M3) 3.00
COSTO POR VIAJE  s/. 1,200.00
COSTO POR  TN (S/.) 66.667
COSTO POR  KG (S/.) 0.067
FLETE POR PESO 8,339.51
FLETE POR VOLUMEN 1,000.00
9,339.51
3.  FLETE FLUVIAL (CRUCE DEL RÍO HUALLAGA)
CAPACIDAD DEL BOTE MOTOR (KG) 3,000.00
CAPACIDAD DEL BOTE MOTOR (M3) 2.00
COSTO POR VIAJE 120.00
COSTO POR TN (S/.) 40.00
COSTO POR KG (S/.) 0.040
FLETE POR PESO 5,003.71





COSTO TOTAL FLETE TERRESTRE
FLETE FLUVIAL
COSTO TOTAL FLETE FLUVIAL
CÁLCULO DEL FLETE DE MATERIALES : 
JUANJUI - PAJILLAL - CINCO UNIDOS
OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA - 
EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
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4.  FLETE RURAL (PAJILLAL - BAMBAMARCA - CINCO UNIDOS)
CAPACIDAD DEL FURGON (KG) 3,000.00
CAPACIDAD DEL FURGON (M3) 3.00
COSTO POR VIAJE  s/. 100.00
COSTO POR  TN (S/.) 33.333
COSTO POR  KG (S/.) 0.033
FLETE POR PESO 4,169.76












COSTO TOTAL FLETE RURAL
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MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES AUTOTRANSPORTADAS
DESCRIPCIÓN  DEL  EQUIPO Peso Total (Tn)
Precio S/. de 
Hm








CAMIÓN CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl 13.00 140.00 1.00 2.00 2.00 560.00 Unidad autotransportado
CAMIÓN VOLQUETE 15 m3 26.00 140.00 3.00 2.00 2.00 1,680.00 Unidad autotransportado
COSTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES AUTOTRANSPORTADAS 2,240.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES EN CAMION PLATAFORMA
 DESCRIPCIÓN  DEL  EQUIPO Peso Total (Tn)












RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 7.30 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 * Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en Camión plataforma
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 11.52 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 * Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en Camión plataforma
CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 18.39 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 ** Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión plataforma
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 14.90 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 ** Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión plataforma
EXCAVADORA S/ORUGAS 140-160 HP 14.90 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 ** Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión plataforma
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 12.00 350.00 1.00 2.00 2.00 1,400.00 ** Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión plataforma
COSTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES EN CAMIÓN PLATAFORMA 8,400.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN CAMIÓN 
 DESCRIPCIÓN  DEL  EQUIPO Peso Total (Tn)












HERRAMIENTAS MANUALES 150.00 2.00 1.00 300.00 Movilizado en forma Conjunta en camión 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 150.00 3.00 2.00 2.00 600.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
MOTOBOMBA 10 HP 4" 100.00 2.00 2.00 2.00 400.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
PLANCHA COMPACTADORA 4HP 100.00 2.00 2.00 2.00 400.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 100.00 3.00 2.00 2.00 400.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
ZARANDA MECÁNICA 150.00 1.00 2.00 2.00 600.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRIPODE 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
ESTACIÓN TOTAL 1.00 1.00 2.00 2.00 4.00 Movilizado y Desmovilizado en forma Conjunta en camión 
COSTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN CAMIÓN DE 10 TONELADAS 2,708.00
ALQUILER DE BALSA PARA TRANSBORDO EN EL RÍO HUALLAGA
DESCRIPCIÓN  DEL  EQUIPO Peso Total (Tn)
Precio S/. de 
Hm








 BALSA PARA TRANSBORDO EN EL RIO HUALLAGA
-
4,500.00 1.00 2.00 2.00 18,000.00 Unidad autotransportado
COSTO DE ALQUILER DE BALSA PARA TRANSBORDO EN EL RÍO HUALLAGA 18,000.00
COSTO TOTAL DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES AUTOTRANSPORTADAS 20,240.00
COSTO TOTAL DEMOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE UNIDADES EN CAMIÓN PLATAFORMA 11,108.00
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Partida 01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.23 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.20 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.4000 6.13 15.33 PEON 
10.33 
Materiales 
kg 0202010003 0.1500 0.75 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 
kg 0202040009 0.1000 0.50 5.00 ALAMBRE NEGRO N°16 
kg 0202130021 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA CALAMINA 
pza 0226020070 0.1000 0.50 5.00 BISAGRA 4" 
und 0226070063 0.0333 2.00 60.00 CERRADURA DE DOS GOLPES 
p2 0243010003 3.2922 11.52 3.50 MADERA TORNILLO 
pln 0244030022 0.9660 25.12 26.00 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
pln 0259010111 0.2770 7.20 26.00 CALAMINA PLANA DE 4'x8' 
48.59 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.31 
Partida 01.02 CARTEL DE OBRA DE 4.80M x 2.40M 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,099.44 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 168.08 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 122.64 15.33 PEON 
290.72 
Materiales 
und 0239900110 1.0000 800.00 800.00 CARTEL DE OBRA 
800.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 8.72 290.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
8.72 
Partida 01.03 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 
GLB/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 19,165.60 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales 
GLB 0232510008 1.0000 19,312.98 19,312.98 FLETE DE MATERIALES JUANJUÍ - OBRA 
19,312.98 
Partida 02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
est/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : est 31,348.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Equipos 
est 0398010053 1.0000 11,108.00 11,108.00 MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTADO 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
Partida 02.02 ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.32 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.31 15.33 PEON 
0.31 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.31 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.01 
Partida 02.03 TRAZO, NIVELES, REPLANTEO Y CONTROL TOP. 
KM/DIA 0.7000 Rendimiento Costo unitario directo por : KM 2,053.46 0.7000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147000032 2.0000 22.8571 541.48 23.69 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 6.0000 68.5714 1,051.20 15.33 PEON 
1,592.68 
Materiales 
kg 0202010005 0.5000 2.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
BOL 0221000000 0.5000 11.75 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
kg 0229030001 0.9000 1.80 2.00 YESO 
m 0229220001 0.0750 0.09 1.20 CORDEL 
p2 0243010003 14.0000 49.00 3.50 MADERA TORNILLO 
gln 0254110090 0.1000 5.00 50.00 PINTURA ESMALTE 
70.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 47.78 1,592.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540025 1.0000 11.4286 228.57 20.00 ESTACIÓN TOTAL 
hm 0349880002 1.0000 11.4286 114.29 10.00 NIVEL  TOPOGRAFICO 
390.64 
Partida 03.01 CORTE DE TERRENO NATURAL 
m3/DIA 320.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.81 320.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0250 0.38 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0250 0.41 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.79 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040033 1.0000 0.0250 7.00 280.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
7.02 
Partida 03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 
m3/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.25 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
hh 0147010023 1.0000 0.0200 0.32 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040033 1.0000 0.0200 5.60 280.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
hm 0349040095 1.0000 0.0200 5.00 250.00 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 
10.62 
Partida 03.03 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 
m/DIA 2,400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.81 2,400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0067 0.10 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0033 0.05 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349090004 1.0000 0.0033 0.66 200.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 
0.66 
Partida 03.04 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA 
m3/DIA 790.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 53.53 790.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 0.0405 0.62 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0101 0.16 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.78 
Materiales 
m3 0205300089 1.2000 48.00 40.00 MATERIAL DE CANTERA PARA CONFORMACIÓN DE 
TERRAPLÉN 
m3 0239050000 1.7800 0.89 0.50 AGUA 
48.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030007 1.0000 0.0101 1.82 180.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
hm 0349090004 1.0000 0.0101 2.02 200.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 
3.86 
Partida 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
m3/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.16 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0020 0.04 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.31 15.33 PEON 
0.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040041 1.0000 0.0200 2.80 140.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
Partida 04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 
m2/DIA 3,500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 3,500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 0.0091 0.14 15.33 PEON 
hh 0147010023 0.5000 0.0011 0.02 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030007 1.0000 0.0023 0.41 180.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
hm 0349090004 1.0000 0.0023 0.46 200.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 
0.87 
Partida 04.02 EXTRACCIÓN, APILAMIENTO Y ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 
m3/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.77 350.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.0686 1.05 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0229 0.37 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
1.42 
Materiales 
m3 0205300090 1.0000 3.00 3.00 MATERIAL AFIRMADO 
3.00 
Equipos 
hm 0301170005 1.0000 0.0229 5.95 260.00 EXCAVADORA S/ORUGAS 140-160 HP 
%MO 0337010001 4.0000 0.06 1.42 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349080012 1.0000 0.0229 0.34 15.00 ZARANDA MECANICA 
6.35 
Partida 04.03 CARGUÍO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 
m3/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.16 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010023 0.5000 0.0100 0.16 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040095 1.0000 0.0200 5.00 250.00 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 
5.00 
Partida 04.04 TRANSPORTE DE MATERIAL P/AFIRMADO DM=5.08 KM 
m3/DIA 183.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 7.54 183.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0437 0.67 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0437 0.71 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
1.38 
Equipos 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
hm 0348040041 1.0000 0.0437 6.12 140.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 
6.16 
Partida 04.05 AFIRMADO E = 0.25 MTS. 
m3/DIA 2,050.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.20 2,050.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 0.0078 0.12 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0039 0.06 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.18 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030007 1.0000 0.0039 0.70 180.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
hm 0349090004 1.0000 0.0039 0.78 200.00 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 
1.49 
Subpartidas 
m3 900332010124 0.2000 4.53 22.65 AGUA PARA RIEGO 
4.53 
Partida 05.01 TRANSPORTE PAGADO MAYOR A 1KM 
M3K/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : M3K 2.17 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 4.0000 0.0400 0.61 15.33 PEON 
hh 0147010023 1.0000 0.0100 0.16 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.77 
Equipos 
hm 0348040041 1.0000 0.0100 1.40 140.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 
1.40 
Partida 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.23 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147000032 2.0000 0.0533 1.26 23.69 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.82 15.33 PEON 
2.08 
Materiales 
kg 0229030001 0.1000 0.20 2.00 YESO 
m 0229220001 0.0750 0.09 1.20 CORDEL 
p2 0243010003 0.0050 0.02 3.50 MADERA TORNILLO 
gln 0254110090 0.0050 0.25 50.00 PINTURA ESMALTE 
0.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540025 1.0000 0.0267 0.53 20.00 ESTACIÓN TOTAL 
0.59 
Partida 06.01.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0320 0.49 15.33 PEON 
hh 0147010023 0.2000 0.0064 0.10 16.21 CONTROLADOR OFICIAL 
0.59 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.59 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040021 1.0000 0.0320 5.76 180.00 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
5.78 
Partida 06.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.2286 3.89 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
38.93 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.17 38.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.17 
Partida 06.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 51.29 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 1.6000 24.53 15.33 PEON 
38.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 38.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030078 1.0000 0.8000 12.00 15.00 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO SALTARIN 
13.14 
Partida 06.01.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 42.11 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 2.0000 2.6667 40.88 15.33 PEON 
40.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.23 40.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.23 
Partida 06.01.06 SOLADO F'C=100 Kg/cm2 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
hh 0147010003 1.0000 0.1600 2.72 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.9600 14.72 15.33 PEON 
20.80 
Materiales 
BOL 0221000000 0.4400 10.34 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 0.1250 10.00 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0400 0.02 0.50 AGUA 
20.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010011 1.0000 0.1600 4.00 25.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 
4.62 
Partida 06.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.81 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.08 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.18 15.33 PEON 
28.46 
Materiales 
kg 0202010005 0.1000 0.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
kg 0202010007 0.1000 0.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
kg 0202040010 0.1500 0.75 5.00 ALAMBRE NEGRO N°8 
p2 0243010003 4.5000 15.75 3.50 MADERA TORNILLO 
17.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.85 28.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.85 
Partida 06.01.08 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.54 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.54 17.03 OFICIAL 
1.21 
Materiales 
kg 0202970002 1.0500 3.99 3.80 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
sbr 02040100020001 0.0600 0.30 5.00 ALAMBRE NEGRO N° 16 
4.29 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 06.01.09 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - ALCANTARILLA 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 511.20 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
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Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 0205000003 0.8500 102.00 120.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.4900 39.20 80.00 ARENA GRUESA 
BOL 0221000000 9.0000 211.50 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0239050000 0.2000 0.10 0.50 AGUA 
352.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010011 1.0000 0.8000 20.00 25.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 0349070001 0.5000 0.4000 6.00 15.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 
29.86 
Partida 06.01.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 207.44 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.40 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.14 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
6.63 
Materiales 
m3 0205000011 0.7000 56.00 80.00 PIEDRA MEDIANA DE 6" 
56.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.20 6.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Subpartidas 
m3 900510010112 0.3000 144.61 482.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
144.61 
Partida 06.01.11 JUNTA CON ASFALTO E= 1" 
m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.90 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0089 0.19 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0889 1.36 15.33 PEON 
1.55 
Materiales 
m3 0205010004 0.0200 1.60 80.00 ARENA GRUESA 
gln 0213000006 0.0100 0.20 20.00 ASFALTO RC-250 
m2 0239300003 0.0750 1.50 20.00 TECNOPORT 
kg 0253040002 0.4000 2.00 5.00 BREA 
5.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
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CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.23 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147000032 2.0000 0.0533 1.26 23.69 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.82 15.33 PEON 
2.08 
Materiales 
kg 0229030001 0.1000 0.20 2.00 YESO 
m 0229220001 0.0750 0.09 1.20 CORDEL 
p2 0243010003 0.0050 0.02 3.50 MADERA TORNILLO 
gln 0254110090 0.0050 0.25 50.00 PINTURA ESMALTE 
0.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540025 1.0000 0.0267 0.53 20.00 ESTACIÓN TOTAL 
0.59 
Partida 06.02.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.2286 3.89 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 2.2857 35.04 15.33 PEON 
38.93 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.17 38.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.17 
Partida 06.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.05 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 20.44 15.33 PEON 
20.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.61 20.44 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.61 
Partida 06.02.04 BASE GRANULAR E=0.20 M 
m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.70 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.28 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.2667 4.09 15.33 PEON 
4.37 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.37 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030078 1.0000 0.1333 2.00 15.00 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO SALTARIN 
2.13 
Partida 06.02.05 CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 416.60 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
BOL 0221000000 7.0000 164.50 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 1.1700 93.60 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.1900 0.10 0.50 AGUA 
258.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010011 1.0000 0.8000 20.00 25.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 0349070001 0.5000 0.4000 6.00 15.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 
29.86 
Partida 06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.46 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 11.20 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.18 15.33 PEON 
19.38 
Materiales 
kg 0202010005 0.1000 0.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
kg 0202010007 0.1000 0.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 
kg 0202040010 0.1500 0.75 5.00 ALAMBRE NEGRO N°8 
p2 0243010003 4.5000 15.75 3.50 MADERA TORNILLO 
17.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.58 19.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.58 
Partida 06.02.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 - BADEN 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.48 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.67 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0320 0.49 15.33 PEON 
1.16 
Materiales 
kg 0202040009 0.0600 0.30 5.00 ALAMBRE NEGRO N°16 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
4.29 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 06.02.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - BADEN 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 511.20 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 16.81 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 13.62 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
128.54 
Materiales 
m3 0205000003 0.8500 102.00 120.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
m3 0205010004 0.4900 39.20 80.00 ARENA GRUESA 
BOL 0221000000 9.0000 211.50 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0239050000 0.1900 0.10 0.50 AGUA 
352.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.86 128.54 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010011 1.0000 0.8000 20.00 25.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 
hm 0349070001 0.5000 0.4000 6.00 15.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 
29.86 
Partida 06.02.09 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 233.35 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 6.72 21.01 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3200 5.45 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 1.2800 19.62 15.33 PEON 
31.79 
Materiales 
m3 0205000011 0.7000 56.00 80.00 PIEDRA MEDIANA DE 6" 
56.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.95 31.79 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.95 
Subpartidas 
m3 900510010112 0.3000 144.61 482.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
144.61 
Partida 06.02.10 JUNTA CON ASFALTO E= 1" 
m/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.90 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0089 0.19 21.01 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
m3 0205010004 0.0200 1.60 80.00 ARENA GRUESA 
gln 0213000006 0.0100 0.20 20.00 ASFALTO RC-250 
m2 0239300003 0.0750 1.50 20.00 TECNOPORT 
kg 0253040002 0.4000 2.00 5.00 BREA 
5.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.05 
Partida 07.01 SEÑALES PREVENTIVAS 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 370.48 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 33.62 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 3.2000 49.06 15.33 PEON 
82.68 
Materiales 
BOL 0221000000 0.6500 15.28 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 0.2500 20.00 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0750 0.04 0.50 AGUA 
und 0243400054 1.0000 250.00 250.00 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60M 
285.32 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.48 82.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.48 
Partida 07.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 479.00 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 33.62 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 6.4000 98.11 15.33 PEON 
131.73 
Materiales 
BOL 0221000000 0.6500 15.28 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 0.3500 28.00 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0750 0.04 0.50 AGUA 
und 02671100040011 1.0000 300.00 300.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60 X 0.90M 
343.32 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.95 131.73 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.95 
Partida 07.03 SEÑALES INFORMATIVAS 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 381.35 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 33.62 21.01 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
Materiales 
BOL 0221000000 0.7500 17.63 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 0.3500 28.00 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0750 0.04 0.50 AGUA 
und 0243400055 1.0000 200.00 200.00 SEÑALES INFORMATIVAS  0.45 X 0.40 M 
245.67 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.95 131.73 HERRAMIENTAS MANUALES 
3.95 
Partida 07.04 HITOS KILOMÉTRICOS 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 330.47 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 21.01 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 4.0000 61.32 15.33 PEON 
82.33 
Materiales 
und 0217020014 1.0000 200.00 200.00 HITO KILOMÉTRICO 
BOL 0221000000 0.7500 17.63 23.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 
m3 0238000000 0.3500 28.00 80.00 HORMIGON 
m3 0239050000 0.0750 0.04 0.50 AGUA 
245.67 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.47 82.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.47 
Partida 08.01 RIEGO PERMANENTE EN OBRA 
mes/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 696.24 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 8.0000 136.24 17.03 OFICIAL 
136.24 
Equipos 
hm 0348040003 0.5000 4.0000 560.00 140.00 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 
560.00 
Partida 08.02 REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 
m2/DIA 1,700.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.16 1,700.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0047 0.08 17.03 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 0.0188 0.29 15.33 PEON 
0.37 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.37 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040041 0.9988 0.0047 0.66 140.00 CAMION VOLQUETE 15 M3 
hm 0349040095 1.0000 0.0047 1.18 250.00 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 01/06/2017 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
 
Partida 08.03 RESTAURACIÓN DE CANTERAS 
m2/DIA 3,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.83 3,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.0013 0.03 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0027 0.04 15.33 PEON 
0.07 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040033 1.0125 0.0027 0.76 280.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
0.76 
Partida 08.04 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 
m3/DIA 380.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.81 380.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.0105 0.22 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0421 0.65 15.33 PEON 
0.87 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.87 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349040033 1.0000 0.0211 5.91 280.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
5.94 
Partida 08.05 REVEGETALIZACIÓN (BOTADEROS) 
HA/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : HA 4,097.11 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 4.0000 84.04 21.01 OPERARIO 
hh 0147010004 8.0000 64.0000 981.12 15.33 PEON 
1,065.16 
Materiales 
kg 0204110022 400.0000 2,000.00 5.00 HUMUS 
und 0217710004 200.0000 1,000.00 5.00 PLANTONES FORESTALES 
3,000.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 31.95 1,065.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
31.95 
Partida 08.06 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,560.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales 
GLB 0201000086 1.0000 3,560.00 3,560.00 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 
3,560.00 
       S10 
Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE 
CUÑUMBUZA - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
0303046 
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CI 001 





































































Partida (900332010124-0303046-01) AGUA PARA RIEGO 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.50.00 MO.50.00 22.65 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Materiales 
0.25 0239050000 AGUA m3 0.5000 0.50 
0.25 
Equipos 
22.40 0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.1600 140.00 
22.40 
Partida (900510010112-0303046-01) CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.10.00 MO.10.00 482.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Código Descripción Recurso Parcial S/ 
Mano de Obra 
13.62 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 
16.81 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 
98.11 0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 15.33 
128.54 
Materiales 
39.20 0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4900 80.00 
87.72 0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.7310 120.00 
196.70 0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.3700 23.50 
323.62 
Equipos 
3.86 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 128.54 
6.00 0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.5000 0.4000 15.00 































ANEXO N° 05  ANÁLISIS DE GASTOS 



























ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES  
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 
PROYECTO      :
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TIEMPO CANTIDAD COSTO PARCIAL
GASTOS VARIABLES 90,976.43                    
GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 77,000.00                                    
1.00                       Ingeniero Residente de Obra (incluye Liquidacion de Obra) Mes 5.00                        1.00                       5,800.00                     29,000.00                                    
2.00                       Administrador de Obra Mes 4.00                        1.00                       2,500.00                     10,000.00                                    
3.00                       Ing.Asistente de Residente de Obra Mes 4.00                        1.00                       3,000.00                     12,000.00                                    
4.00                       Maestro de Obra Mes 4.00                        1.00                       2,500.00                     10,000.00                                    
5.00                       Almacenero Mes 4.00                        1.00                       1,600.00                     6,400.00                                      
6.00                       Guardián Mes 4.00                        1.00                       1,200.00                     4,800.00                                      
7.00                       Secretaria Mes 4.00                        1.00                       1,200.00                     4,800.00                                      
OFICINA Y SERVICIOS 13,976.43                                    
1.00                       Alquiler de Camioneta Mes 4.00                        1.00                       2,900.00                     11,600.00                                    
2.00                       Útiles de Oficina Mes 4.00                        1.00                       500.00                        2,000.00                                      
3.00                       Cuaderno de Obra Und 2.00                       80.00                          160.00                                         
4.00                       Legalizacion de Cuaderno de obra Und 2.00                       108.21                        216.43                                         
GASTOS FIJOS 8,850.00                      
ENSAYOS DE LABORATORIO Y OTROS 5,250.00                                      
1.00                       Prueba de Resistencia a la compresión del concreto Und 20.00                     40.00                          800.00                                         
2.00                        Pruebas de Compactación Und 25.00                     50.00                          1,250.00                                      
3.00                       Implementos de Seguridad (Cascos, Guantes, Botas, Orejeras) Glb 1.00                       3,200.00                     3,200.00                                      
VARIOS 3,600.00                                      
1.00                       Copias de Planos Glb 1.00                       800.00                        800.00                                         
2.00                       Fotocopias Glb 1.00                       800.00                        800.00                                         
3.00                       Botiquín Glb 1.00                       1,200.00                     1,200.00                                      
4.00                       Cámara Fotográfica Digital Und 1.00                       800.00                        800.00                                         
 S/.          99,826.43 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - 
SAN MARTÍN 





























ANÁLISIS DE GASTOS DE 
SUPERVISIÓN 
ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES - SAN MARTÍN 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD TIEMPO CANTIDAD COSTO PARCIAL
GASTOS VARIABLES 29,947.93                 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 29,947.93                               
1.00                               Ingeniero Supervisor de Obra (incluye Liquidación de Obra) Mes 5.00                      1.00                      5,500.00              27,500.00                               
2.00                               Viaticos y/o Movilidad Local Mes 4.00                      1.00                      611.99                 2,447.93                                 




























RESUMEN DE GASTOS GENERALES  
PROYECTO   :
UBICACIÓN   : DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
PLAZO          : 120 DIAS CALENDARIOS
FECHA          : JUNIO DEL 2017
ÍTEM PARCIAL
I 8,850.00              
II 90,976.43            
S/         99,826.43 




COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
 “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL DISTRITO 































RESUMEN DE GASTOS DE 
SUPERVISIÓN 
PROYECTO   :
UBICACIÓN  :
PLAZO         : 120 DIAS CALENDARIOS
FECHA         : JUNIO DEL 2017
PARCIAL
S/.
I 29,947.93                
S/           29,947.93 
S/         998,264.30 
3.00%
GASTOS GENERALES VARIABLES
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA EN EL 
DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN ”




























































RESUMEN DE PRESUPUESTO DE 
OBRA 
Proyecto   :
Ubicación :
Fecha      :
ITEM DESCRIPCION        PARCIAL      S/
01.00 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22




06.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 288,558.91
07.00 SEÑALIZACION VIAL 24,725.26













RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - 
DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA
JUNIO DEL 2017







































































Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO 
DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Subpresupuest
o
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO 
DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA Costo al 01/06/2017
Lugar SAN MARTÍN - MARISCAL CACERES - CAMPANILLA
Item Descripción Metrado Precio S/ Parcial S/
01 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22
01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 60.00 59.23 3,553.80
01.02    CARTEL DE OBRA DE 4.80M x 2.40M 1.00 1,099.44 1,099.44
01.03    FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 1.00 19,312.98 19,312.98
02 OBRAS PRELIMINARES 55,390.69
02.01    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.00 31,348.00 31,348.00
02.02    ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 35,604.30 0.32 11,393.38
02.03    TRAZO, NIVELES, REPLANTEO Y CONTROL TOP. 6.16 2,053.46 12,649.31
03 EXPLANACIONES 158,831.64
03.01    CORTE DE TERRENO NATURAL 7,227.21 7.81 56,444.51
03.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 323.15 11.25 3,635.44
03.03    CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 11,848.10 0.81 9,596.96
03.04    CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA 402.58 53.53 21,550.11
03.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 8,284.88 8.16 67,604.62
04 PAVIMENTOS 414,719.70
04.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 29,670.25 1.03 30,560.36
04.02    EXTRACCIÓN, APILAMIENTO Y ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 8,530.20 10.77 91,870.25
04.03    CARGUÍO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 8,530.20 5.16 44,015.83
04.04    TRANSPORTE DE MATERIAL P/AFIRMADO DM=5.08 KM 8,530.20 7.54 64,317.71
04.05    AFIRMADO E = 0.25 MTS. 29,670.25 6.20 183,955.55
05 TRANSPORTE 4,198.95
05.01    TRANSPORTE PAGADO MAYOR A 1KM 1,935.00 2.17 4,198.95
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 288,558.91
06.01    ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 59,520.39
06.01.01       TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 145.60 3.23 470.29
06.01.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO 109.82 6.37 699.55
06.01.03       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 39.79 40.10 1,595.58
06.01.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 22.18 51.29 1,137.61
06.01.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 152.92 42.11 6,439.46
06.01.06       SOLADO F'C=100 Kg/cm2 38.00 45.78 1,739.64
06.01.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA 181.51 46.81 8,496.48
06.01.08       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 1,589.30 5.54 8,804.72
06.01.09       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - ALCANTARILLA 30.22 511.20 15,448.46
06.01.10       EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 70.29 207.44 14,580.96
06.01.11       JUNTA CON ASFALTO E= 1" 15.60 6.90 107.64
12,393.82
06.02    BADÉN DE CONCRETO ARMADO 229,038.52
06.02.01       TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 1,308.32 3.23 4,225.87
12,577.15
06.02.02       EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 490.65 40.10 19,675.07
06.02.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 588.78 21.05
27,004.45
06.02.04       BASE GRANULAR E=0.20 M 680.00 19.70 13,396.00
06.02.05       CONCRETO F´C=140 KG/CM2 30.19 416.60
06.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN 384.88 37.46 14,417.60
06.02.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 - BADEN 4,927.82 5.48







Presupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO 
DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Subpresupuest
o
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO 
DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA Costo al 01/06/2017
Lugar SAN MARTÍN - MARISCAL CACERES - CAMPANILLA















06.02.09       EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 107.36 233.35
4.00 479.00 1,916.00
06.02.10       JUNTA CON ASFALTO E= 1" 523.60 6.90 3,612.84
07 SEÑALIZACIÓN VIAL
7.00 330.47 2,313.29
07.01    SEÑALES PREVENTIVAS 44.00 370.48 16,301.12
07.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS
4.00 696.24 2,784.96
07.03    SEÑALES INFORMATIVAS 11.00 381.35 4,194.85
07.04    HITOS KILOMÉTRICOS
08.03    RESTAURACIÓN DE CANTERAS 2,000.00 0.83 1,660.00
08 MITIGACIÓN AMBIENTAL 27,872.93
08.01    RIEGO PERMANENTE EN OBRA
08.05    REVEGETALIZACIÓN (BOTADEROS) 2.00 4,097.11 8,194.22
08.02    REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 300.00 3.16 948.00
08.06    CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 1.00 3,560.00 3,560.00
08.04    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 1,575.00 6.81 10,725.75
1,227,865.09
IGV (18%ST) 221,015.72






















































































Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE 
CUÑUMBUZA - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN 
MARTÍN
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - 
DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Fecha
Lugar SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA
Código Recurso Cantidad Precio S/ Parcial S/
MANO DE OBRA
0147000032 TOPÓGRAFO 218.2940 23.69 5,171.38
0147010002 OPERARIO 976.9452 21.01 20,525.62
0147010003 OFICIAL 607.4605 17.03 10,345.05
0147010004 PEON 8,963.4907 15.33 137,410.31
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL 1,052.1263 16.21 17,054.97
190,507.33
MATERIALES
0201000086 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 1.0000 3,560.00 3,560.00
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 9.0000 5.00 45.00
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 59.7190 5.00 298.60
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" 56.6390 5.00 283.20
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 301.6692 5.00 1,508.35
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 84.9585 5.00 424.79
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA 12.0000 5.00 60.00
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 6,842.9760 3.80 26,003.31
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 95.3580 5.00 476.79
0204110022 HUMUS 800.0000 5.00 4,000.00
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 225.4061 120.00 27,048.73
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" 124.3550 80.00 9,948.40
0205010004 ARENA GRUESA 144.3800 80.00 11,550.40
0205010046 AGREGADO GRUESO 149.6000 60.00 8,976.00
0205300089 MATERIAL DE CANTERA PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN 483.0960 40.00 19,323.84
0205300090 MATERIAL AFIRMADO 8,530.2000 3.00 25,590.60
0213000006 ASFALTO RC-250 5.3920 20.00 107.84
0217020014 HITO KILOMÉTRICO 7.0000 200.00 1,400.00
0217710004 PLANTONES FORESTALES 400.0000 5.00 2,000.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 2,696.0600 23.50 63,357.41
0226020070 BISAGRA 4" 6.0000 5.00 30.00
0226070063 CERRADURA DE DOS GOLPES 1.9980 60.00 119.88
0229030001 YESO 150.9360 2.00 301.87
0229220001 CORDEL 109.5060 1.20 131.41
0232510008 FLETE DE MATERIALES JUANJUÍ - OBRA 1.0000 19,312.98 19,312.98
0238000000 HORMIGON 58.7723 80.00 4,701.78
0239050000 AGUA 3,737.7922 0.50 1,868.90
0239300003 TECNOPORT 40.4400 20.00 808.80
0239900110 CARTEL DE OBRA 1.0000 800.00 800.00
0243010003 MADERA TORNILLO 2,839.7966 3.50 9,939.29
0243400054 SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60M 44.0000 250.00 11,000.00
0243400055 SEÑALES INFORMATIVAS  0.45 X 0.40 M 11.0000 200.00 2,200.00
0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 57.9600 26.00 1,506.96
0253040002 BREA 215.6800 5.00 1,078.40
0254110090 PINTURA ESMALTE 7.8856 50.00 394.28
0259010111 CALAMINA PLANA DE 4'x8' 16.6200 26.00 432.12








Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE 
CUÑUMBUZA - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN 
MARTÍN
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - 
DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Fecha
Lugar SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA




















0301170005 EXCAVADORA S/ORUGAS 140-160 HP 195.3416 260.00 50,788.82
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 965.4480 140.00 135,162.72
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 5,462.21
0337540025 ESTACIÓN TOTAL
0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 188.0217 180.00 33,843.91
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 248.3480 25.00 6,208.70
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 3.5142 180.00 632.56
0348040041 CAMION VOLQUETE 15 M3 559.2273 140.00 78,291.82
0349040095 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 344.1746 250.00 86,043.65
0349030078 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO SALTARIN 108.3880 15.00 1,625.82
0349080012 ZARANDA MECANICA 195.3416 15.00 2,930.12
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 225.7758 280.00 63,217.22
0349880002 NIVEL  TOPOGRAFICO 70.4002 10.00 704.00
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 121.1340 15.00 1,817.01
0398010054 MAQUINARIA Y EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 1.0000 20,240.00 20,240.00
0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP 228.5304 200.00 45,706.08
545,967.04
Total S/ 998,264.30





























ANEXO N° 08  FÓRMULA 
POLINÓMICA 
001
























54 PINTURA LATEX 0.000
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 0.000
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 28.755
53 PETROLEO DIESSEL 0.000
47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 19.083
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 22.004
+13+26+29+32+53+54+43+44+59+09+37+02+03
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.000
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.000
38 HORMIGON 0.000
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 12.539
32 FLETE TERRESTRE 0.000
37 HERRAMIENTA MANUAL 0.000
+04+05+17+38
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.000
29 DOLAR 0.000
17 BLOQUE Y LADRILLO 0.000
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 17.619
09 ALCANTARILLA METALICA 0.000
13 ASFALTO 0.000
04 AGREGADO FINO 0.000
05 AGREGADO GRUESO 0.000
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.000




Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar
Presupuesto 0303046 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - 
DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, CRUCE CUÑUMBUZA - 








Factor (%) Símbolo Indice
0.191 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
0.176 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
0.220 100.000 MN 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
0.288 100.000 MI 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO





0.191*(Jr / Jo) + 0.176*(Cr / Co) + 0.220*(MNr / MNo) + 0.288*(MIr / MIo) + 0.125*(GGUr /GGUo)
DescripciónMonomio
1
SAN MARTÍN  - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA
FÓRMULA POLINÓMICA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 
CRUCE CUÑUMBUZA - DISTRITO DE CAMPANILLA - PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES - SAN MARTÍN
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL, BAMBAMARCA, CINCO UNIDOS, 






























ANEXO N° 09  PROGRAMACIÓN 
DE OBRA – DIAGRAMA GANTT 
Id Item Descripción Partida Duración COSTOS
1 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 120 días S/ 998,264.30
2 01 OBRAS PROVISIONALES 4 días S/ 23,966.22
3 01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 2 días S/ 3,553.80
4 01.02 CARTEL DE OBRA DE 4.80M x 2.40M 1 día S/ 1,099.44
5 01.03 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES 1 día S/ 19,312.98
6 02 OBRAS PRELIMINARES 19 días S/ 55,390.69
7 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 día S/ 31,348.00
8 02.02 ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 9 días S/ 11,393.38
9 02.03 TRAZO, NIVELES, REPLANTEO Y CONTROL TOP. 9 días S/ 12,649.31
10 03 EXPLANACIONES 40 días S/ 158,831.64
11 03.01 CORTE DE TERRENO NATURAL 25 días S/ 56,444.51
12 03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 6 días S/ 3,635.44
13 03.03 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 7 días S/ 9,596.96
14 03.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA 5 días S/ 21,550.11
15 03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 15 días S/ 67,604.62
16 04 PAVIMENTOS 75 días S/ 414,719.70
17 04.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 9 días S/ 30,560.36
18 04.02 EXTRACCION, APILAMIENTO Y ZARANDEO DEL MATERIAL PARA 
AFIRMADO
25 días S/ 91,870.25
19 04.03 CARGUIO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 25 días S/ 44,015.83
20 04.04 TRANSPORTE DE MATERIAL P/AFIRMADO DM=5.08 KM 25 días S/ 64,317.71
21 04.05 AFIRMADO E = 0.25 M. 25 días S/ 183,955.55
22 05 TRANSPORTE 5 días S/ 4,198.95
23 05.01 TRANSPORTE PAGADO MAYOR A 1KM 5 días S/ 4,198.95
24 06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 101 días S/ 288,558.91
25 06.01 ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 59 días S/ 59,520.39
26 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 3 días S/ 470.29
27 06.01.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO 3 días S/ 699.55
28 06.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 12 días S/ 1,595.58
29 06.01.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3 días S/ 1,137.61
30 06.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 12 días S/ 6,439.46
31 06.01.06 SOLADO F'C=100 Kg/cm2 3 días S/ 1,739.64
32 06.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA 12 días S/ 8,496.48
33 06.01.08 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 12 días S/ 8,804.72
34 06.01.09 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - ALCANTARILLA 4 días S/ 15,448.46
35 06.01.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 4 días S/ 14,580.96
36 06.01.11 JUNTA CON ASFALTO E= 1" 1 día S/ 107.64
37 06.02 BADÉN DE CONCRETO ARMADO 101 días S/ 229,038.52
38 06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 6 días S/ 4,225.87
39 06.02.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 17 días S/ 19,675.07
40 06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 17 días S/ 12,393.82
41 06.02.04 BASE GRANULAR E=0.20 M 17 días S/ 13,396.00
42 06.02.05 CONCRETO F´C=140 KG/CM2 16 días S/ 12,577.15
43 06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN 28 días S/ 14,417.60
44 06.02.07 ACERO DE REFUERZO FY=4200 - BADEN 28 días S/ 27,004.45
45 06.02.08 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - BADEN 17 días S/ 96,683.26
46 06.02.09 EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 15 días S/ 25,052.46
47 06.02.10 JUNTA CON ASFALTO E= 1" 9 días S/ 3,612.84
48 07 SEÑALIZACIÓN VIAL 14 días S/ 24,725.26
49 07.01 SEÑALES PREVENTIVAS 14 días S/ 16,301.12
50 07.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 6 días S/ 1,916.00
51 07.03 SEÑALES INFORMATIVAS 3 días S/ 4,194.85
52 07.04 HITOS KILOMÉTRICOS 3 días S/ 2,313.29
53 08 MITIGACIÓN AMBIENTAL 120 días S/ 27,872.93
54 08.01 RIEGO PERMANENTE EN OBRA 120 días S/ 2,784.96
55 08.02 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE 
MAQUINARIAS
2 días S/ 948.00
56 08.03 RESTAURACIÓN DE CANTERAS 3 días S/ 1,660.00
57 08.04 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 5 días S/ 10,725.75
58 08.05 REVEGETALIZACIÓN (BOTADEROS) 5 días S/ 8,194.22
59 08.06 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 1 día S/ 3,560.00
2 días S/ 3,553.80
1 día S/ 1,099.44
1 día S/ 19,312.98
1 día S/ 31,348.00
9 días S/ 11,393.38
9 días S/ 12,649.31
25 días S/ 56,444.51
6 días S/ 3,635.44
7 días S/ 9,596.96
5 días S/ 21,550.11
15 días S/ 67,604.62
9 días S/ 30,560.36
25 días S/ 91,870.25
25 días S/ 44,015.83
25 días S/ 64,317.71
25 días S/ 183,955.55
5 días S/ 4,198.95
3 días S/ 470.29
3 días S/ 699.55
12 días S/ 1,595.58
3 días S/ 1,137.61
12 días S/ 6,439.46
3 días S/ 1,739.64
12 días S/ 8,496.48
12 días S/ 8,804.72
4 días S/ 15,448.46
4 días S/ 14,580.96
1 día S/ 107.64
6 días S/ 4,225.87
17 días S/ 19,675.07
17 días S/ 12,393.82
17 días S/ 13,396.00
16 días S/ 12,577.15
28 días S/ 14,417.60
28 días S/ 27,004.45
17 días S/ 96,683.26
15 días S/ 25,052.46
9 días S/ 3,612.84
14 días S/ 16,301.12
6 días S/ 1,916.00
3 días S/ 4,194.85
3 días S/ 2,313.29
120 días S/ 2,784.96
2 días S/ 948.00
3 días S/ 1,660.00
5 días S/ 10,725.75
5 días S/ 8,194.22
1 día S/ 3,560.00
28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3
may '17 jun '17 jul '17 ago '17 sep '17 oct '17
 
  1          ă 












































ANEXO N° 10  CRONOGRAMA 
VALORIZADO DE OBRA 
PROYECTO :      
FECHA        :   
UBICACIÓN :         
TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO
ITEM
01 OBRAS PROVISIONALES 23,966.22
01.01    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 3,553.80 3,553.80 3,553.80
01.02    CARTEL DE OBRA DE 4.80M x 2.40M 1,099.44 1,099.44 1,099.44
01.03    FLETE DE MATERIALES 19,312.98 19,312.98 19,312.98
02 OBRAS PRELIMINARES 55,390.69
02.01    MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 31,348.00 31,348.00 31,348.00
02.02    ROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 11,393.38 11,393.38 11,393.38
02.03    TRAZO, NIVELES, REPLANTEO Y CONTROL TOP. 12,649.31 12,649.31 12,649.31
03 EXPLANACIONES 158,831.64
03.01    CORTE DE TERRENO NATURAL 56,444.51 38,382.27 18,062.24 56,444.51
03.02    RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 3,635.44 3,635.44 3,635.44
03.03    CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 9,596.96 9,596.96 9,596.96
03.04    CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA 21,550.11 21,550.11 21,550.11
03.05    ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 67,604.62 67,604.62 67,604.62
04 PAVIMENTOS 414,719.70
04.01    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 30,560.36 30,560.36 30,560.36
04.02    EXTRACCIÓN, APILAMIENTO Y ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 91,870.25 91,870.25 91,870.25
04.03    CARGUÍO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO 44,015.83 7,042.53 36,973.30 44,015.83
04.04    TRANSPORTE DE MATERIAL P/AFIRMADO DM=5.08 KM 64,317.71 10,290.83 54,026.88 64,317.71
04.05    AFIRMADO E = 0.25 MTS. 183,955.55 66,224.00 117,731.55 183,955.55
05 TRANSPORTE 4,198.95
05.01    TRANSPORTE PAGADO MAYOR A 1KM 4,198.95 4,198.95 4,198.95
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 288,558.91
06.01    ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO 59,520.39
06.01.01       TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 470.29 470.29 470.29
06.01.02       EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO 699.55 699.55 699.55
06.01.03       EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 1,595.58 670.14 925.44 1,595.58
06.01.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1,137.61 1,137.61 1,137.61
06.01.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 6,439.46 6,439.46 6,439.46
06.01.06       SOLADO F'C=100 Kg/cm2 1,739.64 1,739.64 1,739.64
06.01.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA 8,496.48 4,927.96 3,568.52 8,496.48
06.01.08       ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 8,804.72 8,804.72 8,804.72
06.01.09       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - ALCANTARILLA 15,448.46 15,448.46 15,448.46
06.01.10       EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 14,580.96 14,580.96 14,580.96
06.01.11       JUNTA CON ASFALTO E= 1" 107.64 107.64 107.64
06.02    BADÉN DE CONCRETO ARMADO 229,038.52
06.02.01       TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE ARTE 4,225.87 4,225.87 4,225.87
06.02.02       EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS MANUALES 19,675.07 5,705.77 13,969.30 19,675.07
06.02.03       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 12,393.82 12,393.82 12,393.82
06.02.04       BASE GRANULAR E=0.20 M 13,396.00 13,396.00 13,396.00
06.02.05       CONCRETO F´C=140 KG/CM2 12,577.15 12,577.15 12,577.15
06.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN 14,417.60 1,585.94 12,831.66 14,417.60
06.02.07       ACERO DE REFUERZO FY=4200 - BADEN 27,004.45 5,670.93 21,333.52 27,004.45
06.02.08       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - BADEN 96,683.26 33,839.14 62,844.12 96,683.26
06.02.09       EMBOQUILLADO DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2, E=0.20M 25,052.46 25,052.46 25,052.46
06.02.10       JUNTA CON ASFALTO E= 1" 3,612.84 3,612.84 3,612.84
07 SEÑALIZACIÓN VIAL 24,725.26
07.01    SEÑALES PREVENTIVAS 16,301.12 16,301.12 16,301.12
07.02    SEÑALES REGLAMENTARIAS 1,916.00 1,916.00 1,916.00
07.03    SEÑALES INFORMATIVAS 4,194.85 4,194.85 4,194.85
07.04    HITOS KILOMÉTRICOS 2,313.29 2,313.29 2,313.29
08 MITIGACIÓN AMBIENTAL 27,872.93
08.01    RIEGO PERMANENTE EN OBRA 2,784.96 696.24 696.24 696.24 696.24 2,784.96
08.02    REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PAPTIO DE MAQUINARIAS 948.00 948.00 948.00
08.03    RESTAURACIÓN DE CANTERAS 1,660.00 1,660.00 1,660.00
08.04    ACONDICIONAMIENTO DE BOTAREDROS 10,725.75 4,290.30 6,435.45 10,725.75
08.05    REVEGETALIZACIÓN (BOTADEROS) 8,194.22 8,194.22 8,194.22
08.06    CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL PREVENTIVO 3,560.00 3,560.00 3,560.00
COSTO DIRECTO 998,264.30 248,717.03 400,437.35 240,767.11 108,342.81 998,264.30
GASTOS GENERALES (10.00%CD) 99,826.43 24,871.70 40,043.74 24,076.71 10,834.28 99,826.43
SUPERVISIÓN (3.00%CD) 29,947.93 7,461.51 12,013.12 7,223.01 3,250.28 29,947.93
UTILIDAD (10.00%CD) 99,826.43 24,871.70 40,043.74 24,076.71 10,834.28 99,826.43
SUB TOTAL 1,227,865.09 305,921.95 492,537.94 296,143.54 133,261.66 1,227,865.09
IGV (18%) 221,015.72 55,065.95 88,656.83 53,305.84 23,987.10 221,015.72
PRESUPUESTO TOTAL 1,448,880.81 360,987.90 581,194.77 349,449.38 157,248.75 1,448,880.81
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA
PARCIAL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAJILLAL,BAMBAMARCA,CINCO UNIDOS-CRUCE CUÑUMBUZA  - EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 
JUNIO - 2017
SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES - CAMPANILLA
100% 100.00%
PARCIAL  (S/)
MES 1 MES 3 MES 4
24.12% 10.85%
DESCRIPCIÓN
































ANEXO N° 11  PLANOS 

























